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Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 

Augusti 2016 
 

Detaljplane- och exploateringsprojekt 

KF antog den 8 september detaljplan för Kryddvägen etapp 1, del av fastigheten Näsby 

4:1469, i Bollmora. 

 

Granskning pågår av detaljplan för Södergården i Trollbäcken fram till 30 

september. 

 

Samråd av detaljplan för Vallmon avslutades den 6 september. 

 

Samråd av detaljplan för Granängstorget pågår fram till 27 september.  

 

Samråd av planprogram för Wättingeområdet pågår fram till 30 september. 

 

 

Projekt under genomförande 

Entreprenadarbetet för infrastruktur inom Norra Tyresö Centrum etapp 1 pågår. 

Entreprenör är JM Entreprenad. Fastighetsenheten ansvarar för entreprenaden 

gällande rivning av delar av Forellskolan.  

 

Entreprenad för Solberga etapp 7 pågår.  

 

Plantering och slutarbete pågår på Strandbadet, entreprenör är Stockholm 

Hamnentreprenad. Småbåtshamnen är slutbesiktningar och finjusteringar och 

anmärkningar kommer åtgärdas under hösten efter båtupptagning, entreprenör 

är Svenska Pontonhamnar AB.   

 

Finentreprenad för Järnet, intill Engelska skolan, är i slutskedet.  
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Entreprenad för etapp 9, Ugglevägen, pågår, entreprenör är Birka. Nytorpsvägen, 

mellan Breviksskola och Tegelbruksvägen kommer att stängas av för 

genomfartstrafik och busstrafik under november till midsommar 2017. Arbete 

med översyn av möjlighet till skolstjuts under denna period pågår. 

 

Upphandling av trafikanläggningen vid Petterboda pågår. Sista anbudsdag var 

7/9 och utvärdering pågår. Två informationsmöten med verksamheterna i 

Petterboda har hållits. 

 

Arbete med markinlösen, projektering och sammanställning av 

förfrågningsunderlag för genomförande av Brobänken etapp 10 är åter igång nu 

när detaljplanen vunnit laga kraft..   

 

Förberedelse inför upphandling av entreprenad inom Nyfors pågår. Detaljplanen 

är fortfarande överklagad.  

 

Kommunen har yttrat sig gällande föreläggande vid tillståndsprövning hos 

SMOHF för masshantering- och krossverksamhet vid Strandallén. 

 

Förberedelse inför entreprenad för gång- och cykelväg på Njupkärrsvägen mellan 

Bollmoravägen och Bollmora gårdsväg pågår. 
 
 

Gestaltning och landskapsarkitekturprojekt 

Samrådet av Planprogram för Wättinge startar 30 augusti och pågår till 30 

september.  
 
En ny landskapsarkitekt och en praktikant har börjat på 
Översiktsplaneringsenheten.  
 
 

Översiktsplanering 
Det nya kommunala naturreservatet Klövberget vann laga kraft i augusti.  
 
Månadens naturguidningar:  

 Höstprakt i Tyresö slottspark, Lättvandrad guidning anpassad för 
rullstolsburna och barnvagnar onsdagen den 14/9  

 Telegrafberget till Ällmora träsk, Där Strindberg upptäckte skärgården 
lördagen den 24/9  
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Granskning av förslag till ny översiktsplan för Tyresö kommun pågår fram till den 31 
oktober.  
 
Samråd och ny regionplan, RUFS, pågår fram till den sista september.  
 
 

Övrigt 
Arbete med rekrytering av flera olika kompetenser för att anpassa och stärka 
förvaltningen i den nya organisationen pågår. Bland annat enhetschef, 
planarkitekter och projektledare.  
 
Både en landskapsarkitekt och en strategisk trafikplanerare börjar på 
Översiktsplaneringsenheten under hösten. 
 
Översiktsplaneraren är för andra gången inbjuden att tala på den årliga 
nationella konferensen ÖP-dagarna den 12-13 september. Temat är ”Så tar du 
fram en välfungerande ÖP som är lättreviderad, läsbar och lättillgänglig” 
 
 

Rapport och information, september 2016 
(2016-08-24 – 2016-09-07) 

 
Mät- och kartenheten 
 
Nybyggnadskartor 
Under perioden har 10 nybyggnadskartor levererats. Det är att jämföra med 3 
levererade nybyggnadskartor under samma period år 2015.  
 
Förrättningsförberedelser 
Under perioden har ett förrättningsärenden inkommit. Under samma period år 
2015 var det inga ärenden.  
 
Mätningsuppdrag 
Under perioden har fem övriga externa mätuppdrag utförts utöver mätningarna 
i samband med nybyggnadskartor och förrättningar. Därutöver har även 
mätuppdrag utförts på beställning internt, det vill säga från andra enheter på 
kommunen. 
 

 September 2016 (160824-160907) 

Lägeskontroll 0 

Gränsutvisning 3 

Utstakning 2 

Övrigt 0 

 

 

 



4 (4) 

 

 

 

GIS/kartor 
Några av de GIS/kart-uppdrag som utförts/påbörjats under perioden är:  

 Arbete med detaljplaner 

 Karta över arrenden i Skrubba 

 Uppdatera kartlager för naturreservat med Klövberget i Tekiswebb  

 Byggnadsinventering från flygbilder 

 Förbereda nya (uppgraderade) Tekiswebb (intern webbkarta) 
 

 
Övrigt 
Det förberedande arbetet fortlöper inför införandet av ny GIS-plattform 
(Södertörns geodata, SGD). Det kommer att bli en intensiv höst då mycket 
arbete och testning krävs av personalen i projektets slutfas. Samtliga åtta 
kommuner kommer förhoppningsvis vara i produktion i det nya systemet innan 
året är slut. 
 


