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1 INLEDNING 
Kalkyluppdragen klassificeras, grovt, i en av följande tre kalkylnivåer 

· Kostnadsuppskattning – Utförs på övergripande projektinformation vad avser 
mängder och kvaliteter. Den projektspecifika informationen kompletteras med 
erfarenhetsdata från liknande projekt. 

· Kostnadsbedömning – Utförs på preciserad projektinformation vad avser 
kostnadsbetydande byggnadsdelar, exempelvis mängd och kvalitet på 
ytterväggar, stomme och liknande. Den projektspecifika informationen 
kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt. 

· En kostnadsberäkning – Utförs på detaljerad projektinformation av typen system- 
och/eller bygghandling. 

 

Uppdraget avser att utföra en grov kostnadsuppskattning. 

1.1 PROJEKT 
Projektet avser nybyggnad av en tunnel (överdäckning av Gudöbroleden) i Tyresö 
kommun. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 UNDERLAGET 
Som underlag har ett likvärdigt kalkyluppdrag åt Stockholm kommun använts.  

2.2 KOSTNADSLÄGE 
Kostnadsläget avser juli 2016. 

2.3 INGÅENDE KOSTNADER 
· Entreprenadkostnader avseende 

o Utvändig mark 
o Konstruktion av tunnel  
o Ledningsarbeten, VA 
o El 
o Ventilation 
o Tillkommande kostnader under byggskedet 

 
I entreprenadkostnaderna ingår även entreprenörsarvode och 
arbetsplatsomkostnader. 

2.4 EJ INGÅENDE KOSTNADER 
· Entreprenadkostnader avseende 

o Eventuella saneringskostnader t ex för asbest 
o Hus/bygg 
o VS 
o Transport 
o Styr, övervakning 
o Kyla 
o Gas 
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· Byggherrekostnader avseende 
o Allmänna projektkostnader 
o Projektering 
o Myndighetskostnader 
o Index till slutkostnad 
o Beställarens övriga egna administrativa projektkostnader 
o Budgetreserv 
o Mervärdesskatt 
o Projektfinansiering  
o Flyttning, provisorier 
o Markförvärv, exploatering 
o Konstnärlig utsmyckning  
o Geoteknik/markmiljöundersökning/saneringskostnader 
o Nya/höjda anslutningsavgifter som El och VA 

2.5 MARKNADSANPASSNING 
Kostnadsrapporten tar inte hänsyn till rådande marknadsläge,  
men baseras på att entreprenören skall ha skälig ersättning för sina arbeten. 

2.6 ANTAGANDEN 
I kostnadsuppskattningen antas följande: 

- Betongtunnel (överdäckning av väg)  
· Längd 450 m 
· Bredd 17 m (två tunnelrör) 
· Höjd 6,4 m (fri höjd 4,8 m samt installationsutrymme 1,6 m) 

- En lokalgata på tunneltak 
- En GC-bro 
- Tillfälliga vägar 
- Omläggning av befintliga ledningar 

3 KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING 

3.1 TOTALSAMMANSTÄLLNING, SEK 
Projekts totala kostnad uppskattas till 1 000 000 kr/m (ca 450 000 000 kr). I kostnaden 
ingår rivning, schakt, överbyggnad, betongkonstruktion, ledningsarbete, ventilation, el 
samt VA. 

Enbart betongtunnelns kostnad uppskattas till ca 700 000 kr/m. I kostnaden ingår schakt, 
överbyggnad, betongkonstruktion, el, VA samt ventilation. 

 
Bilagor: 

1. Projektkostnader 
 



 

 

PROJEKTKOSTNADER 
Vanligt förekommande projektkostnader i investeringsprojekt inom bygg och anläggningsbranschen. 

ENTREPRENADKOSTNADER  

S.K. NETTOKOSTNAD HUVUDENTREPRENÖRENS KOSTNADER  UNDERENTREPRENÖRER (UE) 
TILLKOMMANDE 
KOSTNADER UNDER 
BYGGSKEDET UTVÄNDIG MARK* HUS (BYGG) 

ARBETSPLATS-
OMKOSTNADER 
(APO) 

ENTREPRENÖRS-
ARVODE (EA) 

 

VVS 

 

EL 

 

TRANSPORT 

 

STYR, 

ÖVERVAKNING 

INREDNING, 
UTRUSTNING 

 
Markunderbyggnad 
Utvändiga ledningar 
Vägbyggnad 
Konstbyggnader 
Marköverbyggnader 
t ex finplanering 

 
Husunderbyggnad 
Ytterväggar 
Innerväggar 
Bjälklag 
Yttertak 
Stomme 
Byggnadskompletteri
ng 
Ombyggnad  
 

 
Etablering 
Maskiner 
Vinterkostnader 
Drift- och underhåll 
av arbetsplatsen 
Platsorganisation 
Kontorsomkostnader 

 
Tjänster för SE/UE 
Entreprenörsarvode 

  
Vatten, Avlopp 
Sprinkler 
Gas, tryckluft 
Kyla 
Värme 
Luftbehandling 

 
El- och 
telekanalisation 
Ställverk, 
transformatorer 
Kraftförsörjningsanlä
ggning, belysning, 
elvärme 
Teleanläggningar 
Spänningsutjämnings
system 
 

 
Hiss 
Rulltrappor 
Lyftbords-
anläggning 
Maskindrivna 
grindar 

  
Styrsystem 
Övervaknings-
system 

 
Lös 
verksamhetsanknute
n inredning 
 
Storköksinredning/ 
-utrustning 
Sjukhusinredning/ 
-utrustning 
Labutrustning 

 
Avser normalt 
förekommande 
kostnader som orsakas 
av enklare felaktigheter 
i handlingar, ogynnsam 
väderlek o dyl. Avser ej 
programändringar. 
 
 
 

 

ALLMÄNNA  

PROJEKTKOSTNADER 

MARKFÖRVÄRV, 
EXPLOATERING 

PROJEKTERING  
FLYTTNING,  

PROVISORIER 

INDEX TILL  

SLUTKOSTNAD 
PROJEKTFINANSIERING BUDGETRESERV MERVÄRDESKATT 

 
Projektutredningar 
Projektledning  
Projektadministration 
Byggledning 
Installations- 
samordnare 
Besiktning 
Kontrollansv. PBL 
 

 
Markförvärv 
Utredn. vid markförvärv 
Evakuering, rivning 
Ersättning, avgifter 
Anläggn. utanför tomt 

 
Projekteringsledning 
Projektering för: 

 
Omflyttnings- och 
omdisponeringskostnader 
Ersättningslokaler 
Tillfälliga byggnader 
Provdrift, utbildning 
Försäkringar, skador 

 
T ex E 84 

 
Räntor, kreditiv 
Tomträttsavgäld, arrenden, 
avgifter  
Bidrag, avdrag 
Övriga intäkter 
Försäljningskostnader 
Övriga kapitalkostnader 

 
Projektförsäkringar 
Hinder, störningar 
Programförändringar 
Valutaförändringar 
Kalkylosäkerhet 
Kostnader under 
garantitid 
Marknadsförändringar 

 
Moms för: 

   entreprenader 
byggherrekostnader 

 anl. utanför tomt 
tomtanläggning 
byggnad 
VVS 
el 
transport 
styr, övervakning 
inredn, utrustn, 
process 

 

* I de fall bygg är huvudentreprenör kan även utvändig mark tillhöra underentreprenörerna (UE) 


