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Utvecklingsavdelningen 
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Handläggare Idrottsförvaltningen 

Fredrik Månsson 
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Till 

Fastighetsnämnden 

2017-03-14 

 

Idottsnämnden 

2017-02-21 

Nybyggnad av fullstor idrottshall intill Årstafältet. 
Utredningsbeslut. 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

 

1. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att fortsatt 

utreda möjligheterna att uppföra en ny fullstor idrottshall. 

2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att ta fram 

utredningar som underlag för inriktningsbeslut till en beräknad 

kostnad av 6 mnkr. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 

utredningsbeslut gällande byggnation av en ny fullstor 

idrottshall vid Årstafältet. 

 

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som 

underlag för ett kommande inriktningsbeslut till en 

sammanlagd beräknad kostnad om 6 mnkr.  

 

 

 

 

Åsa Öttenius Marina Högland 

Förvaltningschef Förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen 
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Sammanfattning 

Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen påbörjat 

att utreda förutsättningarna för uppförande av en fullstor idrottshall 

invid Årstafältet. Arbetet innefattar även att medverka i 

framtagande av ny detaljplan, Årstafältet Etapp 3, som ska medge 

erforderlig byggrätt.  

 

Framtagande av detaljplanen ska ske tillsammans med 

idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och SISAB samt 

övriga berörda fackförvaltningar. Det kommande byggandet av 

hallen samordnas med den skola som ingår i etapp 3 för Årstafältets 

stadsutveckling, vilket enligt nuvarande tidsplan beräknas ske 2021.  

 

Utlåtande 

Bakgrund 

Behovet av nya idrottshallar i Enskede-Årsta-Vantör är stort. 

Befolkningen här beräknas öka mest av alla stadsdelsnämnds-

områden. Enligt idrottsnämndens långsiktiga investeringsplan finns 

ett behov av tre nya idrottshallar i stadsdelsnämndsområdet till 2022 

för att behålla dagens utbud. 

 

Idrottsnämnden fattade 2015-02-17 beslut att uppdra åt 

idrottsförvaltningen att initiera en ny detaljplan för att möjliggöra 

en fullstor idrottshall intill Årstafältet. Idrottsförvaltningen har gett 

fastighetskontoret i uppdrag att beställa en ny detaljplan av 

stadsbyggnadskontoret. Förslag till ny detaljplan förväntas gå ut på 

samråd våren 2017.  

 

Fastighetsnämnden fattade 2016-11-15 initieringsbeslut att utreda 

förutsättningarna för byggande av en fullstor idrottshall invid 

Årstafältet.  

 

Årstafältet består idag till största delen av parkmark som planeras 

att ombearbetas till en ny stadsdel i Stockholm. Årstafältets norra 

del studeras för cirka 3 000 bostäder vilket ställer krav på ökad 

kapacitet i form av ny skola, förskolor och idrottslokaler.  

 

Inom Årstafältet pågår även detaljplaner för bebyggelse; etapp 1 

(del av Årsta 1:1) och etapp 2 (Postgården). Etapp 3 markanvisades 

under vintern 2014 och detaljplanearbete påbörjades under hösten 

2015 för skola, idrottshall och bostäder.  

 

Fastighetskontoret har tillsammans med idrottsförvaltningen 

påbörjat att utreda nybyggnad av en fullstor idrottshall. I den nya 
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detaljplanen ingår för idrottens del en idrottshall med en fullstor 

verksamhetsyta med måtten 24 x 43 meter. Servicedel i ett plan med 

omklädningsrum, förråd och driftytor för idrottshallen ska prövas 

placeras under idrottshallen i markplan. En anläggning i två 

våningsplan erfordras för ett effektivt markutnyttjande och för att 

alla funktioner för den intilliggande skolan ska inrymmas. 

 

Den nya idrottshallens placering och gestaltning ska samordnas med 

skolan. Taket ska prövas att täckas med växtlighet. 

 

En elnätstation med ytan 5 x 10 meter ska rymmas i markplan inom 

fastigheten. 

 

Mål och syfte 

Målet är att utreda en ny fullstor idrottshall invid planerad skola 

inom ny detaljplan för Årstafältet etapp 3. Syftet är en idrottshall 

som kan nyttjas av både idrottsföreningar och skolor.  

 

Åtgärder 

En programhandling ska arbetas fram där även kostnadsberäkningar 

ingår. Den nya hallen ska bland annat innehålla en fullstor 

idrottshall, en mindre verksamhetsyta för exempelvis dans samt 

omklädningsrum, personal- och städutrymmen. 

 

Den planerade idrottshallen planeras invid en ny större väg med 

allmänna kommunikationsmedel. En möjlig spårväg finns också 

med i planerna för området. I detaljplanearbetet beaktas gång- och 

cykeltrafikanter särskilt då eleverna på skolan till största delen 

bedöms röra sig på detta sätt. Nya gång- och cykelvägar kommer att 

finnas i området och cykelparkeringar planeras på flera strategiska 

platser.  

 

Bilparkeringsplatser för funktionshindrade samt cykelparkering 

planeras invid idrottshallens entré. 

 

Tidplan 

Preliminär tidplan:  

 Detaljplanesamråd våren 2017  

 Inriktningsbeslut våren 2018 

 Detaljplan laga kraft våren 2018 

 Genomförandebeslut 2020 

 Byggstart 2021 
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Om föreslagen detaljplan överklagas kan projekttiden förlängas 

med cirka 2 år.  

 

Organisation 

Idrottsförvaltningen klargör programbehoven samt deltar 

tillsammans med fastighetskontoret i arbetet med framtagande av 

programhandling. Fastighetskontoret har ansvaret för 

genomförande. 

 

Ekonomi 

Kostnad för utredningsskedet beräknas till 6 mnkr. Investerings-

utgift kommer att presenteras till inriktningsbeslut. 

 

Samråd 

Kontinuerlig samordning sker med Skolfastigheter i Stockholm AB 

(SISAB), utbildningsförvaltningen, exploateringskontoret, 

idrottsförvaltningen, stadsdelsnämnden och stadsbyggnadskontoret. 

 

Samråd med stadsledningskontoret görs i senare sked inför 

inriktningsbeslutet. 

 

Miljökonsekvenser 

En miljökonsekvensanalys ska tas fram i det fortsatta arbetet. 

 

Risker 

Om föreslagen detaljplan överklagas kan projekttiden förlängas 

med cirka 2 år.  

 

En risk är omfattningen av mark- och grundläggningsarbeten.  

 

Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens in-

vesteringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 

Byggaktörens arbete för barn utgår från FN:s barnkonvention. 

Barnperspektivet ska omhändertas i anläggningen så att barn känner 

sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. 

De som besöker anläggningen ska känna sig välkomna. De barn 

som främst kommer att beröras av byggnationen av den nya 

idrottshallen är de barn som kommer att gå på den skola som 

planeras intill idrottshallen samt de barnfamiljer som kommer att 

flytta in i planerade bostäder vid Årstafältet eller bor i närområdet 

och deltar i föreningslivet. När hallen är färdigbyggd så kommer 

den att erbjuda bättre möjligheter att utöva idrott.  
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Verksamheten i idrottshallar har potential att nå ut till de priori-

terade målgrupperna. En god tillgång till idrottshallar möjliggör 

dels för fler att ägna sig åt traditionellt organiserad idrott, dels att 

staden kan erbjuda idrott i alternativa organisationsformer. För-

delningen mellan pojkar och flickor i nyttjandet av idrottshallar är 

generellt 53 procent pojkar och 47 procent flickor.  

 

Plan för uppföljning 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen planerar att återkomma 

med förslag till inriktningsbeslut våren 2018.  

 

Slut 


