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Till 

Fastighetsnämnden 

2017-04-04 

Idrottsnämnden 

2017-03-28 

Spånga bad- och idrottshall - renovering av 
badanläggningen 

Inriktningsbeslut 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

 

1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till inriktningsbeslut 

gällande ombyggnad av badavdelning i Spånga bad- och 

idrottshall till en investeringsutgift om cirka 35 mnkr.  

2. Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att, ta fram 

utredningar som underlag för genomförandebeslut till en 

investeringsutgift om 3 mnkr, att inrymmas inom den totala 

investeringsutgiften 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för ombyggnad 

av badavdelning i Spånga bad- och idrottshall till en beräknad 

sammanlagd utgift om cirka 35,0 mnkr samt en bedömd 

tillkommande hyra om cirka 1,2 mnkr år 1.  

 

 

 

 

Åsa Öttenius Marina Högland 

Förvaltningschef Förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen 
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Sammanfattning 

Spånga bad- och idrottshall byggdes 1970 och tillbyggdes 2006 

med en ny idrottshall. Under 2006 lades en plastduk i bassängen på 

grund av läckage. Anläggningen fungerar inte längre tillfyllest 

bland annat på grund av läckage i plastduken men också på grund 

av att fukt har uppstått. I den förstudie som genomförts har också 

asbest identifierats i klinkerfogar. Det har även identifierats brister 

med VVS-ledningarna, dränering och grundvattennivån. Det finns 

dessutom brister i tillgänglighet och omklädningsrummen är i 

mycket dåligt skick. Anläggningen uppfyller inte dagens 

myndighetskrav. En större renovering behöver därför genomföras i 

fastigheten till en beräknad kostnad om 35 mnkr. Projektet beräknas 

vara klart under senare delen av 2018. 

 

Utlåtande 

Bakgrund 

Spånga bad- och idrottshall används av föreningar och skolor och är 

alltså inte öppet för allmänheten. I Spångabadet finns en 25-

metersbassäng med fyra banor. Anläggningen byggdes 1970 och 

2006 byggde idrottsförvaltningen till en ny idrottshall. Under åren 

har det utförts planerat underhåll. Badanläggningen kompletterades 

2006 med två nya ventilationsaggregat. Utöver detta lades en 

plastduk i bassängen på grund av läckage. Plastduken har tjänat sitt 

syfte väl, men behöver ersättas då bassängen läcker igen. 

Omklädningsrummen är också i dåligt skick och det har uppstått 

problem med dränering och grundvattennivåer. 

 

2016-02-16 gav idrottsförvaltningen i uppdrag åt fastighetskontoret 

att göra en förstudie för 500 000 kr. En förstudie genomfördes 

under 2016, då asbest, fukt, kraftiga skador av betong korrosion och 

läckage konstaterades. Förstudien visade även på brister i 

tillgänglighet samt på brister i VVS-anläggningen. En större 

renovering behöver därför genomföras i fastigheten. 
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Spånga bad- och idrottshall 

 

Mål och syfte 

Anläggningen ska uppfylla dagens miljö- och hälsokrav.  

Syftet är också att  

 Uppfylla dagens myndighetskrav.  

 Tillgängligheten ska förbättras.  

 En genomgripande renovering av badanläggningen behövs 

för att verksamheten ska kunna fortgå. 

 

Åtgärder 

I följande ordning är åtgärderna planerade: 

1. Fortsatt inventering för att dagens myndighetskrav ska 

uppfyllas. Betongprover genomförs och miljöinventering 

kommer att ske som underlag för fortsatt projektering. 

2. Fokus blir att åtgärda bassängen, då betongen är uttjänt och 

asbest har upptäckts i bland annat fogar till kakel och 

klinker. 

3. Projekteringen ska resultera i ett förfrågningsunderlag.  

4. Efter framtaget förfrågningsunderlag kommer upphandling 

att ske som en utförandeentreprenad (AB06). 

5. VVS ledningar under bassängen kommer att behöva bytas. 

6. Plastduken i bassängen kommer att ersättas antingen med ny 

betongkonstruktion eller med en rostfri plåtbassäng. 

7. Renovera omklädningsrum. 

 

 

Tidplan 

Då myndighetskraven inte kan uppfyllas och bassängbotten läcker 

behöver projektet genomföras så snart som möjligt. Upphandling av 

projektgrupp kommer att genomföras under våren 2017, under 
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förutsättning att ett inriktningsbeslut kan tas våren 2017. Efter 

genomförandebeslut kan upphandling av utförandeentreprenaden 

ske årsskiftet 2017/2018. Tidplanen samplaneras med 

idrottsförvaltningen. Utförandet av projektet beräknas ta cirka sex 

månader och ska vara klart under hösten 2018. För att minimera 

störning av verksamheten planeras renoveringen utföras mellan 

april och september 2018.  

 

Organisation 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltning bildar en projektgrupp av 

konsulter, entreprenörer och övriga specialister som kommer att ta 

hänsyn till tidigare erfarenheter från genomförda projekt i 

badanläggningar m.m. Idrottsförvaltningen sköter verksamheten 

varför det är betydelsefullt att representanter från 

idrottsförvaltningen deltar under projektets gång. Avstämning med 

miljö- och hälsa kommer att ske löpande under projektets gång.  

 

Ekonomi 

En tidig uppskattning av projektet beräknas till 35 mnkr och en 

säkrare kalkyl kommer tas fram när projektering är genomförd. 

 

Förstudie 500 tkr 

Projektering 3 mnkr 

Genomförande 31,5 mnkr 

 

Ekonomiska konsekvenser för idrottsnämnden 

Under tiden som ombyggnaden av badanläggningen pågår beräknas 

driftskostnader och intäkter för idrottsnämnden att minska. 

Nettoeffekten beräknas bli marginell. 

 

Miljökonsekvenser 

Miljöinventering är genomförd. Utredning av farliga ämnen 

kommer att genomförs och analyseras kontinuerligt under 

projekteringen och genomförandet. 

 

Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till 

barnens perspektiv. Projektet är viktigt för att stärka 

simkunnigheten hos barn. 

 

Risker 

Badet är i behov av renovering och en risk om man väljer att inte 

åtgärda problemen med anläggningen är att det kan komma att 

påverka verksamheten negativt med stängning av hela eller delar av 
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verksamheten som följd. Projektets ekonomi kompliceras av att 

flera av de stora byggentreprenörerna har tagit koncernbeslut på att 

inte renovera simanläggningar. Det är viktigt att i ett tidigt skede 

söka efter andra utförare än de som tidigare har upphandlats för att 

säkerställa att fler anbud inkommer. 

 

Plan för uppföljning 

Genomförandebeslut planeras före årsskiftet 2017/2018. 

Lägesrapport kommer att lämnas till nämnderna löpande vid större 

förändringar i projektet. 

 

Slut 

 

Bilagor 

1. Investeringskalkyl 


