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Ombyggnad och upprustning, alternativt 
nybyggnad av Västertorps sim- och idrottshall.  
Utredningsbeslut. 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 

2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att utreda 

möjligheterna och förutsättningarna att rusta upp och 

modernisera den befintliga sim- och idrottshallen i Västertorp 

alternativt uppföra en ny anläggning. 

3. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att, efter 

godkännande av kommunstyrelsens ekonomiutskott, ta fram 

utredningar som underlag för inriktningsbeslut till en beräknad 

kostnad om totalt 15 mnkr, inkluderande initieringsbeslutets 

budget på 1 mnkr.  

4. Fastighetsnämnden anmäler beslutet till kommunstyrelsens 

ekonomiutskott. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till fortsatt 

utredning inför ombyggnad och upprustning alternativt 

nybyggnad av Västertorps sim- och idrottshall.  

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, efter 

godkännande av kommunstyrelsens ekonomiutskott, av 

fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som 

underlag för ett kommande inriktningsbeslut till en sammanlagd 

beräknad kostnad om totalt 15 mnkr, inkluderande 

initieringsbeslutets budget på 1 mnkr. 

 

 

Åsa Öttenius Marina Högland 

Förvaltningschef Förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen  
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Sammanfattning 

Västertorps sim- och idrottshall (som invigdes 1973) är i kraftigt 

behov av renovering. Samtliga tekniska system är uttjänta och 

behöver bytas ut, inklusive simhallsdelens reningsanläggning och 

bassängkonstruktion. En del av ventilationsanläggningen har bytts 

ut, men kommer att vara förbrukad ungefär samtidigt med planerat 

genomförande av en ny- alternativt ombyggd simhall. Tillgänglig-

heten behöver åtgärdas då byggnaden är uppförd med ett antal 

halvplansförskjutningar och trots lyftanordningar i vissa punkter 

saknas idag fullständig tillgänglighet i byggnaden. Vidare behöver 

byggnadens inre organisation anpassas för att bättre tillgodose 

verksamhetens behov.  

  

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen föreslår att fortsatt 

utreda Västertorps sim- och idrottshall. Det fortsatta arbetet ska 

fördjupa de redan genomförda utredningarna gällande 

ombyggnation och nybyggnation i Mellanbergsparken samt 

kompletteras med utredning för nybyggnation på befintlig plats. 

Samtliga alternativ (renovering och nybyggnadsalternativen) ska 

kostnadsberäknas.  

 

Med ett nybyggnadsalternativ kan man skapa en modern anläggning 

med full tillgänglighet som bättre uppfyller idrottsförvaltningens 

programbehov. En nybyggnation har också en större möjlighet att 

nå en högre miljöklassning.  

 

 
Västertorps sim- och idrottshall. 

 



 

Fastighetskontoret 

Idrottsförvaltningen 

 

Tjänsteutlåtande 

 Fsk Dnr 4.1-173/2017  

IDF Dnr  08.01.01/379/2017 

 Sida 3 (8) 

 

  

 

 

 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

Utlåtande 

Bakgrund 

Västertorps sim- och idrottshall, från 1973, är i starkt behov av 

upprustning och behöver åtgärdas innan de tekniska installationerna 

är helt förbrukade. En ombyggnad krävs också för att kunna möta 

dagens lagkrav vad gäller bland annat brand och tillgänglighet. 

Ombyggnad och upprustning alternativt nybyggnad av 

anläggningen är angivet som ett prioriterat projekt i stadens 

investeringsstrategi.  

 

Västertorps sim- och idrottshall ingår i stadens prioriterade områden 

för idrott och kultur. I fastighetskontorets investeringsstrategi anges 

också att en större satsning på söderort bör göras. Sim- och 

idrottshallar ingår i översiktsplanens exempel på den goda staden, 

med ett rikt utbud av idrottsytor och idrottsanläggningar i hela 

staden.  

 

Fastighetsnämnden fattade i augusti 2015 ett utredningsbeslut (det 

som nu i fastighetsnämnden kallas initieringsbeslut, dnr 4.3-

329/2015) för att utreda möjlighet till renovering av befintlig 

anläggning samt göra kostnadsberäkningar till en utredningskostnad 

om 1 mnkr. 

 

Anpassning till modern standard 

Mycket har hänt i samhället sedan 70-talet. Till en del märks det i 

form av nya lagkrav, men det finns även andra åtgärder som inte är 

lagkrav, men som räknas till en modern standard. Till exempel finns 

en annan standard vad gäller omklädningsrum där vi idag inte bara 

har herr- och damomklädningsrum, utan även särskilda 

omklädningsrum för personer med funktionsnedsättning samt så 

kallade flexibla omklädningsrum vilket gör att anläggningen lättare 

kan nyttjas av samtliga medborgare. 

 

Bassäng och reningsanläggning 

Då badet byggdes var dåvarande standard en gemensam renings-

anläggning för samtliga bassänger. Ny standard för renings-

anläggningar är idag en separat reningsanläggning för varje 

bassäng. Detta medför att inte hela anläggningen behöver stänga om 

det skulle ske ett tillbud i någon av bassängerna. Det ställer också 

krav på större yta för vattenreningsanläggningen. Idag är standarden 

även annorlunda vad gäller både luft- och vattentemperaturer, vilket 

ställer andra och högre tekniska krav på anläggningen.  
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Tillgänglighet 

Att tillgänglighetsanpassa ingår i visionen Ett Stockholm för alla, 

men är även ett lagkrav. Tillgänglighetsanpassning innebär många 

olika saker, bland annat skyltning, ledstråk, dörröppningsautomatik, 

men också att anläggningen ska vara tillgänglig för personer med 

rörelsehinder. Västertorps sim- och idrottshall är från början byggd 

med halvplansförskjutningar genom hela byggnaden vilket försvårar 

tillgängligheten. För simhallsdelen krävs det idag att man behöver 

röra sig från omklädningsrum till bassängrum via hiss och trappa. 

Förutom komforten är det en säkerhetsrisk att röra sig i trappa och 

hiss med bara och blöta fötter.  

 

För att åtgärda tillgängligheten på ett bra sätt kan det därför behövas 

en höjning av bjälklagsnivån i bassängrummen för att jämna ut 

nivåskillnaden mellan bassänger och omklädningsrum. Andra delar 

inom huset kan nås via interna ramper. I ”torra” delar av huset 

såsom entrén är det relativt lätt att komplettera med hiss för att 

tillgodose tillgängligheten för personer med rörelsehinder, men 

entrésituationen blir ändå inte optimal. 

 

Brandkrav 

Brandkraven är förändrade sedan sim- och idrottshallen byggdes. 

Nyare brandutrymningskrav påverkar byggnadens utformning 

mycket, till exempel en brandutrymning via stege och fönster som 

förut godkändes kräver idag kanske trappa. 

 

Utökat verksamhetsprogram 

Staden förändrar utseende och förtätas successivt för att tillgodose 

medborgarna i den växande staden. Det betyder att belastningen på 

anläggningen successivt blir större och därmed ökar också 

verksamhetens programbehov för anläggningen. Vid en 

ombyggnation av befintlig anläggning blir det inte möjligt att 

uppfylla nya måttstandarder eller programkrav kring en utökad 25-

meters bassäng och inte heller komplettera med ytterligare en 

undervisningsbassäng. Däremot skulle det vara möjligt att genom 

en större utbyggnad lättare tillgodose ett utökat verksamhets-

program. Närmar man sig en större utbyggnad kan det dock vara 

mer ekonomiskt försvarbart att bygga en helt ny anläggning då man 

i en sådan kan få en totalt sett bättre anläggning för en motsvarande 

kostnad. Nybyggnadsförslaget inkluderar och löser ett större antal 

programfrågor som inte går att tillgodose inom ett ombyggnads-

förslag. Exempel på programfrågor som ryms inom nybyggnads-

förslaget, men ej inom renoveringsförslaget, är två undervisnings-

bassänger istället för en, två fullstora idrottshallar istället för två 
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hallar med ofullständiga mått, samt optionen att tillföra ytterligare 

efterfrågade bassänger såsom rundsimsbassäng och separat 

hoppbassäng. Även logistiken och tillgänglighetsaspekterna inom 

anläggningen kan inom ett nybyggnadsförlag lösas på ett betydlig 

bättre sätt än vid en renovering. 

 

Kulturhistorisk klassning 

Området för Västertorp är omnämnt i bebyggelseregistret, bland 

annat som ett tidigt exempel på trafikseparering. Hallen har en gul 

kulturhistorisk klassning, vilket avser en fastighet med bebyggelse 

av positiv betydelse för stadsbilden eller av visst kulturhistoriskt 

värde. Byggnaden bedöms som möjlig att riva. I den kommande 

utredningen kommer en antikvarisk förundersökning att 

genomföras.  

 

Detaljplan 

Ett ombyggnadsprojekt skulle kunna utföras inom gällande 

detaljplan. Gällande detaljplan medger även byggnation av 

ytterligare yta som idag inte är utnyttjad. 

 

Ett nybyggnadsprojekt skulle kunna genomföras längre söderut i 

Mellanbergsparken, vid nuvarande Hägerstensbadet/Personnebadet, 

vilket i så fall kräver ny detaljplan. En ny detaljplan kräver att 

tidsplanen för projektet måste förlängas med minst två år. 

 

Mål  

Målet är en modern sim- och idrottshall med tillgodosedd 

tillgänglighet samt bättre anpassade och utökade programytor för 

verksamheten. Målet är att byggnaden ska uppfylla gällande 

myndighetskrav samt att byggnadens och verksamheternas 

energiåtgång drastiskt sänks genom att de uttjänta tekniska installa-

tionerna byts ut.  

 

Efter genomförda åtgärder kommer anläggningen att kunna få en 

högre nyttjandegrad och därmed innebära en förbättrad nytta för 

samhället. 

 

Målsättningen är även att projektet ska planeras och drivas 

kostnadseffektivt, samt att hänsyn ska tas till den sociala 

hållbarheten. De olika kvalitetsvariablerna för respektive alternativ 

ska redovisas i förhållande till kostnadsaspekterna. Detta för att ge 

ett tydligt och jämförbart beslutsunderlag. 
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Åtgärder 

Kommande utredning fram till ett inriktningsbeslut syftar till att 

utreda på vilket sätt en ombyggd anläggning kan uppfylla dagens 

lagkrav och på vilket sätt en sådan ombyggnation kan möta 

idrottsförvaltningens programbehov. Utredningen ska också 

redovisa hur det önskade programmet kan tillgodoses i en 

nybyggnation på samma plats respektive i Mellanbergsparken vid 

Personnebadet. Likaså ska en eventuell möjlighet till bostads-

exploatering klargöras för respektive alternativ. I detta ingår även 

kostnadsberäkningar för relevanta alternativ  

 

Inom ramen för utredningen kommer det att tas fram en beräkning 

för att klargöra ungefär hur länge anläggningen kan vara i drift i 

nuvarande skick, samt vilka åtgärder som är möjliga att göra för att 

hålla hallen öppen längre i det fall att projektet förskjuts i tiden om 

ny detaljplan krävs. 

 

 
 

Tidplan 

Preliminär tidplan:  

 Inriktningsbeslut hösten 2018 

 Genomförandebeslut hösten 2019 

 Byggstart hösten 2020 

 

Om projektet innebär detaljplaneändring förlängs projekttiden med 

cirka 2 år.  
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Organisation 

Fastighetskontoret har ansvaret för genomförandet. Idrottsförvalt-

ningen klargör programbehoven samt deltar och stödjer i arbetet 

med programutformningen. Projektet kommer drivas i nära 

samarbete med exploateringskontoret. 

 

Ekonomi 

Kostnad för utredningsskede under 2017 och 2018 fram till ett 

inriktningsbeslut beräknas till 15 mnkr. Tidigare utredningskostnad 

beslutad i initieringsbeslutet (utredningsbeslutet 2015-08-25) om 1 

mnkr är inkluderat i ovanstående 15 mnkr.  

 

Budget för utredningsskedet ligger inom nuvarande ram.  

Enligt fastighetsnämnden och idrottsnämnden görs bedömningen att 

budget för hela projektet kan planeras inom ram. Dock måste en 

prioritering göras mellan detta och andra planerade investeringar.  

 

Utöver självkostnadshyra till fastighetsnämnden, tillkommer 

driftkostnader samt effekter på intäkter för idrottsnämnden under 

tiden som sim- och idrottshallen är stängd. I kommande 

inriktningsskede redovisas nettoeffekterna för idrottsnämnden mer i 

detalj.  

 

Samråd 

Samråd har skett med stadsledningskontoret eftersom projektet 

överstiger 300 mnkr och därmed ska godkännas av kommun-

styrelsens ekonomiutskott.  

 

Miljökonsekvenser 

Byggnaden innehåller asbest och PCB, vilket kommer att saneras 

samtidigt med rivning och ombyggnation. I samband med en större 

ombyggnad finns möjlighet att se över och åtgärda 

energiförbrukning. En miljöplan kommer att upprättas i projektet 

för att se hur detta och andra miljöaspekter bäst kan beaktas.  

 

Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till 

barnens perspektiv. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. 

Barnperspektivet ska omhändertas i anläggningen så att barn känner 

sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. 

En barnkonsekvensanalys kommer att genomföras under utred-

ningsfasen. Projektet är viktigt för att stärka simkunnigheten hos 

barn.  
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Jämställdhetsanalys 

Idrottsförvaltningens undersökningar visar att möjligheten till sim 

och bad står mycket högt upp på flickors önskemål om vilka 

anläggningar som bör prioriterats. Även pojkar rankar simanlägg-

ningar högt bland de anläggningar de uppskattar och önskar. 

 

Risker 

Västertorps sim- och idrottshall är i stort upprustningsbehov och om 

man väljer att inte åtgärda detta är risken stor att delar av 

verksamheten alternativt hela anläggningen behöver stängs som 

följd. Vidare innehåller byggnaden asbest och PCB vilket kan 

komma att påverka rivningskostnaden i samband med 

ombyggnationen.  

 

Inför en eventuell nybyggnad vid Hägerstensbadet/Personnebadet 

kommer en grundundersökning att göras och hänsyn måste också 

tas till närheten av större väg med avseende på buller och farligt 

gods. Detta innebär en risk för högre investeringsutgifter.  

 

Enligt fastighetsnämnden och idrottsnämnden görs bedömningen att 

budget för hela projektet kan planeras inom ram. Dock måste en 

prioritering göras mellan detta och andra planerade investeringar. 

 

Vid en nybyggnation på annan plats måste även en förlängning av 

tidplanen beaktas då en detaljplan behöver tas fram. I dagsläget har 

inte något programarbete startats av stadsbyggnadskontoret och det 

finns inte heller något pågående arbete för området med och kring 

Mellanbergsparken från exploateringskontoret och stadsbyggnads-

kontoret, vilket i sig är en risk för tidplanen om man väljer 

alternativet med nybyggnation i Mellanbergsparken. 

 

 

Slut 

 

 


