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TRAFIKKONTORET 
 

SLUTREDOVISNINGS-PM
*
 

(ifylls i tillämpliga delar) 

Datum : 2017-03-06 

Bilaga:  

 

Datum (åååå-mm-dd):  
  
Projektnamn: Karlbergstunneln gång och 

cykelväg, ljus & gestaltning 

Infoga här karta eller annan bild som visar platsen. 
Visa dessutom med bilder hur det såg ut från början och hur det sedan ser 

ut efter genomförda åtgärder (redovisas i bilagor). 

 

Adress: Rörstrandsgatan 41 

 

 Projektnummer enligt kontoplan: 
(ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först) 

 H8000063 

      8001672 

            

            

            

            

            

            

            

 

Beslut inom  
trafikkontoret 
(samordnat för projektet i 
sin helhet, inkl. samtliga 
berörda verks.områden) 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsfattare  
(enl. gällande delegationsregler) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

 (utredning,  
projektering  
el dyl) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max. kr 

Startbeslut 2013-03-19 Lars Jolérus                   

ev. utredningsbeslut                               

Inriktningsbeslut                               

ev. rev. inr.beslut                               

Genomförandebeslut 2013-08-21 Per Anders Hedkvist             3 500 000:- 

ev. rev. gnmf.beslut                               

Slutredovisning 
 
 
 

Datum namnteckning  Avvikelse mot      
inr.beslut 

(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot 
gnmf.beslut 
(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot ev. 
rev gnmf.beslut   
(+ = ökad utg.) 

       

Utfall kr 

 

namnförtydligande kr kr kr 

2.880.645:-             -619.355:-       

 

ev. beslut på 
högre beslutsnivå 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsorgan 
(ange TRN eller KF genom att klicka i 
den grå rutan och välj rätt alternativ) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

 (utredning,  
projektering  
eller dylikt) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max kr 

                                         

                                         

                                         
* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende. 



Bilaga 5.1 
3 (28) 

 

  Bilaga 5 Slutredovisning 5.1   

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig) 

SKEDE 2013 2014 20   20   20   
Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 

Program x                                       

Projektering   x x                                   

Entreprenad     x x x x x x                         

 

Projektansvar  (namn) (avdelning) 

Ansvarig: Programskede Anders Hedlund Anläggning 
Ansvarig: Projekteringsskede Anders Hedlund Anläggning 
Ansvarig: Entreprenadskede Anders Hedlund Anläggning 

 

Projektorganisation (namn)  (namn) 

Program, park:       Gatudrift och underhåll: Olle Wingård 
Program, gata:       Trafikdrift:       
Projektering, park: Pia Krensler Konstbyggnad: Christer Johansson 
Projektering, gata:       Upplåtelse:       
Entreprenad: Anders Hedlund Tillgänglighet:       
Belysning: Peter Marcateus Asklund Stadsdelsförvaltning: My Peensalu 
Signal:         
Övriga:  Stadsmiljögruppen 
Projektet är 
samordnat med: 

      

 
Måluppfyllelse 

Karlbergs GC-tunnel och anslutande GC-vägar har under längre tid upplevts som otrivsam och mörk. 
Genom uppbyggnad av vägg mot förrådsdel, vitmålning av betongkonstruktion samt en belysning med 
dekor som har platshistorisk anknytning har platsen fått en attraktiv mer omhändertagen och välkomnande 
miljö som gör att det känns mer trivsamt att vara vid och passera platsen. 

 

Kommentarer om övriga erfarenheter 
Teknisk lösning: Armaturlösning med energieffektiva LED-armaturer med dekor skyddad av 

speciell antigraffitti-folie i tunnel. Räckesbelysning istället för stolpar för 
gångbro. Uppmurad väg och vitmålning av betongkonstruktion. 

Trafikkonsekvenser 
inkl. tillgänglighet: 

Platsen upplevs mer belyst på ett attraktivt sätt, vilket bör säkerställa att GC-
vägen även fortsättningsvis blir frekvent använd. 

Miljökonsekvenser: - 

Riskhantering: Halva tunnelröret avstängt i längdriktning vid arbete med bibehållen god 
framkomlighet 

Ekonomiskt utfall: varför 
avvikelse mot kalkylerade 
utgifter 

Slutsumman hamnade inom, något under, kalkylen. Budgetering var svår att 
göra då det var flera speciallösningar för projektet. 

Driftkonsekvenser: 
(ändrade drift/underhållskostnader, 
fr.o.m. år …….) 

Förhoppningen är att den omhändertagna miljön ska bidra till att det blir 
mindre skadegörelse, främst i form av klotter, och att driftskostnaderna blir 
lägre tack vare valet av energieffektiva belysningsarmaturer. 

Övrigt: 
(genomförandetid, info mm) 

Byggnation av vägg samt montage räckesbelysning (bron) var mer 
tidskrävande än bedömt. 
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Karlbergs GC-tunnel före renovering 

 
Entré från Rörstrandsgatan Tunnelmynning, äldre del 

 
Tunnel, mittdel Tunnelmynning mot Klara strand, tk’s förrådsdel 

 
Gångbro över Klaras strandsleden Gångväg invid porslinskullen 
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Karlbergs GC-tunnel Efter renovering 

 
Entré från Rörstrandsgatan Tunnelmynning, äldre del 

  

Tunnel, mittdel Tunnelmynning mot Klara strand, tk’s förrådsdel 

  

Gångbro över Klaras strandsleden Gångväg invid porslinskullen 
 


