
T2 2017
Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2016

Prognos resterande år 0 (2017) 42 568 000 (2018)

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4

2.Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 

klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Förstudie har färdigställts. 

43,000,000                              

43,000,000                              

432,000                                   

Arbetet med förstudien har tagit längre tid än planerat. Stockholm Vatten måste göra 

egna utredningar först utanför utredningsområdet då de fått mycket klagomål från 

befintliga fastighetsägare. Dessa utredningar bekostas av SVOA. Under 2017 

kommer 0 kr att förbrukas av klimatfonden.

Utjämningsmagasin för Bällstaån under Bromstens bollplan

Exploateringskontoret

Margareta Biberg

margareta.biberg@stockholm.se

2016-2018

1 Bilaga 3

mailto:margareta.biberg@stockholm.se


T2 2017
Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2016

Prognos resterande år 6 000 000 (2017) 10 561 000 (2018)

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

För 2017 upprättas systemhandlingar och bygghandlingar samt upphandling av del av 

entrepenadarbeterna. 

17,000,000                                                        

17,000,000                                                        

439,000                                                             

Förskjutningen av tidplanen beror på att våra ramavtalskonsulter inte har kunnat åta sig uppdraget 

tidigare p.g.a. hög arbetsbelastning. SVOA har inte egen kapacitet för den här typen av arbeten utan är 

beroende av tekniska konsulter

margareta.biberg@stockholm.se

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4

2.Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som 

genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Dagvattendammar mellan Tensta och Rinkeby

2016-2018

Exploateringskontoret

Margareta Biberg

2 Bilaga 3

mailto:margareta.biberg@stockholm.se


T2 2017
Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2016

Prognos resterande år 200 000 (2017) 4 800 000 (2018)

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Initialt var tanken med projektet att medlen skulle användas på såväl Årstafältet som Årstastråket. I 

dagläget har beslut fattats att erhållna medel ska användas inom Årstastråket. Här har arbete påbörjats 

i samarbete med konsult för att i ett första skede se hur ny lösning kan komma att se ut och i ett andra 

skede genomföra en ny projektering. I april 2017 levererades resultaten från en första studie av 

förutsättningarna för ett större system för dagvattenhantering inom Årstastråket, med fokus på 

Arlaparken. Utifrån denna delrapport kommer nu arbtetet med projektering av utökad 

dagvattenhantering att initieras i augusti 2017 med sikte på genomförande 2018. 

För att möjliggöra genomförande under 2018 kommer ett antal omprojekteringar av existerande 

lösningar göras vilka vi förutsätter kan inkluderas i de erhållna klimatinvesteringsmedlen.

08-508 26 666/076-12 26 666

5,000,000                                                      

5,000,000                                                      

-                                                                  

Projektet inleds med konsulttimmar 2017 och genomförande 2018. Idag har 98 000 + 87 000 SEK 

arbetats upp genom förutsättningsutredning. 

sofie.pandis.iveroth@stockholm.se

Blanketten ska fyllas i av:

Hållbar dagvattenhantering – i anslutning till Årstafältet och Årstastråket - för klimatanpassning och att 

2017-2018

Exploateringskontoret

Sofie Pandis Iveroth

3 Bilaga 3



T2 2017
Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2017

Prognos resterande år 150,000.00  

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

-                                                   

Projektet har fördröjts pga att det ska samordnas med extern finansiering. Budgeten flyttas 

i sin helhet till 2017. Fastighetskontoret har inlett diskussioner med leverantörer och 

preliminära offerter har lämnats som behöver kompletteras. 

Systemet är ännu inte installerat och har därmed inte bidragtit till effekter än.

727268289

150,000.00                                      

150,000.00                                      

maria.lennartsson@extern.stockholm.se

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4

2. Bolag som har åtgärder inom de reserverade medlen för klimatinvesteringar i budget 2015 för perioden 2015-

2018 (200 miljoner kronor).

3.Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 

klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Sorterande avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden

2017-01  -  2017-12

Exploateringskontoret

Maria Lennartsson

4 Bilaga 3

mailto:maria.lennartsson@extern.stockholm.se


T2 2017
Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2017

Prognos resterande 0 (2017) 473000(2018) 606000(2019)

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Inget

Inget

08-508 22 66 71

1,000,000.00                                         

1,000,000.00                                         

-                                                          

-                                                          

Inga

jorgen.palm@stockholm.se

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4

2. Bolag som har åtgärder inom de reserverade medlen för klimatinvesteringar i budget 2015 för perioden 2015-2018 

(200 miljoner kronor).

3.Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder 

som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Cykelparkering Gasverket

2017-05-01 - 2019-08-31

Exploateringskontoret

Jörgen Palm

5 Bilaga 3

mailto:jorgen.palm@stockholm.se


T2 2017
Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2017

Prognos resterande år 2017: 31050 kkr/2018: 5,145 mnkr

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Följande resultat har visats genom utredning och som beslutsunderlag för att gå 

vidare med investeringar för ny masshanteringsplats med sjötransporer

1) Reducering av kostnader om ca 54%

2) Reducering samhällskosntader (buller, Sox Nox, olycker, slitage m m) från dagens 

situation med ca 54%

3) Reducering av koldioxid med 14%

Avvikelser från målet avser koldioxid där måle var att halvera utsläppen. Detta kan 

inte klaras men att projektet kan ta bort mellan 15-30% av utsläppen.

Staden kommer att investera från projekt NDS om 20 mnkr i utökad effektivisering av 

masshantering utöver bidraget. Detta avser en helt ny effektiv och klimatsmart 

anläggning i Frihamnen med väderskyddad sortering och utlastning till båttransport 

via transportband. Effekten blir bra kontroll över hantering av massor, minimering av 

buller och damm från masshantering då elektirfierade fordon för masshantering 

kommer att upphandlas. 

26273

25 mnkr

11,5 mnkr

-                                           

Problem med lång ledtid på bygglov för ny masshanteringsplats vilket kan skjuta över 

kostnader från 2017 till 2018 ca 3 mnkr.

fredrik.bergman@stockholm.se

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4

2. Bolag som har åtgärder inom de reserverade medlen för klimatinvesteringar i budget 2015 för perioden 

2015-2018 (200 miljoner kronor).

3.Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” 

(Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 

klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Masshantering med sjötransport

2016-2018

Exploateringskontoret

Fredrik Bergman

6 Bilaga 3

mailto:fredrik.bergman@stockholm.se


T2 2017
Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2016

Utfall 2017 7tkr

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Inga uppmätta värden.

5 st containrar har byggts.

26273

542 tkr

655 tkr

242 tkr

Inga avvikelser

fredrik.bergman@stockholm.se

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4

2. Bolag som har åtgärder inom de reserverade medlen för klimatinvesteringar i budget 2015 för perioden 2015-

2018 (200 miljoner kronor).

3.Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 

klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Avfallshantering med sopsug byggområden NDS

2016-2017

Exploateringskontoret

Fredrik Bergman

7 Bilaga 3

mailto:fredrik.bergman@stockholm.se


T2 2017
Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter  

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4.

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” 

(Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 

klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Inga effekter har uppnåtts än.

Inga effekter har uppnåtts än.

Översvämningsanpassning Vårbergs IP

Exploateringskontoret

Pär Ljungqvist

par.ljungqvist@stockholm.se

2017-2019

10 000 000 (2019)

20,000,000                              

20,000,000                              

Anläggande av vissa delar av idrottsplatsen har skjutits på tiden vilket påverkar de 

planerade åtgäderna. Flera av planerade åtgärderna kommer att genomföras 

etappvis och följa anläggandet av andra byggarbeten på idrottsplatsen. Anläggandet 

behöver dock synkroniseras med planerad exploatering längs med Vårbergsvägen 

(samråd av detaljplan höst 2017) som kan påverka planerade åtgärder, särskilt 

gällande höjdsättning. Fastighetskontoret bedömer att justering av nivåer runt 11-

spelsplaner delvis kommer att kunna genomföras 2017 men anläggande av 

torrdamm och 7-spelsplan kommer genomföras under 2018-2019. 

400 000 kr (2017) 9 600 000 (2018)

8 Bilaga 3

mailto:par.ljungqvist@stockholm.se


T2 2017
Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall 2017

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

maria.lennartsson@extern.stockholm.se

Blanketten ska fyllas i av:

Mobil återbrukscentral

2016-05 tom 2017-05

Exploateringskontoret

Maria Lennartsson

Den mobila återbrukscentralen har byggts och testats i Norra Djurgårdsstaden. 

500,000.00                              

727268289

900,000.00                              

500,000.00                              

-                                            

Bilaga 3

mailto:maria.lennartsson@extern.stockholm.se


Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:

Mobil återbrukscentral

Den mobila återbrukscentralen har byggts och testats i Norra Djurgårdsstaden. 

Bilaga 3


