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Stora projekt och investeringar T2 2017 

 

Svenska Bostäder 

 

Genomförandeprojekt över 300 mnkr (Genomförandebeslut) 

 

Kvarteret Plankan: Beräknad investeringsutgift uppgår idag till drygt 520 mnkr.  

Förhandling med entreprenör beträffande projektbudget pågår för närvarande med målet att 

påbörja grundläggningsarbetena hösten 2017.  

Fastigheten är belägen på Södermalm och uppförd 1966 och är ett s.k. miljonprogramsbygge.  

I fastigheten finns 341 bostadslägenheter som är nyligen upprustade. Aktuell investering 

omfattar förtätning på gård och påbyggnad av lägenheter på taken och totalt 158 (119) 

lägenheter tillskapas inom denna nyproduktion. Det är en utökning jämfört med tidigare 

förslag, etagelägenheterna har delats och på så vis har vi ökat antalet smålägenheter med 39 

lägenheter. Högst upp i runda huset på gården byggs 50 av totalt 158 lägenheter till 

student/ungdomslägenheter. Projektering och geotekniska undersökningar har genomförts. 

Det finns en gällande detaljplan, och beslut i Svea Hovrätt som den 23/6 2016 beslutade att 

godkänna genomförandet. Produktionsstart planeras till hösten 2017 och inflyttning är 

planerad till 2020-2021. Ett reviderat genomförandebeslut togs av bolagets styrelse i oktober 

2016 eftersom det togs ett genomförandebeslut redan 2014 i kommunfullmäktige. Bygglov 

har erhållits som överklagats men denna överklagan avslogs av Länsstyrelsen. 

 

Kvarteret Björnlandet: Beräknad investeringsutgift i genomförandebeslut ca 473 mnkr. 

Projektet ligger i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden och omfattar 158 lägenheter samt en 

förskola. Produktionen pågår och inflyttning påbörjas våren 2017.  

Genomförandebeslut togs i kommunfullmäktige februari 2014. 

 

Kvarteret Vallgossen: Beräknad investeringsutgift inkl. förvärv i genomförandebeslut uppgår 

till ca 535 mnkr. Bolaget har förvärvat Vallgossen 14 (St. Görans Gymnasium) från SISAB. 

Vi har ett uppdrag att tillföra staden studentbostäder och bygger för närvarande 245 

studentlägenheter samt utöka befintlig förskola. Projektet är blå klassat och innehåller unika 

arkitektoniska kvaliteter som måste tas om hand på ett mycket ansvarsfullt sätt. Läget är 

mycket bra för studentlägenheter med sin geografiska närhet till centrala delar av staden och 

goda kommunikationer. Projektet pågår och genomförandebeslut togs under hösten 2014. 

Inflyttning beräknas ske hösten 2017. Projektet något dyrare än tidigare fattat beslut men 

kompenseras med stärkt driftnetto. 

 

Kvarteret Drakenberg: Beräknad investeringsutgift uppgår till 433 mnkr. Kvarteret är beläget 

på Södermalm och husen är uppförda mellan 1967 och 1973 och är ett s.k. 

miljonprogramsbygge. Totalt berörs 243 bostadslägenheter inkluderat 5 st. gruppbostäder. 

Fastigheten består av fem huskroppar varav tre är återinflyttat efter renovering. Resterande två 

huskroppar renoveras och färdigställs etappvis under året och hela fastigheten är 

färdigrenoverad 2018. Nulägesrapport samt genomförandebeslut togs av bolagets styrelse i 

oktober 2015 för hänskjutning till kommunfullmäktige. Ytterligare separata projekt i 

fastigheten är garage-och gårdsrenovering. 
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Kvarteret Albano: Beräknad investeringsutgift i genomförandebeslutet ligger på 1499 mnkr. 

Projektet består av ca 1000 student och forskarlägenheter samt ett antal lokaler. Det är ett 

samarbetsprojekt med Staden, Akademiska hus och Trafikverket. Inom området bygger 

Akademiska hus etthundratusen kvadratmeter undervisningslokaler. Detaljplanen vann laga 

kraft april 2015. Genomförandebeslut togs i kommunfullmäktige september 2015. Produktion 

med överdäckning av Värtabanan har genomförts enligt plan. Bostadsproduktionen är 

planerad att påbörjas under hösten 2017 och beräknad inflyttning 2021. Projektstart har 

förskjutits på grund av problem med att erhålla bygglov. Marklov och bygglov har erhållits på 

samtliga kvarter. Reviderat genomförandebeslut planeras till december 2017. 

 

Kvarteret Ledinge: Beräknad investeringsutgift 345 mnkr. 

Beläget i Tensta och var planerat till det första Stockholmshuset som byggs i bolaget och 

omfattar 172 bostadslägenheter. Genomförandebeslut av bolagsstyrelse oktober 2016, 

detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden i februari och har nu överklagats till Mark och 

miljödomstolen.  

 

Kvarteret Nybohov: Beräknad investeringsutgift 399 mnkr. 

Produktionskostnaden för projektet har ökat och därmed gått över gränsen som stort projekt. 

Anledningen till det är främst komplicerade grundläggningsförhållanden samt tidsförskjutning 

som har lett projektet i ett försämrat marknadsläge. Prognostiserad slutkostnad är 399 mnkr 

mot tidigare investeringsbesluts 298 mnkr. Projektet omfattar 91 bostadslägenheter. Projektet 

startade enligt tidplanen med rivningen av den gamla panncentralen i augusti 2014. Enligt det 

ursprungliga styrelseärendet skulle alla tre etapper vara färdigställda vid årsskiftet 2018/2019. 

Denna tidplan har blivit utdragen. Enligt aktuell tidplan gäller följande inflyttningstider: Hus 

1-2: våren 2018, Hus 10-12: årsskiftet 2018/2019, Hus 13-14: våren 2020. 

 

Planeringsprojekt över 300 mnkr (Utredningsbeslut eller Inriktningsbeslut) 

 

Kvarteret Primus: Beräknad investeringsutgift ca 375 mnkr. 

Markanvisat av Staden och omfattar i första hand ett flerbostadshus på 108 lägenheter. 

Projektet är beläget på Lilla Essingen och ligger parallellt med Essingeleden, byggnaden 

kommer att fungera som bullerskärm för ytterligare strandnära bostadsrättslägenheter i 

området. Planerad byggstart juli 2019. Planerat inriktningsbeslut i bolagets styrelse december 

2017, samt genomförande beslut oktober 2018. Inriktningsbeslut planeras KcS i februari 2018 

med planerat genomförande beslut november 2018. Planerat inriktningsbeslut i KF mars 

2018, samt genomförande beslut februari 2019. 

 

Kvarteret Kristineberg: Beräknad investeringsutgift ca 448 mnkr och omfattar 137 

lägenheter. Länsstyrelsen har överklagat detaljplaneförslaget då bostäderna är belägna nära 

Essingeleden där risk finns vid olyckstillbud med farliga transporter. Projektet är mycket 

osäkert och vi har för närvarande inga besked. Planerad produktionsstart september 2020. 

Planerat inriktningsbeslut i bolagets styrelse april 2018, samt genomförande beslut september 

2019. Inriktningsbeslut planeras KcS i maj 2018 med planerat genomförande beslut oktober 

2019. Planerat inriktningsbeslut i KF augusti 2018, samt genomförande beslut november 

2019. 
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Kvarteret Årstafältet: Beräknad investeringsutgift totalt ca 800-1000 mnkr. 

Staden har markanvisat ett kvarter Valla södra som innehåller totalt 169 lägenheter varav 123 

st. är studentlägenheter. Staden har även anvisat en mindre byggrätt kvarter Valla norra som 

består av 43 lägenheter. Trolig produktionsstart är idag ca 2020. Staden har även markanvisat 

Ätten 5 där vi föreslagit drygt 100 lägenheter. Det projektet har dock fått vila i väntan på hela 

omtaget för Årstafältet. För tre år sedan markanvisade staden ytterligare 180 lägenheter i 

området Årstafältet södra. Investeringsstorlek är osäker just nu om de var och en överskrider 

300 mkr. För första etappen gäller planerad byggstart mars 2020. Planerat inriktningsbeslut i 

bolagets styrelse december 2017, samt genomförande beslut februari 2019. Inriktningsbeslut 

planeras KcS i februari 2018 med planerat genomförande beslut mars 2019. Planerat 

inriktningsbeslut i KF mars 2018, samt genomförande beslut maj 2019. 

 

Kvarteret Persikan: Beräknad investeringsutgift 682 mnkr. 

Beläget på Södermalm och är idag en bussterminal som ska rivas och ge plats för en planerad 

nyproduktion om 167 lägenheter. Planerad produktionsstart hösten 2019. Planerat 

inriktningsbeslut i bolagets styrelse juni 2017, samt genomförande beslut februari 2019. 

Inriktningsbeslut planeras KcS i september 2017 med planerat genomförande beslut mars 

2019. Planerat inriktningsbeslut i KF oktober 2017, samt genomförande beslut maj 2019. 

 

Kvarteret Kärrtorps IP (Örskär): Beräknad investeringsutgift ca 905 mnkr 

Beläget i Kärrtorp och här planeras för 400 bostadslägenheter med byggstart oktober 2019. 

Inriktningsbeslut togs i bolagets styrelse i mars 2017 med planerat genomförande beslut 

september 2018. Inriktningsbeslut togs i KcS i maj 2017 med planerat genomförande beslut 

oktober 2018. Inriktningsbeslut antogs i KF i juni 2017 samt genomförande beslut planeras 

till november 2018. 

 

Kvarteret Bromstenskilen: Beräknad investeringsutgift ca 390 mnkr. 

Beläget i Bromsten och här planeras för 150 lägenheter med byggstart sommaren 2021. 

Bromstenskilen kommer att ingå i ett större program tillsammans med Spångadalen som 

staden driver. Planerat inriktningsbeslut i bolagets styrelse juni 2019, samt genomförande 

beslut december 2020. Inriktningsbeslut planeras KcS i september 2019 med planerat 

genomförande beslut februari 2021. Planerat inriktningsbeslut i KF oktober 2019, samt 

genomförande beslut mars 2021. 

 

Kvarteret Björkhagen C: Beräknad investeringsutgift 360 mnkr. 

Beläget i Björkhagen och här planeras dels upprusning av centrum men också byggnation av 

140 bostadslägenheter med start augusti 2019. Planerat inriktningsbeslut i bolagets styrelse 

december 2017, samt genomförande beslut mars 2019. Inriktningsbeslut planeras KcS i 

februari 2018 med planerat genomförande beslut maj 2019. Planerat inriktningsbeslut i KF 

mars 2018, samt genomförande beslut juni 2019. 

 

Kvarteret Vita Liljan: Beräknad investeringsutgift 330 mnkr. 

Beläget i Bredäng. Här planeras för 140 nya bostadslägenheter och med byggstart augusti 

2021 med beräknat projekt avslut juni 2024. 
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Kvarteret Ålgrytevägen: Beräknad investeringsutgift 360 mnkr. 

Beläget i Skärholmen. Här planeras för 150 nya bostadslägenheter och med byggstart augusti 

2021 med beräknat projekt avslut augusti 2024. 

 

Kvarteret Kämpinge: Beräknad investeringsutgift ej klart. Förslaget som gäller för närvarande 

är att dela upp kontor för sig och bostäder för sig. Projektet är beläget i Tensta. Här planeras 

för ca 170 nya bostadslägenheter på en del av nuvarande fastigheten Kämpinge 2, öster om 

denna del mot Tensta stråket planeras ett nytt huvudkontor för Spånga/Tensta sdf om ca 5000 

kvm. Fastigheten Kämpinge ska förvärvas av SISAB, oklart när. 

Planerad produktionsstart maj 2020. Planerat inriktningsbeslut i bolagets styrelse februari 

2018, samt genomförande beslut maj 2019. Inriktningsbeslut planeras KcS i april 2018 med 

planerat genomförande beslut juni 2019. Planerat inriktningsbeslut i KF maj 2018, samt 

genomförande beslut september 2019. 

 

Kvarteret Dalen 21: Beräknad investeringsutgift ca 300 mnkr i senaste budget. Överslag idag 

ger nära 300 mnkr. 

 

Varbergsvägen: Beräknad investeringsutgift 500 mnkr 

200 lgh:er markanvisade. 

 

Östberga Norra: Beräknad investeringsutgift 550 mnkr 

220 lgh:er markanvisade. 

 

Finlandsgatan (kv Saima och Kotka): Beräknad investeringsutgift 380 mnkr 

150 lgh:er möjliga. Ej formellt markanvisad. 

 

Övriga projekt mellan 50-300 mnkr 

I bolaget bedrivs ett antal nybyggnads- och totala ombyggnadsprojekt mellan 50-300 mnkr. 

När det gäller ombyggnadsprojekten är den större delen kopplade till upprusningen av 

miljonprogrammet på Järva. Finns också ett antal pågående nyproduktioner runt om i 

Stockholms stad som inte volymmässigt når upp till 300 mnkr. 

 

Förvärv/Försäljning av anläggningstillgångar 

Finns inga planerade försäljningar eller förvärv för perioden. För bolaget lämpliga 

transaktioner kan bli aktuella under perioden. 
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Familjebostäder 

 

Genomförandeprojekt över 300 mnkr  

 

Brevlådan, Svedmyra 126 lgh 

Produktionen är under färdigställande. Sista inflytt skedde i augusti. Beslutad budget är 307 

miljoner. Budgeten bedöms hålla. Genomförandebeslut togs i styrelse 2014-12-02 och i KF 

2015-03-15. Projektet bedöms färdigställas under 2017. 

 

Älvsjöstaden, Älvsjö 

Kommunfullmäktige (KF)  fattade 2014-05-05, efter beslut i bolagsstyrelsen (BS) 2014-03-

07, beslut om förvärv av Kabelverket 7 samt del av Kabelverket 2 samt inriktningsbeslut för 

nyproduktion av bostäder på fastigheterna Kabelverket 2 och 7. Därutöver har BS 2012-09-15 

fattat beslut om förvärv av kvarteret Sandaletten 1 i samma område. Förvärven har gjorts 

tillsammans med JM AB. Förvärven omfattar delar av det område i Älvsjö där 

Ericssonkoncernen tidigare bedrivit verksamhet. Efter fastighetsreglering har fastigheten 

delats upp i flera fastigheter. Bolagets andel omfattade ursprungligen 607 (450 + 157) nya 

lägenheter till en investeringskostnad för Familjebostäder om 1 750 (1 300 + 450) mkr. 

Exploateringen är uppdelad i tre detaljplaneområden. I såväl detaljplaneområde 2 som 3 har 

fler bostäder kunnat skapas varför det nu för bolagets del är planerat för totalt 929 nya 

lägenheter till en uppskattad kostnad av 2 416 mkr. Projektet är enligt plan uppdelat i åtta 

etapper där genomförandebeslut har tagits för tre av dessa. Nedan beskrivs hela projektet, 

även de utan genomförandebeslut. 

 

Kabelverket 9 

Genomförandebeslut togs 2015-06-15 för att uppföra 133 lägenheter med en 

investeringskostnad om 371 mkr. Produktion pågår. Inflyttning planerad att 

starta i mars och vara klar i maj 2018. 

 

Promenadskon (fd Sandaletten) 

Genomförandebeslut togs i KF 2017-03-20 för att uppföra ca 195 lägenheter 

med en investeringskostnad om 529 mkr. Antalet lägenheter blir sannolikt 196. 

Planerad inflyttning i oktober 2019. Produktionen har startat.  

 

Kabelverket Hus 8A 

Genomförandebeslut togs 2015-12-21 för att uppföra 86 lägenheter med en 

investeringskostnad om 130 mkr. 86 studentlägenheter, varav 13 lägenheter 

även kan användas som LSS-boende. Produktionen är i slutfasen. Inflyttning har 

skett. 

 

Prästgårdshage (Studenbostäder) 

Detaljplanen har varit överklagad. Positivt beslut i Mark & Miljödomstolen 

meddelades i februari 2017. Planering av projektet har startat. 

 

Detaljplaneområde 3 
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Omfattar storleksordning 450 lägenheter. Detaljplanearbetet pågår och 

förhoppningen är den antas under 2017. Produktionen är planerad att utföras i 

fyra etapper med start av första etappen 2019. 

 

Rösträknaren, Årstastråket etapp 1, Årsta 187 lgh 

Gjutning av bottenplattor påbörjades Q4 2016. Beslutad budget är 620 mkr. Projektet ligger 

invid tvärbanan nära station Linde. Genomförandebeslut togs i styrelsen 2015-08-25 samt i 

KF 2016-02-08 

 

Säterhöjden, Rågsved 70 lgh samt 147 studentbostäder 

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Genomförandebeslut i Koncernstyrelsen (KcS) 2016-12-

12.  Den totala investeringen inklusive moms är 294 mnkr. Projektet kan komma att växa och 

därmed överstiga 300 mnkr och togs upp i KF 2017-01-30. Projektet delas så att de ”vanliga” 

lägenheterna i form av Stockholmshus planeras att byggstartas 2017 medan studentbostäderna 

kommer i en senare etapp. Den senare etappen döps om till Fäboden.  

 

Algoritmen, Hagastaden, 178 lgh 

Bygglov beviljat.  Beslutad projektram 671 mkr. I dagsläget ingen avvikelse från ram. KF tog 

inriktningsbeslut 2016-05-16. Genomförandebeslut i togs i BS 2016-12-06 och i KF 2017-03-

20. Markarbeten påbörjade. 

 

Kvarnberget 9,  fastighetsutveckling till kontor 
Familjebostäder har förvärvat fastigheten Kvarnberget 2 från Micasa år 2013. En del har 

styckats av och bildat Kvarnberget 9. De före detta vårdbyggnaderna ska byggas om till 

kontor med ca 240 arbetsplatser samt garage. Genomförandebeslut togs i BS 2016-05-31 samt 

i KF  2016-09-05. Reviderat GB togs i BS 2017-08-22. Den totala bruttoinvesteringen är 

beslutad till 747 mkr. Förutsatt att blivande hyresgäst är momspliktig kan nettoinvesteringen 

bli lägre. 

 

Banken 3, 99 lgh Hägerstensåsen 

Genomförandebeslut togs i BS 2017-04-11 på 297 mkr. Ca 30 lgh är avsedda för kollektivhus. 

Genomförandebeslut är planerat i KF 2017-09-17 

 

Planeringsprojekt över 300 mnkr  

 

Perstorp, Sköndal 605 lgh (varv 220 studentlägenheter)  

Detaljplanearbetet pågår. Inriktningsbeslut togs i KF 2015-03-09. Genomförandebeslut på 

första etappen förväntas tas 2017. Investeringsramen bedöms uppgå till 1 300 mnkr. På 

fastigheten finns Farsta sjukhem som tidigare ägdes av Micasa. Delar av lokalerna hyrs ut 

tillfälligt. Genomförandet förutsätter rivning av befintliga byggnader vilket betyder att 

nuvarande hyresgäster måste sägas upp. Projektet kommer att delas upp i fler etapper. Den 

första etappen planeras bestå av ca 220 studentlägenheter.  
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Magelungen Strand, Farsta 200 lgh 

Planarbete pågår. Den beslutade projektramen bedöms uppgå till 440 mnkr och inga 

avvikelser bedöms i dagsläget. BS fattade inriktningsbeslut 2014-05-27. Ingen tidpunkt finns 

för genomförandebeslut. Hela bebyggelsen (ca 800 lgh) ligger i en detaljplan, dvs även andra 

byggherrars projekt. Familjebostäder har fått tilldelat ett garage på tomten som ska delas med 

andra. Oklart vem som ska bygga det. 

 

Marman, Årstaberg, 220 lgh 

Planstart planeras bli under 2017. Beslutad investeringsram 666 mnkr. Inriktningsbeslut togs 

2015-09-29 i BS. Ingen tidpunkt finns för genomförandebeslut. Projektet omfattar tre 

fastigheter. Marman 2 och 10 som innehas med tomträtt respektive arrende samt fastigheten 

Årsta 1:7 som förvärvats för detta ändamål. På Marman 2 finns en befintlig byggnad med 

bland annat tvättstuga, som behöver flyttas. 

 

Länsmannen, Enskede IP, 275 lgh varav 100 studentlägenheter  

Planarbete pågår.  Budgetramen är satt till 750 mkr. I dagsläget inga kända avvikelser. 

Inriktningsbeslut togs i KF 2016-05-16. Ingen tidpunkt finns för genomförandebeslut. Där 

finns en före detta kontorsbyggnad, en butik samt en markparkeringsyta- som bland annat 

servar Enskede IP. Befintlig kontorsbyggnad där det idag är en skola ska behållas medan 

lågdelen rivs och fler byggnader tillkommer. 

 

Bjurö, Farsta Strand 225 lgh varav 90 Stockholmshus 

Projektet är delat i två etapper. Etapp1 omfattar Stockholmshusen, där har samråd påbörjats 

Q4 2016.  Total beslutad projektram 542 mkr. Inga kända avvikelser. KF tog inriktningsbeslut 

2016-05-16. Genomförandebeslut för etapp 1 bedöms tas i december 2017 i BS. Oklar tidplan 

för etapp 2. 

 

Lådkameran (Örby 4:1), Bandhagen 180 lgh Stockholmshus 

Detaljplanen kommer gå på samråd Q4 2017 och antas sannolikt Q2 2018. Investeringsram 

456 mnkr. För närvarande bedöms inga avvikelser från ram. Inriktningsbeslut togs av KF 

2016-05-16. Delades initialt upp i två etapper, en Stockholmshusdel  och en ”vanlig” men nu 

planeras samtliga lägenheter bli Stockholmshus. 

 

Kristinebergs Slott, 184 lgh 

Projektet är beroende av att SL flyttar sin bussdepå. Beslutad projektram 618 mkr. För 

närvarande bedöms inga avvikelser från beslutad projektram. Inriktningsbeslut togs 2016-06-

13 av KF. Genomförandebeslut dröjer sannolikt. Projektet skall utföras där SL-har sin 

bussdepå. Flytten av bussdepån har försenats. Projektet ligger nära E4:an vilket kan medföra 

ökade krav angående säkerhet och buller. 

 

Förvärv och försäljning av anläggningstillgångar 

Några försäljningar av hyresbostäder har inte genomförts. Bolaget har i februari tillträtt 

fastigheten Kvarnberget 6, Folkets Hus i Rinkeby som förvärvades i december 2016.  
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Stockholmshem 

 

Genomförandeprojekt över 300 mnkr 

 

Bjällerkransen 5, Västertorp 

Genomförandebeslut antogs av Kommunfullmäktige den 20 februari 2012. Projektet omfattar 

276 lägenheter åt SHIS. Projektbudgeten var beräknad till cirka 411 mnkr. Projektet är nu helt 

färdigställt och slutredovisades i Stockholmshems styrelse 8 juni 2017.   

Slutrapport i Kommunfullmäktige planeras att ske under Q4 2017. 

 

Golvläggaren 1 i Årstadal 

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 10 juni 2013. Kv. Golvläggaren omfattar 

153 lägenheter inklusive 8 servicelägenheter som hyrs av stadsdelsförvaltningen. Utöver 

bostäder innefattar projektet också 4 avdelningar förskola samt en livsmedelsbutik. 

Projektbudgeten var 480 mnkr. Projektet slutredovisades i Stockholmshems styrelse den 9 

mars 2017. 

Slutrapport i Kommunfullmäktige planeras till Q4 2017. 

 

Töfsingdalen, Norra Djurgårdsstaden 

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 12 oktober 2012. Projektet omfattar 141 

hyreslägenheter varav 8 lägenheter hyrs av stadsdelsförvaltningen som servicelägenheter. 

Därutöver finns en förskola och två butikslokaler. Projektbudgeten uppgick till 430 mkr. 

Projektet är färdigställt och har slutrapporterats till styrelsen 9 februari 2017.  

Slutredovisning till kommunfullmäktige planeras till Q4 2017.   

 

Hornslandet, Norra Djurgårdsstaden 

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 16 juni 2014. Projektet omfattar 154 

hyreslägenheter, en COOP-butik, tre mindre affärslokaler, ett kontor, en samvarolokal, en 

lokal för hyresgästföreningen samt garage med ca 80 parkeringsplatser. Projektet har även 6 

servicelägenheter som stadsdelsförvaltningen hyr. Projektprognosen är beräknad till cirka 609 

mnkr med en avkastning i balans. Projektet byggstartades i november 2014 och inflyttningen 

pågår etappvis under 2017 och sista in-flytt är satt till 20 september.   

Slutrapportering till styrelse och kommunfullmäktige planeras till 2018. 

 

Linaberg 19 + Sämjan 2, Annedal/Mariehäll 

Genomförandebeslut antogs av Kommunfullmäktige den 20 februari 2012. Projektet omfattar 

370 lägenheter, förskola, kommersiella lokaler och garage. Idag är projektprognosen beräknad 

till cirka 1060 mnkr med en avkastning i balans.  

Projektets första etapp byggstartades i december 2014 och etapp 2 planeras att kunna startas 

V.43 2017.  

Nästa rapporteringstillfälle är kommande tertialrapport. 

 

Syllen 3, Årstadal  

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige 6 juni 2013. Projektprognosen uppskattas i 

dagsläget till ca 805 mnkr med avkastning i balans.  



T2/P2 2017, bilaga 7a 

 

9 (26) 

2017-09-25 

 

 

 

 

Syllen 3 omfattar 185 hyreslägenheter med inflyttning från 2018 – 2019 samt 172 

studentbostäder (Inflytt december 2017) och en förskola. Projektet byggstartades under 

november 2015.  

Nästa rapporteringstillfälle är kommande tertialrapport. 

 

Rosenlundsparken, Södermalm 

I Rosenlundsparken har ett bostadskvarter och ett parkhus med totalt 129 lägenheter påbörjats. 

För parkhuset genomfördes en arkitekttävling under våren 2013.  

 

Genomförandebeslut antogs i Kommunfullmäktige den 7 september 2015. Projektprognosen 

är beräknad till 526 mkr med en avkastning i balans. Projektet byggstartades i januari 2017 

och inflytt beräknas ske Feb 2019 och pågar året ut. Stadsdelsförvaltningen har tackat nej till 

förskola, vi har i uppdrag att hyra ut den till en privat aktör.  

Nästa rapporteringstillfälle är kommande tertialrapport.  

 

Vågdalen 1 (f.d. Lugnet 3), Hammarby sjöstad 

Projektet omfattar 113 hyreslägenheter, och en förskola med 85 platser i Hammarby Sjöstad. 

Genomförandebeslut togs i kommunfullmäktige 5 september 2016. Projektet byggstartades i 

juli 2017 och projektprognosen uppskattas till 400 mnkr med en avkastning i balans. 

Nästa rapporteringstillfälle är kommande tertialrapport.  

 

GrowSmarter, Valla Torg, Årsta 

Stockholms stad har blivit utsedd att leda det europeiska prestigeprojektet GrowSmarter. 

Projektet handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb 

och växa samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för 

invånarna. Lösningarna testas i olika områden i Stockholm, bland annat i Stockholmshems 

område Valla torg i Årsta.  

 

Stockholmshems område Valla torg, bestående av 302 lägenheter från början av 1960-talet, 

var i stort behov av genomgripande renovering. Utöver traditionell renovering omfattar 

Stockholmshems projekt i och med GrowSmarter mer långtgående åtgärder inom 

energieffektivisering. Det innebär att energianvändningen efter ombyggnad sjunker från 155 

till ca 60 kWh/ m² A-temp att jämföra med 92 kWh/ m² A-temp vid en mer traditionell 

ombyggnad. Även produktion av 21 st. lägenheter och 1 st. lokal, bedömd kostnad ca: 20 

mnkr. Genomförandebeslut fattades av Stockholmshems styrelse 27 augusti 2015 samt i 

kommunfullmäktige den 14 december 2015. Projektet är pågående och beräknas stå klart 

under 2018.  

Projektprognosen är beräknad till 650 mnkr inkl. bedömt bidrag från GrowSmarter 

motsvarande 15 mnkr och med en avkastning i balans. 

Nästa rapporteringstillfälle är kommande tertialrapport.  
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Planeringsprojekt över 300 mnkr (utrednings- eller inriktningsbeslut)  

 

Sävlången + Idlången, Årsta 

Vid Årstastråket del 2 bidrar Stockholmshem med nyproduktion av ca 160 hyreslägenheter, 

en förskola och invändiga p-garage inom kvarteren Sävlången och Idlången vid Valla Torg. 

Inriktningsbeslut togs i styrelsen 1 oktober 2015. Preliminär byggstart beräknas kunna ske 

under Q3 2018. Projektprognosen är i detta skede beräknad till 542 mnkr.  

Genomförandebeslut togs i Stockholmshems styrelse den 8 juni 2017 och planeras att beslutas 

i kommunfullmäktige under Q4 2017.  

Nästa rapporteringstillfälle är kommande tertialrapport.  

 

Vallastråket, Årsta  

Vid Valla Torg, intill kvarteret Sävlången och Idlången, planerar Stockholmshem ytterligare 

130 hyreslägenheter. Flera omtag i programarbete har gjort att projektet förskjutits i tiden. 

Stadsbyggnadskontorets nya strukturidé för Vallastråket innebär stora förändringar och ännu 

har ingen tidplan presenterats. Bemanning för projektet från stadens sida har ännu inte lösts, 

vilket påverkar tidplanen. Projektprognosen är i dagsläget beräknad till 460 mnkr.  

Nästa rapporteringstillfälle är kommande tertialrapport.  

 

Persikan, Södermalm 

Stockholmshem ska inom den nya planen bygga ca 155 lägenheter i ett kvarter med en 

förskola och en livsmedelsbutik. Inriktningsbeslut togs av kommunfullmäktige 14 mars 2017 

och en preliminär byggstart beräknas kunna ske under Q3 2019, men är avhängig av flytten av 

bussdepån. Projektprognosen uppskattas i dagsläget till 720 mnkr. Detaljplan antagen men 

överklagad till mark- och miljödomstolen.  

Nästa rapporteringstillfälle är kommande tertialrapport. 

 

Stadshagsklippan 1 och 2, Kungsholmen  

Exploateringsnämnden fattade den 23 augusti 2012 beslut om att anvisa mark för bostäder och 

en tennishall inom fastigheten Stadshagen 1:1 på Kungsholmen till AB Stockholmshem. 

Projektet omfattar i dagsläget ca 300 hyreslägenheter i två skilda kvarter, en tennishall under 

det ena kvarteret, lokaler och två stycken förskolor. Den uppskattade projektprognosen är i 

dagsläget 1005 mnkr. Inriktningsbeslut beslutades vid styrelsemöte i Stockholmshem den 7 

September 2017 och planeras att beslutas i kommunfullmäktige under Q4 2017. 

Nästa rapporteringstillfälle är kommande tertialrapport. 

 

Karlsbodavägen, Södra Mariehäll 

Stockholmshem erhöll i mars 2014 en markanvisning för Mariehäll 1:10. På markanvisningen 

planerar Stockholmshem ca 164 hyreslägenheter. Den uppskattade projektprognosen var 465 

mnkr i augusti 2017. Inriktningsbeslut beslutades vid styrelsemöte i Stockholmshem den 7 

September 2017 och planeras att beslutas i kommunfullmäktige under Q4 2017. 

Nästa rapporteringstillfälle är kommande tertialrapport. 
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Allgunnarna, Bolidenplan - Johanneshov 
Stockholmshem kommer till Årstastråket etapp III bidra med ca 230 hyreslägenheter, 

uppdelat på flera kvarter. Tidplanen för detaljplanen skjuts ständigt framåt och i dagsläget 

planeras samråd till Q1 2018. Inriktningsbeslut planeras till hösten 2017. 

Nästa rapporteringstillfälle är kommande tertialrapport. 

 

Renseriet, Bolidenplan – Johanneshov 

Inom samma programområde som Allgunnarna har Stockholmshem ytterligare en fastighet 

där ca 100 hyreslägenheter planeras. Samråd planeras i dagsläget till Q1 2018, men på grund 

av projektområdets komplexitet kan en byggstart som först uppskattas till 2021. 

Inriktningsbeslut planeras till under hösten 2017. 

Nästa rapporteringstillfälle är kommande tertialrapport. 

 

Bergholmsbacken, Bagarmossen 

Stockholmshem erhöll i mars 2014 en ospecificerad markanvisning om 200 bostäder inom 

utvecklingsområdet Bagarmossen – Skarpnäck. Start PM innehållande 180 st bostäder togs i 

februari 2017 och en antagen detaljplan planeras i dagsläget till Q4 2018. Inriktningsbeslut 

planeras till hösten 2017. 

Nästa rapporteringstillfälle är kommande tertialrapport. 

 

Nya huvudkontoret Stockholmshem 

Arbetet med att bygga ett nytt huvudkontor i Skärholmen kombinerat med bostäder har 

påbörjats. Samtal bedrivs med SISAB, som är fastighetsägare för den del av en fastighet som 

Stockholmshem önskar förvärva, och med Utbildningsförvaltningen, som bedriver 

verksamhet i andra delar av fastigheten. Stockholmshems styrelse antog inriktningsbeslut den 

8 december 2016 och Kommunfullmäktige tog inriktningsbeslut den 20 mars 2017. 

Projektprognosen beräknas i dagsläget till 405 mkr. Start PM planeras antas under Q3 2017.  

 

Förvärv/Försäljning av anläggningstillgångar 

Under tertialet har inga nya fastigheter förvärvats. Arbetet med att bygga ett nytt huvudkontor 

i Skärholmen kombinerat med bostäder fortlöper och stockholmshem har skrivit under 

markanvisningsavtalet med exploateringskontoret. Samtal bedrivs med SISAB, som är 

fastighetsägare för den del av en fastighet som Stockholmshem önskar förvärva, och med 

Utbildningsförvaltningen, som bedriver verksamhet i andra delar av fastigheten. Förvärvet 

beräknas i dagsläget kosta ca 17 mnkr. 
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Micasa 

 

Planeringsprojekt över 300 mnkr  

 

Ånn 7 

Enligt stadens Äldreboendeplan har Micasa Fastigheter till uppgift att ersätta befintligt vård- 

och omsorgsboende på fastigheten Ånn 7 med ett nytt vilket ska stå klart 2022. Boendet ska 

innehålla 72 lägenheter. Micasa Fastigheter har tagit fram en volymstudie för projektet i 

samarbete med stadsdelsförvaltningen som underlag till exploateringskontoret för en 

markanvisning. I volymstudien ingår att även se på möjligheterna att komplettera vård- och 

omsorgsboendet med ett seniorboende om ca 60 lägenheter samt en förskola på sex 

avdelningar. En markanvisning för ovanstående kommer upp till beslut i 

exploateringsnämnden i september. Utredningsbeslut fattades av styrelsen i december 2016 

och ett inriktningsbeslut planeras till december 2017. 

 

Förvärv/Försäljning av anläggningstillgångar 

Tomträtten Kyrkstallet 6, belägen i Bromma såldes den 1 augusti till privatpersoner som 

bostad. Försäljningen gav ett positivt resultat. På tomträtten finns en villaliknande byggnad 

som tidigare har hyrts av Bromma stadsdelsförvaltning. Ytterligare försäljningar av 

fastigheter kan bli aktuella under perioden utifrån att stadens behov väntas förändras. Inga 

förvärv planeras för perioden. 
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SISAB 

 

Genomförandeprojekt över 300 mnkr 

 

Kungsholmens Grundskola, 302 mnkr varav 9 mnkr 2017  

Den 22 augusti 2016 flyttade elever och lärare in i Kungsholmens grundskola. I slutet av 

september ägde invigningen rum där bland annat skolborgarrådet Olle Burell närvarade. Idag 

är det Stockholms största kommunala låg- och mellanstadieskola med en kapacitet för cirka  

1 000 elever. Skolans framtida organisation är planerad med fem paralleller, F-6, med en 

elevkapacitet på cirka 1 155 elever, fördelade på 35 klasser. Vidare finns även plats för 

integrerade fritidshem för F-3 och 15 platser för grundsärskoleelever. Ombyggnaden har 

utförts på ett sådant sätt att det senare ska vara enkelt att inrymma organisationen F-9. Köket 

skall även fortsättningsvis kunna leverera mat och skall ha en kapacitet på cirka 1 500 

portioner. Ett stort intresse för skolan har väckts både lokalt och internationellt. I oktober 

2016 kunde allmänheten få en guidad visning på skolan av arkitekturhistorikern Martin Rörby 

i samband med Open House Stockholm. Avslutande åtgärder i form av åtgärdande av 

besiktningsanmärkningar och tilläggsbeställningar pågår och projektet förväntas kunna 

slutredovisas under hösten 2017. 

 

Bobergsskolan, 396 mnkr varav 82 mnkr 2017 

Den nya skolan som planeras i Norra Djurgårdsstaden, Bobergsskolan kommer vara en F-6 

skola med 4 paralleller för 850 elever. Skolan dimensioneras för 900 elever, då skolan ska 

vara omställningsbar till en F-9 skola med 3 paralleller för 900 elever. Utbildningsnämnden 

tog ett inriktningsbeslut för skolan i juni 2013 och i februari 2014 tog även SISAB:s styrelse 

inriktningsbeslut för projektet. Genomförandebeslut godkändes av SISAB:s styrelse i maj 

2015, i Kommunfullmäktige i september 2015 och detaljplanen vann laga kraft i januari 2016. 

I genomförandebeslutet fanns ett krav om en ny idrottshall i anslutning till skolan. Beställning 

på projektering och upphandling av entreprenör inkom till SISAB från utbildningsnämnden i 

september 2015. Genomförandebeställning från utbildningsnämnden inkom till SISAB i 

september 2016. Under 2016 blev upphandling av entreprenad klar. Ansökan om bygglov 

skickades in i mars 2016.  Bygglov godkändes i december 2016.  Startbesked för markarbeten 

erhölls i januari 2017. Det har varit svårigheter med att få startbesked för resterande arbeten 

då SISAB och stadsbyggnadskontoret sett olika på hur kravet i detaljplanen om att bygga en 

ventilerad grundkonstruktion ska uppfyllas. Startbesked för tillbyggnad (hus B och C) erhölls 

2017-05-18. Startbesked för ombyggnad av verkstadsbyggnaden (hus A) erhölls 2017-06-07. 

Exploateringskontoret färdigställde sanering av markföroreningar på hela tomten 24 februari 

2017 och överlämnade hela tomten till SISAB i slutet av februari 2017.  Planerad byggstart 

var januari 2017. Schaktning inom vissa delar av tomten startade i mitten av februari 2017. 

Planerad inflyttning utav skolan beräknas fortfarande bli höstterminen 2019. 

 

Sjöviksskolan, 430 mnkr varav 202 mnkr 2017 

En ny skola byggs i Årstaberg, Hägersten-Liljeholmen. Byggnaden beräknas för 1 200 elever. 

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 2015-11-05, men överklagades till 

Länsstyrelsen. Den vann dock laga kraft i maj 2016. Det första spadtaget togs på bygget i 

slutet av april 2017. Prefabmontage planeras starta hösten 2017. Det är ett par månader 
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försenat pga. stora problem med bergkvalitén som försvårar grundläggningen. Delar av skolan 

beräknas vara klar för inflyttning höstterminen 2019. Hela skolan är klar till vårterminen 

2020. Genomförandebeslutet fattades i SISAB:s styrelse 2015-05-19 och godkändes i 

kommunfullmäktige 2015-10-19. 

 

Kämpetorpsskolan, 375 mnkr varav 93 mnkr 2017 

Projektet innefattar om- och tillbyggnad av befintliga skollokaler. Parallellt pågår nybyggnad 

av förskola, fotbollsplan och idrottshall. Genomförandebeslut togs i SISAB:s styrelse i maj 

2015 och i kommunfullmäktige den 19 oktober 2015. I september 2016 blev projektering och 

fastighetsreglering klar. I november 2016 påbörjades rivningsarbetet för hus S, G och B, vilka 

ska ge plats åt den nya byggnaden och en mer funktionell skolgård. Rivningen blev klar i 

januari 2017. Under 2016 blev upphandlingen av entreprenaden klar och arbetet med om- och 

tillbyggnaden påbörjades i februari 2017 och beräknas pågå till november 2019. Skolstarten 

flyttas fram ett halvår. Den förseningen beror på att befintliga paviljonger med 

förskoleverksamhet inte kunnat flytta i tid orsakad av utdragen bygglovsprocess. Stadsdelen 

har nu i augusti flyttat sin verksamhet till nya evakueringspaviljonger på Juvelerarvägen 18. 

Under tiden förskolan var kvar pågick stora markarbeten. En stor eloge till alla som kunnat 

samarbeta trots stora påfrestningar med risker, buller och damm. Förhandling för eventuell 

stilleståndsersättning pågår med PEAB, men är inte fastlagt. Entreprenaden går enligt tidplan 

med start för pålning av hus E (matsalen), stomresning hus D samt fortsatt ombyggnad i hus 

A och F. I och med att huvudgatan till kv. Kabelverket och SISAB:s område ska byggas om 

och stängs av för byggtrafik, läggs just nu stort fokus på att få till en gemensam transportväg 

ut på Älvsjövägen som kan nyttjas av alla parter i området. 

 

Brandstegen 1, 402 varav 7 mnkr 2017 

Stadsbyggnadsnämnden tog fram ett program för Aspudden-Midsommarkransen i oktober 

2012 där en ny skola föreslås i gamla brandstationen. Totalt kommer skolan att rymma  

1 005 elever uppdelade på en treparallell F-6-organisation, en fyrparallell 7-9-organisation 

och en grundsärskoleenhet för 15 elever. Planarbetet startades 2014-05-12 och planen 

beslutades i kommunfullmäktige 2016-12-12. Förslagshandlingsbeställning erhållen 2015-10-

16. Inriktningsbeslut togs i utbildningsnämnden 2015-09-21, i SISAB:s styrelse 2015-09-22 

samt i kommunstyrelsens ekonomiutskott i oktober 2015. Genomförandebeslut togs i 

SISAB:s styrelse 2016-11-29, stadsbyggnadsnämnden 2016-09-22, utbildningsnämnden 

2016-11-24 samt i koncernstyrelsen 2016-12-12. Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 

fattades den 30 januari 2017. Skolan beräknas vara klar för inflyttning höstterminen 2020. 

Detaljplanen överklagades i januari 2017, vilket medför att tidplanen riskeras förskjutas, 

vilket i sin tur kan leda till att inflyttning inte kan ske enligt planerat. Länsstyrelsen avslog 

överklagan i juni 2017, men ny överklagan har lämnats till Mark- och miljööverdomstolen. 

SISAB erhöll i februari 2017 en beställning på detaljprojektering och en ny kalkyl, inför 

slutlig beställning av genomförandet. 

 

Vasa Real skola samt förskola, 313 mnkr varav 9 mnkr 2017 

Om- och tillbyggnad av Vasa Reals skola för att tillmötesgå den stora bristen på kapacitet av 

elevplatser inom området Norrmalm. SISAB har gjort en volymstudie på uppdrag av 

utbildningsnämnden. Tillbyggnaden kan utföras inom befintlig detaljplan. Tillkommande yta 
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är ca 8 000 kvm. Utbyggnaden medger en ökning av antalet elever med cirka 510 platser. 

Befintlig förskola på Hälsingegatan rivs och integreras i skolan. Antalet barn utökas från 75 

till 162, vilket är en kapacitetsökning med 87 tillkommande barn. Samordning av vissa 

funktioner kommer att ske med skolan. Under oktober 2013 inkom utbildningsnämnden och 

stadsdelsnämnden med en beställning på underlag för genomförandebeslut. I december 2014 

levererade SISAB en offert för genomförandebeslut till utbildningsnämnden och 

stadsdelsnämnden. Ingen beställning kom dock till SISAB, Utbildningsförvaltningen ville 

försäkra sig om att kvadratmeterkostnaden mot utökning av elevantalen var rätt. I juni 2016 

erhöll SISAB en beställning av projektering av förfrågningsunderlag från utbildningsnämnden 

och stadsdelsnämnden. Därefter uppdaterade SISAB offerten pga. giltighetstidens utgång. 

Bygglovet beviljades i augusti 2015. Inflyttning är planerat till januari 2020. På grund av 

utbyggnation av tunnelbanan bör projektet samordnas tidsmässigt för att undvika buller och 

störningar för verksamheten. Tidplanen från Stockholms läns landsting är inte klar men en 

ungefärlig prognos gör att man tror att man ska borra under Vasa Real skola ca 2019. Den 

befintliga förskolan revs under sommaren 2017, men planerat schaktarbete stoppades av 

boende och naturvårdsföreningens i och med överklagan om 3 st lindar som behöver fällas för 

att få plats med den nya skolbyggnaden. I dagsläget har tidplanen förskjutits fram ett halvt år 

enligt försiktig bedömning av SISAB anlitade jurister. Ärendet ligger för närvarande hos 

MMÖD. Genomförandebeslut togs i koncernstyrelsen 2017-02-06 och i kommunfullmäktige 

2017-03-20.  

 

Rödabergsskolan, 326 mnkr, 400 mnkr inkl. idrottshallen varav 75 mnkr 2017  

Projekten innefattar om- och tillbyggnad av Rödabergsskolan för att tillmötesgå det stora 

trycket på sökta platser i området. Markanvisning godkändes av Exploateringsnämnden 

september 2013. Exploateringskontoret föreslog placering av tillbyggnaden ovanpå skolans 

lägre byggnad med en förlängning mot befintlig förskola. Förslaget medför att parkmark 

behöver tas i anspråk och därmed krävs en detaljplaneändring. Inom den nya detaljplanen 

ryms även en ny fullstor idrottshall som ska integreras i den nya skolbyggnaden. 

Kapacitetsökningen beräknas till cirka 400 elever. Skolan kommer att behöva evakueras till 

viss del. Inriktningsbeslut togs i Utbildningsnämnden i juni 2015. Genomförandebeslut 

fattades i SISAB:s styrelse 2016-05-24 och i kommunfullmäktige 2017-04-24. 

Upphandlingen är klar. Byggstarten planeras till halvårsskiftet 2018. Skolan beräknas då vara 

klar för inflyttning till 2020/2021. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beslutade 

den 18 maj 2016 att anta detaljplan för fastigheten Flygmaskinen 2. Detaljplanen blev 

överklagad. Den 1 februari 2017 avslog Mark- & Miljödomstolen alla överklaganden rörande 

detaljplanen för Flygmaskinen (Rödabergsskolan) och projektet går nu enligt plan. 

 

Planeringsprojekt över 300 mnkr  

 

Stadshagsklippan, tot. 303 mnkr (inriktningsbeslut)  

Utbildningsnämnden planerar för en ny skola i Stadshagen. Volymstudie är beställd av SISAB 

i slutet av januari 2014. Utbildningsnämnden tog ett inriktningsbeslut för skolan i augusti 

2015. SISAB:S styrelse tog inriktningsbeslut 2015-09-22. SISAB har på initiativ av 

Utbildningsnämnden utformat en ny grundskola på Stadshagsklippan för ca 750 elever i 

årskurserna F-6, med tre paralleller. Skolans totala yta planeras till 7 900 m² (BRA-yta). 
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Projektet är komplicerat då tillgången på mark är begränsad och det är flera aktörer i direkt 

anslutning till skoltomten både ovan och under mark. Detaljplaneändring krävs för området. 

Planavtal samt markanvisning blev klart i februari 2015. Detaljplanearbetet drar ut på tiden 

och bedöms bli klart under mitten av 2018 och genomförandebeslut för projektet förutses i 

alla instanser under hösten 2018. Byggstart beräknas ske tidigast januari 2021 och inflyttning 

2023.  

 

Årstafältet, tot. 400 mnkr (utredningsprojekt) 

Ny grundskola för ca 900 elever planeras på Årstafältet i etapp 3. Efter en ny volymstudie 

som togs fram under 2016 har skolan fått en ny placering. En ny idrottshall planeras att 

byggas i direkt anslutning till skolan. SISAB har den 4 november 2015 fått en beställning 

avseende utredning och framtagning av ny detaljplan. Detaljplanearbete pågår tillsammans 

med stadsbyggnadskontoret från och med februari 2016, i nära samarbete med 

utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen samt stadsdelsförvaltningen. Samråd och 

utställning har skett under sommaren 2017. SISAB fick i februari 2017 en beställning 

avseende utredningshandlingar. Offert för inriktningsbeslut planeras vara klar i oktober 2017. 

Inriktningsbeslut beräknas kunna fattas i bolagsstyrelsen den 5 december 2017. Skolan 

beräknas vara klar till vårterminen 2023. Efter diskussion med exploateringskontoret och 

utbildningsförvaltningen blir det troligen totalt tre skolor på Årstafältet för cirka 900 elever 

per skola. Skola två beräknas vara klar cirka 2030. Det planeras även för en fristående 

förskola för 108 barn i anslutning till skolan.  

 

Björnbodaskolan, tot. 400 mnkr (utredningsprojekt) 

Beställning på utredning har erhållits från utbildningsnämnden. Utredningen grundar sig på 

volymstudien som tidigare har arbetats fram och stipulerar 1 000 elever i ny skola. 

Utredningen redovisades för utbildningsnämnden i juni 2015 och i november meddelade 

utbildningsnämnden att utredningshandlingen inte uppfyller deras önskemål. Ny volymstudie 

är framtagen vilken förutsätter att detaljplanen ändras. Beställning avseende begäran om 

planbesked inkom i april 2016 och planbesked är nu erhållet. Nu inväntas ny beställning från 

utbildningsförvaltningen avseende utredning och framtagning av ny detaljplan.   

 

Hammarbybacken, tot. 400 mnkr (utredningsbeslut) 

En ny skola planeras vid Hammarbybacken i Hammarbyhöjden. I samarbete med 

utbildningsnämnden har en volymstudie tagits fram. Skolan är planerad med en verksamhet F-

9 för 1 200 elever. Projektet är känsligt då den tänkta skoltomen ligger i direkt anslutning till 

Björkhagens naturområde och därför krävs en detaljplaneförändring av området. 

Gymnastiksal kommer ingå i skolan eftersom idrottsnämnden inte bygger någon på den 

intilliggande tomten. I dagsläget finns ingen tidplan för kommande beslut då SISAB väntar på 

markanvisningar från Exploateringskontoret. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen i 

september 2015.  

 

Alviksstrand, tot. 328 mnkr (utredningsbeslut) 

I Alvik strand, har SISAB tagit fram fyra stycken placeringsalternativ för en F-9 skolan med 

900 elever och fullstor idrottshall. Skolan och idrottshallen behöver få ett strategiskt läge i 

området för att förhöja dess boendekvalitet och ge goda förutsättningar för en bra 



T2/P2 2017, bilaga 7a 

 

17 (26) 

2017-09-25 

 

 

 

 

skolverksamhet. De alternativ som förordas har placeringen på stadens mark nära tvärbanan 

och på höjden nordväst om Vasakronans och JM:s fastigheter. Skolan är uppdelad i två 

byggnader. Ena byggnaden angränsar till en torgyta mot Vasakronans planerade 

bostadsområde och innehåller bl.a. matsal, kök, idrott och salar för de äldre årskurserna. I den 

andra byggnaden planeras verksamhet för elever från förskoleklasser till årskurs 5. Den ligger 

på berget vid tvärbanans tunnelmynning. Byggnadstekniska svårigheter finns pga. stora 

höjdskillnader i terrängen och närheten till tvärbanan. Mattransporter till skolan och eventuell 

överdäckning av spårområde, för att skapa bättre utemiljö och större skolgård, är andra 

utmaningar för projektet. Beställning på utredning inväntas från Utbildningsförvaltningen 

under hösten 2017. Planerad inflyttning är inte fastlagd och styrs av detaljplanearbetet för 

östra delen av Alvik som just nu är inne i programarbetet. I projektets tidplan beräknas skolan 

tidigast vara klar perioden 2024-2025. Ett samarbete med staden och andra byggherrar har 

etablerats och ska närmast resultera i en planutställning under 2018. Stadsbyggnadskontoret 

vill även utreda idrottshall i Vasakronans fastighetsbestånd vilket skolprojektet inte kan 

påverka.  

 

Steningeparken (tidigare Boliden plan), tot. 402 mnkr (utredningsbeslut) 

Utbildningsnämnden har gett SISAB i uppdrag att utreda möjligheten att uppföra en ny skola 

vid Bolidenplan i Årsta. Skolan är planerad för cirka 900 elever i en F-9 organisation, samt en 

förskola för 5-8 avdelningar. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen i september 2015. 

Detaljplanearbetet pågår och i slutet av 2017 beräknas ett underlag för inriktningsbeslut att 

presenteras. Idrottsförvaltningen planerar att uppföra en idrottshall inom samma område. 

Inriktningsbeslut beräknas att kunna fattas i bolagsstyrelsen i december 2017. På grund av 

personalförändringar hos Stadsbyggnadskontoret har projektet varit inaktivt sedan våren 

2017, vilket fördröjt processen med ca. 6 månader. 

 

Tullgårdsskolan, tot. 444 mnkr (utredningsbeslut) 

Utbildningsförvaltningen har beställt en utredning av möjligheten att inom befintlig detaljplan 

bygga ut Tullgårdsskolan för att klara en kapacitet på 1 200 elever, en ökning med 800 elever 

från dagens 400. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen i februari 2017. SISAB väntar på 

besked från Utbildningsförvaltningen om när ärendet för Inriktningsbeslut ska tas i 

utbildningsnämnden, i samband med det kommer ärendet för Inriktningsbeslut att tas även i 

bolagsstyrelsen.   

 

Kista äng ny skola, tot. 361 mnkr (utredningsbeslut) 

I detaljplanen för Kista Äng planeras 1 600 lägenheter att byggas och behovet av en ny skola 

uppstår därmed. Utbildningsförvaltningen har gett SISAB uppdrag att utreda möjligheten att 

uppföra en ny skola i området. Skolan ska inrymma en F-6 organisation med kapacitet för 740 

elever. Planerad inflyttning under 2022. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen i september 

2015. Inriktningsbeslut kommer att tas i bolagsstyrelsen den 26 september 2017 och förväntas 

kunna tas i KS-EKU 20 september 2017 och i Utbildningsnämnden 17 oktober 2017. 

 

Gröndalsskolan, tot. 458 mnkr (utredningsbeslut)  

Utbildningsförvaltningen har av SISAB beställt en utredning av skolan för att undersöka 

möjligheten att utöka skolans kapacitet till en 3-parallell F-9-skola med 900 elever, inklusive 
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gymnastik- och matsal. Det är en stor kapacitetsökning från dagens ca 320 elever. Studien 

utgår från befintlig detaljplan och blev klar under våren 2015. Utredningsbeställning erhölls 

2016-02-22, utredning pågår. Inriktningsbeslut i bolagsstyrelsen togs den 23 maj 2017. 

Ärendet planeras att tas upp för Inriktningsbeslut i Koncernstyrelsen oktober 2017, KS-EKU 

oktober 2017 och i Utbildningsnämnden november 2017. 

 

Sandåkraskolan, tot. 315 mnkr (utredningsbeslut) 

I samarbete med Utbildningsförvaltningen har en volymstudie beställts för att utreda den 

maximala byggrätten inom befintlig detaljplan. Volymstudien levererades till 

Utbildningsförvaltningen i mars 2017. SISAB:s styrelse tog utredningsbeslut 2017-05-23. Det 

föreligger ett stort behov av nya lokaler för skolverksamhet i Sköndalsområdet. En till- och 

ombyggnad kommer att öka elevantalet från 350 elevplatser till 588 elevplatser. Utredningen 

pågår och utredningsresultatet planeras att presenteras för Utbildningsförvaltningen under 

mars 2018.   

 

Inhyrning 
 

Murmästaren 3 

Under 2016 undersökte SISAB möjligheten att hyra fastigheten Murmästaren 3 på 

Hantverkargatan på Kungsholmen. Den 28 november 2016 fattade kommunfullmäktige beslut 

om att SISAB fick hyra fastigheten och sedan i sin tur hyra ut lokalerna till 

utbildningsnämnden via ramavtal för skollokaler. Lokalerna, som tidigare tillhörde 

Länsstyrelsen, håller på att verksamhetsanpassas till en gymnasieskola. Fastigheten är på c:a 

20 000 kvm och planerad elevkapacitet är c:a 2 200 elever. Inom fastigheten finns det ingen 

möjlighet att inrymma gymnastiksal, dock kommer i projektet nya omklädningsrum att 

inredas i källaren som en lösning av idrottsfunktionen, i övrigt får idrotten lösas på annat håll. 

Planerad inflyttning är som tidigast beräknad till höstterminen 2018. 

 

Förvärv/Försäljning av anläggningstillgångar 

Under våren delades Likriktaren där bland annat Västbergaskolan ligger, till tre tomträtter. I 

juni såldes idrottsbyggnaden, Hus G till Fastighetskontoret. Vidare planerar 

Fastighetskontoret att bygga en större idrottssal som även kan nyttjas av elever på 

Västbergaskolan.   

 

En annan försäljning under perioden är Näskubben 2 i Kärrtorp som i en överenskommelse 

överläts till exploateringsnämnden till förmån för annan typ av bebyggelse. 
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Stockholm Vatten 

 

 
 

Utfallet för investeringarna är 776 mnkr för perioden januari – augusti 2017. En stor del av 

investeringarna är i projekteringsfas med start för genomförande under hösten.  

 

Investeringsprognosen för 2017 är 532 mnkr lägre än årsbudget. Detta beror huvudsakligen på 

försenade tillstånd för bergarbeten samt lägre framdrift i entreprenad än beräknat i projekt 

Stockholms Framtida Avloppsrening (-246 mnkr). Utöver detta är prognosen för investeringar 

i exploateringsområden högre än årsbudget (+24 mkr). Bolaget har sänkt prognosen för 

investeringar i befintligt nät till följd av förskjutningar i tidplaner samt svårigheter att hitta 

tillgängliga entreprenörer (-169 mnkr). Inom projektet sorterings- och matavfallsanläggning i 

Högdalen har tidplanen för detaljplanearbetet skjutits i tiden vilket innebär förskjutningar i 

projektets utgifter (-66 mnkr). 

 

Genomförandeprojekt över 300 mnkr  
 

Stockholms Framtida Avloppsrening 

I februari 2014 fattade styrelsen genomförandebeslut avseende projekt Stockholms Framtida 

Avloppsrening med en investeringsram om 5 939 mnkr och den 26 maj 2014 beslutade 

kommunfullmäktige om genomförande av projektet.  

 

Genomförandebeslutet fattades i ett tidigt skede och i en nulägesrapport till styrelsen för 

Stockholm Vatten och Avfall i december 2015 redovisades ökad omfattning och komplexitet 

samt bedömning om ökade behov av reserver i projektet. Tidplanen har även förlängts med 

sex år så att projektet beräknas vara slutfört 2026 att jämföra med tidigare planerat 2020.  

 

Reviderad budget för genomförande är 9 172 mnkr i prisnivå 2016-09, inklusive aktiverade 

räntekostnader under byggtiden. Reviderad budget beslutades av styrelsen i december 2016 

och av kommunfullmäktige i april 2017. 

 

(mnkr) 2016
Utfall

jan-aug

Prognos 2

helår

Budget

helår

Utfall

helår

Vattenproduktion 62 123 204 130

Ledningsnät - befintligt nät 151 336 505 253

Avloppsreningsverk** 38 157 127 58

Övriga investeringar 12 22 9 7

Ledningsnät - exploateringsområden* 284 599 575 539

Uppdragsinvesteringar 17 39 54 50

Summa exkl SFA 564 1 277 1 474 1 037

SFA 196 317 563 322

Avfallsverksamheten* 16 33 121 25

Summa inkl SFA 776 1 626 2 158 1 384

*Inkomster i exploateringsprojekt, ingår ej i budgetbelopp ovan -68 -266 -169 -116

** inkomster i övriga projekt, ingår ej i budgetbelopp ovan 0 -10 -8 -5

2017
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Till och med augusti 2017 har 921 mnkr upparbetats. Prognos 2 för 2017 är 317 mnkr 

(årsbudget 563 mnkr). Den sänkta prognosen för 2017 beror till största delen på försenade 

bygglov vilket fördröjer planerade bergarbeten. 

 

Tillståndsansökan lämnades in i juli 2015 till mark- och miljödomstolen i Nacka. Tillstånd 

krävs för att starta arbetet med tunneln från Bromma, utbyggnaden av Sickla-anläggningen 

samt fortsatt utbyggnad i Henriksdal.  
 

Inom gällande tillstånd pågår ombyggnationen av första etappen i Henriksdal. Dessa arbeten 

omfattar nödvändiga uppgraderingar av det biologiska reningssteget och slamhanteringen. För 

närvarande pågår förberedande arbeten och projektering tillsammans med biomembran-

leverantören General Electric (GE) och entreprenören PURAC. Detaljprojektering sker i 

samarbete med GE.   

 

Projektets externa kommunikation har medfört ökad kunskap om projektet i de påverkade 

områdena och enligt de undersökningar som gjorts finns det en marginellt ökad acceptans hos 

berörda. 

 

Slussen 

Totalt är 400 mnkr beslutad utgift för ny- och omläggning av VA-ledningar och tillhörande 

anläggningar för hela projekt Slussen. Gällande budget beslutades av styrelsen i december 

2010. Till och med augusti 2017 har 177 mnkr upparbetats. Prognos för 2017 är 45 mnkr 

(årsbudget 54 mnkr). 

 

I dagsläget pågår en stor mängd rivnings- och grundläggningsarbeten inom projektet. De 

befintliga konstruktionerna rivs för att lämna plats åt de nya konstruktionerna samt för 

provisorisk bro mellan Södermalmstorg och Munkbron. Sprängningsarbeten kommer att pågå 

periodvis under hela året i den södra delen av Katarinavägen. År 2019 planeras Katarinavägen 

att öppna för bil- och busstrafik igen, och då är även den nya huvudbron på plats. Även 

arbeten med kajerna längs Munkbron och Stadsgårdsleden pågår. På Stadsgårdsleden har 

arbetet med att anlägga en temporär bussterminal påbörjats och terminalen kommer att 

användas under byggtiden för den nya, permanenta, bussterminalen i berg. 

 

Stora krav ställs fortsättningsvis på Stockholm Vatten och Avfalls projektgrupp inom alla 

Slussens olika delar såsom rivnings- och avetableringsarbete, detaljprojektering, granskning, 

avtalsarbete, genomförandeplanering och byggfas av de nya anläggningarna. Byggnationen av 

tryckspillkulvert och dagvattenmagasin på Stadsgården pågår. I övrigt ligger prioriteringen på 

fortsatt projektering och granskning samt genomförandeplanering för ny gångbar sjökulvert 

mellan Södermalm och Gamla Stan med tillhörande stigarschakt, huvudvattensystem och 

ventilkammare. Stort fokus kommer också att läggas på anpassning av vår befintliga 

pumpstation Räntmästartrappan till den nya huvudbron samt fortsatt detaljprojektering av ny 

huvudavloppstunnel till Henriksdal, ny pumpstation och sjöförlagda huvudavloppsledningar. 

Avtal skall tecknas för kvarstående entreprenader och det arbetet fortlöper som planerat. 
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Stockholm Vatten och Avfall har ej rådighet över tidpunkt eller omfattning för dessa projekt 

eftersom Stadens tidplan styrs av de beslut och domar som erhållits. 

 

Hagastaden  
Projektbudget uppgår till 401,7 mnkr, enligt styrelsebeslut i oktober 2014. Till och med 

augusti 2017 har 211 mnkr upparbetats. Prognos för 2017 är 45 mnkr (årsbudget 54 mnkr). 

 

Hagastaden är ett exploateringsprojekt som drivs av Exploateringskontoret.  

Hagastaden kommer bli en levande innerstadsdel med 6 000 bostäder och 14 000 nya 

arbetsplatser inom Stockholms Stad. Området kommer på ett naturligt sätt att utvidga 

innerstaden och samtidigt knyta samman Stockholm och Solna. Stockholm Vatten och Avfall 

jobbar i nära samarbete med Solna Vatten för de områden kring Hagastaden som ligger nära 

kommungränsen och där samarbete krävs. 

 

För Stockholm Vatten och Avfalls del innebär projektet utbyggnad av befintligt VA-system i 

Norra Stationsområdet. Nuvarande system är inte tillräckligt för att försörja den kommande 

exploateringen. Nytt VA-system byggs inom hela Hagastaden, inklusive byggnation av två 

tryckstegringsstationer. Dessutom byggs en större renings- och fördröjningsanläggning för 

dagvatten som kommer att förläggas inom detaljplan 2. Projektet är uppdelat i tre detaljplaner 

och beräknas i sin helhet vara klart till år 2025. 

 

Norra Djurgårdsstaden – Norra delarna 

Styrelsen beslutade i oktober 2015 att investera 350 mnkr inom Norra Djurgårdsstaden, Norra 

delarna. Till och med augusti 2017 har 161 mnkr upparbetats. Prognos för 2017 är 24 mnkr 

(årsbudget 23 mnkr). 

 

Stockholms Stad har beslutat att exploatera området kring Hjorthagen, Värtan och Frihamnen. 

Det totala området, Norra Djurgårdsstaden, uppgår till 236 hektar och ingår i stadens satsning 

på en miljöprofilerad stadsdel. Inom Norra Djurgårdsstaden planeras det för 12 000 nya 

bostäder, 35 000 arbetsplatser samt för utbyggnad av spårväg och hamnverksamhet vid Värta- 

och Frihamnen. Första inflyttningen för Norra Djurgårdsstaden skedde år 2012 i området 

Norra invid Husarviken och för den sista etappen, Frihamnen, beräknas byggstart ske år 2025 

med sluttid år 2030. Stadens totala investeringar i Hjorthagen, Värtan och Frihamnen är c:a 20 

miljarder. Av dessa går en stor del, c:a 2 miljarder, till satsningar på infrastruktur som gator, 

ledningar och parker. Stockholm Vatten och Avfall har medverkat vid flertalet utrednings- 

och planeringsaktiviteter för övergripande VA-frågor och arbetar nu med att förstärka och 

bygga ut VA-systemet i området för att säkerställa inför kommande bebyggelse. 

 

Aktuellt område, Norra Djurgårdsstaden – Norra Delarna, består av området norr om 

Lidingövägen vid Husarviken. Ungefär halva området är redan byggt, och det återstår att 

bygga de östra delarna närmast Lidingöbron (Brofästet, Gasverksområdet, och Kolkajen-

Ropsten). Ledningssystemet är konstruerat med ett antal pumpstationer som pumpar 

spillvattnet till befintligt ledningsnät i Lidingövägen/Tegeluddsvägen och vidare mot Loudden 

och Henriksdals reningsverk. Kapacitetshöjande åtgärder på det befintliga ledningsnätet 

planeras för att klara de tillkommande flödena. Vattenförsörjningen sker via förstärkning av 
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det lokala nätet och från Ugglevikens reservoar. Avrinningen av dagvatten från området 

kommer att ledas via ledningar till Husarviken och Lilla Värtan. 

 

Högdalen Sorterings- och matavfallsanläggning 

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2016 om genomförandebeslut på totalt 805 mnkr efter 

projektering som pågått sedan 2014. Till och med augusti 2017 har 17 mnkr upparbetats. 

Prognos för 2017 är 10 mnkr (årsbudget 76 mnkr). Prognosen för 2017 är sänkt jämfört med 

årsbudget på grund av förseningar i detaljplanearbetet samt ledningsomläggningar. 

 

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat att ambitionsnivån ska höjas för 

matavfallsinsamlingen för att nå Stockholms insamlingsmål om 70% matavfallsinsamling år 

2020. Syftet med separat insamling av matavfall är att matavfallet tas omhand på ett sådant 

sätt att både näringen och energin i avfallet kan utnyttjas. För att nå målet för insamling och 

omhändertagande av matavfall krävs att Stockholm utökar sin avfallshantering med en ny 

avfallsanläggning med kapacitet att klara de planerade volymerna.  

 

Stockholm Vatten och Avfall avser därför att uppföra en anläggning för mottagning, sortering 

och omlastning av hushållsavfall i anslutning till Högdalenverket. Avfallet sorteras och de 

olika fraktionerna transporteras sedan för återvinning på annan plats. Utsorterat restavfall kan 

gå till förbränning i exempelvis Fortum Värmes intilliggande kraftvärmeverk där det 

obehandlade hushållsavfallet förbränns idag. Insamlat matavfall transporteras till befintlig 

rötningsanläggning på annan plats för utvinning av biogas och produktion av biogödsel. Den 

nya anläggningen utformas också för att kunna sortera ut upp till fyra andra 

återvinningsfraktioner utöver restavfall och matavfall. De övriga fraktionerna kommer även 

de att transporteras till annan plats för adekvat återvinning. 

 

Då förutsättningarna för anläggningens sorteringsteknik ändrats signifikant sedan 

genomförandebeslutet 2016 kommer projektet att gå upp med ett reviderat 

genomförandebeslut till styrelsen under andra halvåret 2017. 

 

Planeringsprojekt över 300 mnkr  

 

Mässtunneln 

Projektets mål och syfte är att avlasta befintligt avloppssystem inom Älvsjö-Örby så att 

området kan bebyggas utan risk för källaröversvämningar i VA-systemet nedströms. 

Mässtunneln ersätter även SFA:s tidigare planerade grentunnel genom Årsta för att avlasta en 

bräddpunkt i Bägersta byväg. Mässtunneln ska dessutom avlasta kända hydrauliska 

flaskhalsar i ledningssystemet.  

 

I detta tidiga skede är projektet kalkylerat till 512 mnkr. Hösten 2016 fattade styrelsen beslut 

om 20 mnkr avseende systemhandling och beräknad tidpunkt för genomförandebeslut av 

styrelsen och kommunfullmäktige är under första halvåret 2018. 

 

Projektet har haft ett tidigt samråd med Länsstyrelsen och kommer att ha möte med 

Miljöförvaltningen, samt ett samråd med allmänheten under hösten 2017. Systemhandlingen 
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är planerad att levereras till årsskiftet 2017/2018. Parallellt med systemhandlingen sker arbete 

med tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen, med planerad inlämning under våren 

2018.  

 

Till och med augusti 2017 har 8 mnkr upparbetats. Prognos för 2017 är 15 mnkr (årsbudget 0 

mnkr). 

 

Förvärv/Försäljning av anläggningstillgångar 

Stockholm Vatten och Avfall flyttade från sitt tidigare huvudkontor på Torsgatan i mars 2016 

och därefter inleddes processen att sälja fastigheten. Försäljningen behandlades av styrelsen i 

januari 2017 och den 20 mars 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om försäljning. 

Fastigheten såldes genom en bolagsförsäljning per 2 maj 2017. Reavinsten uppgick till 469 

mnkr. 
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Stockholms Hamnar 

 

Genomförandeprojekt över 300 mnkr  

Investeringar  

Stockholms Hamnar genomför ett antal omfattande projekt för att möta regionens behov av 

effektiv hamnkapacitet i ett långt perspektiv. Prognosen för 2017 innebär investeringar i 

byggnader, anläggningar och inventarier på 1,2 mdkr. Av det totala investeringsbeloppet 

avses 954 Mkr investeras i Stockholm Norvik Hamn och resterande 224 Mkr i övriga 

anläggnings- och fastighetsprojekt samt maskiner och inventarier. 

 

Stockholm Norvik Hamn   

Arbetet med att utvidga hamnen i Nynäshamn med Stockholm Norvik Hamn fortsätter. 

Hamnen planeras som containerhamn och rorohamn. Den exploaterade ytan är 44 ha med en 

kajängd på cirka 1 400 meter. Maxdjupet vid containerkajerna ligger på 16,5 meter. Byggstart 

skedde under 2016. Under 2017 beräknas 954 Mkr upparbetas i projektet. Det är en något 

snabbare takt än vad som budgeterats. 
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Stockholm Parkering 

 

Genomförandeprojekt över 300 mnkr 

 

Hagastaden 

Bolagets styrelse godkände 2017-06-15 för sin del, genomförandebeslutet samt föreslog att 

koncernstyrelse och kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut avseende uppförandet av 

parkeringsanläggning i Hagastaden. Investeringen är bedömd till 570,0 mnkr. 

Medfinansiering kommer att ske med hjälp av P-köp. Kommunfullmäktige fattade ett 

inriktningsbeslut för investeringen 2013-12-02. Koncernstyrelsen fattade 2017-09-11 

genomförandebeslut för investeringen.   

 

Planeringsprojekt över 300 mnkr  

 

Norra Djurgårdsstaden 

Bolagets styrelse fattade 2014-10-01 ett inriktningsbeslut för att uppföra ett nytt underjordiskt 

garage i Fortum Värmes tidigare naftalager i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2016-10-17 om inriktningen för nyproduktion av 

parkeringsgarage för drygt 1 200 bilplatser i bergrum i Hjorthagsgaraget till en total 

investeringsutgift om cirka 535,0 mnkr.   
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SGA Fastigheter 

 

Planeringsprojekt över 300 mnkr  

I december 2016 färdigställdes utredningen kring en modernisering av Ericsson Globe och 

Annexet samt att bygga nya träningsrinkar (med förutsättningen att Hovet rivs) och 

överlämnades till SGA Fastigheters styrelse samt Stockholm Stadshus AB och 

stadsledningskontoret för granskning och analys. Vid styrelsemöte i SGA Fastigheter den 16 

mars 2017 beslutades att godkänna utredningen samt uppdrogs åt bolaget att ta fram ett 

fördjupat underlag hur projektet ska genomföras. Under tertialet har arbete med det 

fördjupade underlaget pågått baserat på det rekommenderade förslaget i utredningen och har 

bland annat berört följande delar:  

• Geo-teknologisk undersökning 

• Utredning avseende konstruktion och bärighet 

• Fördjupade tekniska studier av den rörliga taklösningen  

• Avtal med Stockholm Live om att de lämnar nyttjanderätten till Hovet om modernisering  

   genomförs.  

 

Arbetet med det fördjupade underlaget ska bli färdigt i september 2017 för att behandlas vid 

styrelsemöte i bolaget den 5 oktober och sedan ligga till grund för ett inriktningsbeslut som 

ska fattas av Stockholms stads kommunfullmäktige. 

 

Förvärv/Försäljning av anläggningstillgångar 

Avyttring av bolagets markinnehav är en viktig del i bolagets långsiktiga finansiering. 

Nuvarande markinnehav kan bidra till utvecklingen av vision Söderstaden och att Globen-

området utvecklas till ett tryggt och säkert evenemangsområde för alla. Bolaget arbetar därför 

för att möjliggöra detta och för att bostäder och kommersiella lokaler ska kunna byggas på 

delar av bolagets mark. Exploateringskontoret genomför på bolagets uppdrag en 

Markanvisningstävling för den norra byggrätten. Utvalda anbudsgivare ska i början av 

september inkomma med förslag på hur de vill utveckla på platsen. Därefter vidtar 

bedömningsarbete. Målet är att markanvisningsbeslut ska kunna behandlas av bolagets 

styrelse i november 2017. 

 


