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Förvaltningens förslag till beslut 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

inriktningsförslag för ombyggnation av kök och matsal vid 

Eiraskolan till en bedömd hyresgenererande projektkostnad 

om cirka 28,8 mnkr med en tillkommande hyra första året 

om cirka 1,8 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att 

återkomma med underlag för genomförandebeslut.  

Beslutet justeras omedelbart. 

 

   

Lena Holmdahl  Malin Eriksson 

Utbildningsdirektör  Avdelningschef 

   

   

Sammanfattning 

Eiraskolan är i stort behov av renovering och ombyggnad av kök 

och matsal. Befintligt kök och matsal är allokerade på två olika 

våningsplan. Utbildningsförvaltningen vill omdisponera ytorna i 

skolan och flytta kök och matsal till lokaler under skolgården.  

De ytor som lämnas byggs om till totalt fem klassrum och en 

bildsal. Skolbiblioteket kommer att flyttas till en mer central plats i 

skolan. Skolans kök ska klara cirka 2 500 portioner/dag och 

matsalen ska klara cirka 650 elever/dag.  

Bakgrund 

På Eiraskolan finns idag ett stort behov av att effektivisera och 

underhålla kök och matsal. Åtgärder måste också vidtas för att 

uppfylla aktuella arbetsmiljökrav. Kök och matsal behöver anpassas 

för att få en bättre funktion och för att klara de elevkapaciteter som 

krävs.  
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Utbildningsförvaltningen har därför initierat ett projekt för att flytta 

kök och matsal till lokalytor under skolgården. 

Ärendet 

Behovsanalys 

Eiraskolan har ett stort behov av renovering och ombyggnad av kök 

och matsal. Det finns ett stort behov av att effektivisera och 

underhålla kök och matsal. Åtgärder måste vidtas för att uppfylla 

aktuella myndighetskrav. Skolans kök har ett antal 

arbetsmiljöproblem bland annat avseende hiss och diskinlämning.  

Eiraskolan är idag en F-6 organisation med cirka 580 elever. 

Skolans kök och matsal behövs för att kunna täcka det långsiktiga 

behovet för Kungsholmens, och i viss mån stadens, grundskolor. 

Förutom att laga mat till Eiraskolans egna elever förser skolans kök 

andra närliggande kommunala och fristående skolor så som 

Rålambshovsskolan, Essingeskolan, Klastorpsskolan, Hedvig-

Eleonora skola, Sverige-Finska skolan, Maestro, Lilla Maestro och 

Spiggen. Köket ska dimensioneras så att det klarar att tillaga cirka  

2 500 portioner per dag och matsalen bör ha en säkerställd kapacitet 

för 650 personer.  

 

På sikt planeras ombyggnation från mottagningskök till 

tillagningskök på de kommunala skolor som Eiraskolan idag 

levererar mat till. Köket kan vid behov då komma att användas som 

evakueringskök inom staden.  

Förslag till ombyggnad 

I bilaga 1 finns ritningar som visar förslag på det nya köket och den 

nya matsalen. Det nya köket har helt ny utrustning och inredning 

eftersom den befintliga utrustningen är uttjänt. I anslutning till 

köket planeras omklädningsrum för kökspersonal samt erforderliga 

städutrymmen.  

Efter att kök och matsal flyttats kommer de tidigare lokalerna att 

byggas om till fem nya klassrum samt en bildsal, vilket möjliggör 

för skolan att ta in en extra grupp vid behov. Skolbiblioteket 

kommer att flyttas till en mer central plats i skolan. 

Evakuering 

Under tiden av ombyggnadsprojektet krävs ingen 

evakueringslösning för kök och matsal eftersom befintligt kök och 

matsal kommer att vara i bruk under byggnationen.  

Två klassrum kommer byggas om i projektet och två till tre klasser 

kommer behöva evakueras till närliggande skolor/lokaler.  
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Risker 

Det finns tekniska risker med att bygga under skolgården, så som 

okända bjälklagsförhållanden, markförhållanden, 

sprängningsarbeten med mera. Eventuella kostnader för dessa risker 

är inkluderade i den totala projektkostnaden och finns specificerade 

i bilaga 2. 

 

Kökets dimensionering bör vidare utredas inför genomförandebeslut 

om det är så att en produktion på 2 000 portioner per dag bidrar till 

en betydande kostnadsökning.   

Tidplan 

Bedömd leveranstid av förslagshandling efter 

förslagshandlingsbeställning är 5 månader (utan hänsyn tagen till 

semestrar och helger).  

Bedömd genomförandetid efter genomförandebeställning är cirka 

10 månader för kök och matsal i etapp 1 och där efter cirka 9 

månader för etapp 2 klassrum och övriga ytor (utan hänsyn tagen 

till semestrar och helger). 

Kostnad 

Den totala kostnaden för projektet beräknas till cirka 38,1 mnkr. 

Kostnaden fördelas 25% SISAB och 75% utbildningsförvaltningen.  

Den totala årshyran skulle höjas med 1,8 mnkr till 8,9 mnkr vilket 

resulterar i 13 692 kr årshyra/elev efter ombyggnationen, se nedan 

tabell.  

 

Fakta om Eiraskolan       

  

Läsåret 

17/18 

Befintlig 

verksamhets-

kapacitet 

Framtida 

verksamhets-

kapacitet 

Elever       

Grundskola åk F-6 588 588 588 

Totalt antal elever 588 588 588 

        

Lokaler och ekonomi       

Bedömd hyreshöjande 

projektkostnad (mnkr)     28 

Skolans area 7 044   7 044 

Total årshyra (mnkr) 7,1   8,9 

Årshyra/kvm 1 001   1 263 

Kvm/elev 12,0   12,0 

Årshyra/elev 11 990   15 136 
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning  

och grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB, representanter 

från skolledningen vid Eiraskolan samt huvudskyddsombud. 

Förvaltningens synpunkter och förslag  

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner förvaltningens inriktningsförslag för ombyggnation av 

kök och matsal vid Eiraskolan, till en bedömd hyresgenererande 

projektkostnad om cirka 28,8 mnkr, med ett hyrestillägg om cirka 

1,8 mnkr. Vidare föreslås att utbildningsnämnden uppdrar åt 

förvaltningen att ta fram förslagshandlingar inför 

genomförandebeslut.  

 

Beslutet föreslås justeras omedelbart. 

Bilagor 

1, Ritningar från förstudie för nytt kök och matsal, SISAB 2016-06-

29 

2, Beslutsunderlag inför inriktningsbeslut, SISAB 2017-10-18 


