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Stockholm den 11 oktober 2017 

Vår referens: Berit Berggren 

Er referens: Sara Karakani 

Utbildningsförvaltningen 

Box 22049 

104 22 Stockholm 

Inför genomförandebeslut – Budgetoffert 
– kv. Fornvården 1, Beckombergaskolan, 
Utbyggnad vind Hus B Styresman Sanders 
Väg 14 
Projektnamn: Beckombergaskolan , ombyggnad vind hus C 

Kontraktsnummer: 181001 - Projektnummer: 749250 

Fastighetsbeteckning: Fornvården 1 

Diarienummer: 2016-00374 

 

Er beställning 

Refererande till er beställning 3062 daterad 2016-07-05, målbildsmöten och samråd, 

erbjuder vi oss att utföra rubricerat arbete efter genomfört Förslagshandlingsskede och 

enligt nedan angivna förutsättningar 

 

Projektbeskrivning 

Ombyggnad av vinden på hus B för att skapa fler klassrum. 

Bilagd plan och fasadritning hus B samt reviderad riskanalys. 

Övriga handlingar och ritningar redovisad digitalt. 
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Bakgrund 

Verksamheten har under en längre tid haft behov av fler och större klassrum för att 

behålla nuvarande antal elever och ge dem och personalen god arbetsmiljö. Hus B och C 

har tidigare förberetts med vindsplan för att kunna byggas om och anpassas till 

framtida behov. I detta projekt har SISAB tagit fram ett förslag, enligt program från 

beställaren, för vinden i hus B. Vindsplanet inreds med 3 klassrum, tillhörande 

grupprum, allrum samt lärarrum och kapprum.                                                                    

Vindens ena takhalva behöver lyftas för att få rätt takhöjd och mer fasadyta som ger 

tillräckligt ljusinsläpp. Hiss och driftutrymmen finns redan och ventilationskapaciteten 

är tillräcklig för ombyggnaden. Om projektet genomförs kan de grupprum som tidigare 

gjorts om till klassrum återställas.                                                                                         

Produktionen har av Utbildningsförvaltningen bedömts kunna fortgå utan evakuering 

av verksamheten i övriga huset. Störande och bullrande arbeten är oundviklig men ska 

minimeras genom noga förberedd tidplan och riskanalys samt ha god samverkan med 

verksamheten.                                                                                                                                    

I samband med projekteringen av vinden har skolan beställt projektering av 

verksamhetsanpassningar för ytterligare ett kapprum i förbindelsegången mellan hus B 

och C. Detta kommer att utföras i samma entreprenad men beställs av skolan. Det nya 

kapprummet kommer att  underlätta logistiken på plan 300 (vindsplanen).                        

I styrgruppsmöte 2017-06-12 beslutades att inte ta med solavskärmning pga. hög 

kostnad och komplicerad fastsättning på befintlig fasad.                                                   

En konsekvensutredning av matsal och kök ingick i beställningen.  Efter redovisning 

beslutade Utbildningsförvaltningen att resultatet behandlas och tas upp i ett separat 

ärende.                                                                                                                                    

SISAB investerar i nya armaturer och belysningsstyrning hus A, B och C. Upphandling  

och projektering görs separat för att inte äventyra tidplanen för vindsutbyggnad.  

 

Hyresgästens mål med projektet 

Lösa bristen på helklassrum genom att öka antalet klassrum med plats för 28 elever. 

Återställa mindre klassrum på plan 200 till grupprum.                                                      

Se över kapacitet i matsal och kök. 

 

SISAB:s mål med projektet: 

Förändra belysningsstyrning i hus B och C enligt nya anvisningar. 

Vid projektarbetet har skolans/förskolans ledning och personal samt representanter för 

er förvaltning deltagit. 
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Tidplan, denna offert 

Tidplan 2017 2017 2018 2018 Prel. inflytt Prel. hyresförs 

Förslagshandling, dat. jan      

Projektering  maj     

Beställning *)  1 nov     

Upphandling  nov jan    

Produktion   jan/feb sep   

Slutredovisning     Hösten 2018 2018-10-01 

 

*) Tidplanen gäller under förutsättning att SISAB erhåller beställning på att 

genomföra entreprenadupphandling innan senast nämnda datum. 

Tilläggsbeställningar efter offertens överlämnande inkluderas inte i denna tidplan. 

 

Projektkostnadsredovisning 

Projektkostnad, kr 22 104 190 

Hyresgästanpassning, kr ca: 200 000 kronor ligger ej med i denna offert 

SISAB:s kostnad, kr 0 

 

Risker vad gäller program- och verksamhetsförändringar är ej beaktade. 

Annan ekonomisk information 

Beskrivning Hyresgästens kostnad SISAB:s kostnad 

Fakturerade nedlagda kostnader 1 983 000  

Restvärde, direktfaktureras, kr Ej klar  

 

 

Hyresfördelning 

 Kronor/år 

Summa tillkommande hyra (1:a helåret) 1 100 468 
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Nyckeltal 

  Kommentar 

Indikator visandes fördelning 

Hyresgäst/SISAB (i hela %) 

100 0 % av entreprenadkostnad 

Beräknat specifikt energimål 48 KWh/kvm/år 

Berörd yta (inkl. nybyggnad), kvm 

(BRA) 

488  

Kr/kvm (BRA) (berörd yta, exkl. 

evakuering), kund 

45370 Beräknat på kundens del av 

projektkostnad 

Teknisk kapacitet: Max antal personer 34 Barn + personal 

Ventilation i lektionssal tekniskt 

dimensionerad för antal personer 

34 Barn + personal 

Årshyra kr/person (barn/elev) (berörd 

yta) 

13101 exkl. paviljongevakuering och 

nyproduktionsrabatt 

 

Övrigt 
 

Offert som inlämnades i februari 2017 blev ej godkänd och förutsättningar för 

projekteringen ändrades därmed. Interims beställning på projektering inkom i april 

och försköt tidplanen ca: 3 månader. Projektering och bygglovshantering beräknades ta 

minst 4 månader. Bygglov skickades in den 8 juni och blev beviljat den 28 juni 2017.       

Beräkning av restvärdet för takkonstruktionen saknas i denna offert och kommer att 

redovisas senar. Kostnaden belastar då årshyran enligt överenskommet hyresavtal. 
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Offertens giltighet 

Offerten är giltig t o m. 1 november 2017. I det fall genomförandebeslut och 

efterföljande beställning inte är SISAB tillhanda senast detta datum, kommer 

nedlagda projektkostnader 1 983 000 kr att faktureras, inklusive index, och offerten 

faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska 

förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 

 

 

 

 

 

Per Backe  Stig-Erik Öström 

Fastighetschef Projektområdeschef 

 

 

 

 

Claes Magnusson 

VD 

 


