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Stadsledningskontorets och koncernledningens 
förslag till beslut 
 

A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms 

Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.  

 

1. Inriktningen för nybyggnation omfattande ca 100 lägenheter 

i kv. Primus, Lilla Essingen, till en total investeringsutgift 

om 375 mnkr inkl. moms godkänns.  

 

B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.  

 

1. Inriktningen för nybyggnation omfattande ca 100 lägenheter 

i kv. Primus, Lilla Essingen, till en total investeringsutgift 

om 375 mnkr inkl. moms godkänns. 

  

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart 

 

 

Ingela Lindh 

Stadsdirektör/ VD Stockholms Stadshus AB 

 
Sammanfattning 
I linje med de ökade målen för bostadsproduktion ansökte AB 

Svenska Bostäder under 2007 om en markanvisning för fastigheten 

Primus, Lilla Essingen. Fastigheten är bebyggd med kontorshus 

som rivs för att ge plats åt bostadsbyggande. Projektet omfattar ett 

hus med ca 100 lägenheter och ett parkeringsköp av 45 platser. 

 

Detaljplanen beräknas vinna laga kraft efter beslut i 

kommunfullmäktige kvartal 2 2018. Genomförandebeslut förväntas 
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kunna fattas kvartal 1 2019. Givet denna tidplan kan inflyttning ske 

i de färdiga bostäderna under 2022. 

 

Total projektkostnad är beräknad till 375 mnkr inkl. moms. 

Direktavkastningen är i nivå med liknande investeringar i 

närområdet. Då lönsamheten anses vara låg krävs en god 

kostnadskontroll i projektet och ett kontinuerligt arbete för att 

bygga på ett kostnadseffektivt sätt.  

 

Stadsledningskontoret och koncernledningen vill även lyfta fram 

kommunfullmäktiges beslut rörande klimat- och energimål i 

Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Dessa behöver bolaget 

ta hänsyn till i den fortsatta planeringen. Projektet togs fram under 

2008 då energimålen inte var desamma som idag. Det är viktigt att 

Svenska Bostäder ser över projektet för att komma ner till det nu 

gällande målet om 55 kWh/kvm. 

 

Projektet är att definiera som stort projekt (>300 mnkr) enligt 

kommunfullmäktiges investeringsregler. Stadsledningskontoret och 

koncernledningen uppmanar Svenska Bostäder att kontinuerligt 

återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med 

lägesredovisningar i samband med tertialrapporterna. Vid större 

avvikelser ska bolaget återkomma med särskild lägesredovisning, 

till sin styrelse och koncernledning.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 

stadsledningskontoret. 

 

Ärendet 
 
Bakgrund 
Stockholms stad planerar för 140 000 nya bostäder fram till år 2030. 

I kommunfullmäktiges budget 2018 har bostadsmålet kompletterats 

med ett reviderat delmål om att bygga 80 000 bostäder fram till 

2025 för att säkerställa en fortsatt hög byggtakt. Svenska Bostäder 

arbetar aktivt för att bidra till att uppnå detta mål genom att till år 

2019 öka takten i nyproduktionen till ca 1 000 byggstartade 

lägenheter per år.  

 

I linje med de ökade målen för bostadsproduktion ansökte Svenska 

Bostäder redan under 2007 om en markanvisning för fastigheten 

Primus på Lilla Essingen. Fastigheten är bebyggd med ett 
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kontorshus. Projektet har utvecklats och omfattar idag 108 

lägenheter. 

 

Markanvisning erhölls i december 2008. Detaljplanearbetet pågår 

och går enligt plan, samråd har hållits och planerad tid för 

antagande är kvartal 2 2018. 

 

 
Bild 1 Planområdet inom markerat område 

 

Projektet 
I dag är fastigheten bebyggd med kontorsbyggnader. Inom 

planområdet beräknas att ca 600 lägenheter kan byggas. 210 av 

dessa lägenheter planeras på stadens mark. Svenska Bostäder 

planerar för en byggnation av ca 100 lägenheter i en huskropp.  

 

All befintlig bebyggelsestruktur, kontorshusen och garage rivs och 

ersätts med bostadsbebyggelse. Före detta Primushamnen fylls igen 

för att ge plats för dels nya bostäder och dels för att skapa 

erforderlig parkmark vid vattnet. Parkering för planområdet ordnas i 

ett underjordiskt garage med två våningar med egen infart från 

Primusgatan. 

 

Kvarteren formar sig i en solfjäderform med tydliga siktlinjer och 

stråk ner mot parkerna och vattnet. Mot Essingeleden placeras 

områdets högsta och mest slutna byggnader. Dessa fungerar som 
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skärmbyggnader och ger förutsättningar för en bra ljudmiljö för 

byggnaderna innanför. 

 

 
Bild 2 Området idag 

 
Bild 3 Föreslagen ny bebyggelse. Svenska Bostäders hus är ”skärmbyggnaden” nere till 

vänster 
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Bild 4 Svenska Bostäders hus sett från västra strandparken. 

Svenska Bostäders skärmbyggnad utgör en avgränsning mellan 

Primusområdet och Essingeleden. Tillsammans med Oscar 

Properties nya bostadshus utgör byggnaden ett skydd för de 

föreslagna husen vid vattnet. 

 

Det nya huset kommer att byggas med bolagets tekniska och 

organisatoriska riktlinjer som underlag. Projektet ska även uppnå 

målen för Produktindex och Trygghetsindex. Huset är projekterat  

för att klara Miljöbyggnad Silver och en energiförbrukning under  

60 kWh/kvm enligt stadens tidigare krav (huset ritades redan 2008-

2009). Till- och frånluft värmeväxlas för god värmeåtervinning 

(FTX) och ytterväggar och fönster är välisolerade och täta. Det 

finns små möjligheter till justeringar av husformen i detta skede i 

detaljplanearbetet. 

 

Parkering för de blivande hyresgästerna kommer att erbjudas i 

närliggande bostadskvarter. Det nya bostadshusets behov är ca 45 

platser. I kalkylerna ingår en uppskattad kostnad för köp av 

motsvarande antal platser. 

 

Mål och syfte 
För att bidra till stadens bostadsmål planerar Svenska Bostäder att 

investera 375 mnkr för att omvandla delar av området Primus från 

industri- och kontorsbyggnad till ca 100 bostäder.  
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Bolaget har en inriktning att nå Miljöbyggnad Silver i all 

nyproduktion. 

Tidplan 
Detaljplanearbetet som startade i januari 2009 beräknas vara 

avslutat i november 2018. För genomförandebeslut gäller 

preliminärt fjärde kvartalet 2018 för Svenska Bostäders styrelse och 

beslut i kommunfullmäktige första kvartalet 2019. Inflyttning i de 

färdiga bostäderna kan under dessa förutsättningar ske under 2022. 

Ekonomi 
Total projektkostnad är beräknad till 375 mnkr inkl. moms. En 

detaljerad ekonomisk bedömning av Svenska Bostäders investering 

redovisas i värdeberäkningen, bilaga 3 (SEKRETESS). 

Risker 
Identifierade risker är:  

- överklagande av detaljplanen, 

- komplicerad grundläggning 

- prisutvecklingen för byggande  

- Länsstyrelsens beslut i vattendomsfrågan 

 

Länsstyrelsen beslutade i oktober 2017 att upphäva strandskyddet i 

större delen av planområdet. Länsstyrelsen beslutade emellertid att 

inte upphäva strandskyddet inom de områden som omfattas av 

kommande prövning av vattenverksamhet. Detta gäller i princip 

nuvarande vattenområdet som ska fyllas ut samt nuvarande 

vattenområden som ska förses med bryggor och pirar. Enligt 

länsstyrelsens beslut bör strandskyddsfrågan i dessa områden 

istället avgöras i samband med kommande dom om 

vattenverksamhet.  

Staden har överklagat länsstyrelsens beslut i de delar där 

strandskydd inte upphävdes till regeringen. Staden kommer att yttra 

sig till regeringen med anledning av överklagandet. Yttrandet ska 

beslutas vid stadsbyggnadsnämndens första sammanträde i slutet av 

januari 2018. 

 

Innebörden av detta och konsekvensen för genomförandet av 

Svenska Bostäders projekt inom planområdet anses vara mindre. 

Dock kan det få följder för planområdet som helhet med ytterligare 

förändringar och därmed förseningar. 
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Uppföljning 
Rapportering i stora projekt sker regelbundet till styrelsen och 

koncernledningen. Projektet följs även upp genom sedvanlig 

rapportering till styrelse och ägare i samband med ordinarie 

tertialrapportering, enligt stadens projektstyrningsmetod för större 

projekt och investeringar samt genom planerat genomförandebeslut 

i början av 2019. 

Stadsledningskontorets och koncernledningens 
synpunkter och förslag 
Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att projektet 

utgör ett bra tillskott av hyreslägenheter i ett citynära läge med god 

tillgång på lokaltrafik.  

 

Projektets investeringsresultat har små marginaler och inför det 

kommande genomförandebeslutet behöver bolaget arbeta aktivt 

med att minimera risker och säkerställa att produktionskostnaderna 

inte ökar samt att investeringsresultatet bibehålls positivt.  

 

Stadsledningskontoret och koncernledningen vill även lyfta fram 

kommunfullmäktiges beslut rörande klimat- och energimål i 

Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Dessa behöver bolaget 

ta hänsyn till i den fortsatta planeringen. Projektet togs fram under 

2008 då energimålen inte var desamma som idag. Det är viktigt att 

Svenska Bostäder strävar efter att komma ner till det nu gällande 

målet om 55 kWh/kvm. 

 

Direktavkastningen är i linje med jämförbara flerbostadshus i 

området och de redovisade förutsättningarna i investeringskalkylen 

bedöms därmed vara marknadsmässiga.  

 

Projektet är att definiera som stort projekt (>300 mnkr) enligt 

kommunfullmäktiges investeringsregler. Stadsledningskontoret och 

koncernledningen uppmanar Svenska Bostäder att kontinuerligt 

återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med 

lägesredovisningar i samband med tertialrapporterna. Vid större 

avvikelser ska bolaget återkomma med särskild lägesredovisning, 

till styrelse och koncernledning.  

 

Bilagor 
1. Tjänsteutlåtande Svenska Bostäder 

2. Utdrag ur protokoll vid Svenska Bostäders styrelse  

2017-12-07 

3. Värderingskalkyl (SEKRETESS) 


