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Inriktningsbeslut gällande AB Svenska 
Bostäders nyproduktion av bostäder inom 
del av fastigheterna Familjen 1 och Årsta 
1:1 i Östberga 

Stadsledningskontorets och koncernledningens 
förslag till beslut 
 

A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms 

Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.  

 

1. Inriktningen för nybyggnation omfattande ca 220 lägenheter 

inom fastigheterna Familjen 1 och Årsta 1:1 i Östberga, till 

en total investeringsutgift om 531 mnkr inkl. moms 

godkänns.  

 

B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.  

 

1. Inriktningen för nybyggnation omfattande ca 220 lägenheter 

inom fastigheterna Familjen 1 och Årsta 1:1 i Östberga, till 

en total investeringsutgift om 531 mnkr inkl. moms 

godkänns. 

  

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart 

 

 

Ingela Lindh 

Stadsdirektör/ VD Stockholms Stadshus AB 

 
Sammanfattning 
I linje med ökade målen för bostadsproduktion ansökte AB Svenska 

Bostäder i november 2016 om en markanvisning för den mark som 

ligger i utkanten av norra Östberga på fastigheten Årsta 1:1 och 

delvis på fastigheten Familjen 1. I markanvisningsavtalet bedöms 

området kunna bereda plats för ca 220 lägenheter byggda enligt 

konceptet Stockholmshus.  
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Inriktningsbeslut gällande AB Svenska 

Bostäders nyproduktion av bostäder inom 

del av fastigheterna Familjen 1 och Årsta 

1:1 i Östberga 

 

Detaljplanen antas vinna laga kraft kring årsskiftet 2018/2019. Med 

dessa förutsättningar är bostäderna klara för inflyttning sommaren 

2021. 

 

Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att projektet 

utgör ett bra tillskott av hyreslägenheter i ett område där Svenska 

Bostäder redan är fastighetsägare. 

 

Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att det är positivt 

att produktionskostnaden, enligt kalkylen, kan hållas relativt låg 

även om byggnation av garage, som normalt inte finns med i 

konceptet Stockholmshus, ingår.  

 

Stadsledningskontoret och koncernledningen noterar även att 

tidplanen från start av detaljplanearbetet till inflyttning i detta 

projekt är endast fyra  år, vilket i dagens läge anses vara kort tid. 

 

Total projektkostnad är beräknad till 531 mnkr inkl. moms. 

Direktavkastningen är i linje med jämförbara flerbostadshus i 

området och de redovisade förutsättningarna i investeringskalkylen 

bedöms därmed vara marknadsmässiga.  

 

Projektet är att definiera som stort projekt (>300 mnkr) enligt 

kommunfullmäktiges investeringsregler. Stadsledningskontoret och 

koncernledningen uppmanar Svenska Bostäder att kontinuerligt 

återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med 

lägesredovisningar i samband med tertialrapporterna. Vid större 

avvikelser ska bolaget återkomma med särskild lägesredovisning, 

till sin styrelse och koncernledning.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 

stadsledningskontoret. 

Ärendet 
 
Bakgrund 
Stockholms stad planerar för 140 000 nya bostäder fram till år 2030. 

I kommunstyrelsens förslag till budget 2018 har bostadsmålet 

kompletterats med ett reviderat delmål om att bygga 80 000 

bostäder fram till 2025 för att säkerställa en fortsatt hög byggtakt. 

Svenska Bostäder arbetar aktivt för att bidra till att uppnå detta mål 

genom att till år 2019 öka takten i nyproduktionen till ca 1 000 

byggstartade lägenheter per år.  
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Inriktningsbeslut gällande AB Svenska 

Bostäders nyproduktion av bostäder inom 

del av fastigheterna Familjen 1 och Årsta 

1:1 i Östberga 

 

I linje med de ökade målen för bostadsproduktion ansökte Svenska 

Bostäder i november 2016 om en markanvisning för den mark som 

ligger i utkanten av norra Östberga på fastigheten Årsta 1:1 och 

delvis på fastigheten Familjen 1. I markanvisningsavtalet bedöms 

området kunna bereda plats för ca 220 lägenheter. 

 

Markanvisning för 220 lägenheter erhölls i maj 2017 och Start-PM 

togs den 15 juni 2017 i stadsbyggnadsnämnden. Detaljplanearbetet 

pågår och går enligt plan. 

 

 
Bild 1 Planområdet inom gult markerat område 

 

Projektet 
Den nya bebyggelsen kommer ligga i norra delen av Östberga, 

fördelad på två fastigheter. Den större fastigheten hamnar mellan 

Åbyvägen och Östbergabackarna, den mindre fastigheten ligger 

söder om Östbergabackarna på det som idag är markparkeringen 

inom fastigheten Familjen 1. 

 

De nya husen kommer att byggas inom konceptet Stockholmshusen 

och följer därmed mål för dessa avseende ekonomi, 

energianvändning och gestaltning.  
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Bild 2 Bild från Stockholmshusens gestaltningsprogram 

Delar av den nya bebyggelsen kommer ligga på den befintliga 

parkeringen inom fastigheten Familjen 1. Projektet omfattar en 

omstrukturering av dessa platser som ingår i helhetslösningen av 

parkeringsplatser. Merparten av parkeringsplatserna för de blivande 

hyresgästerna kommer ligga i garage under den nya bebyggelsen 

eller i angränsande p-däck via parkeringsköp. Ett fåtal platser kan 

om möjligt placeras som markparkering. 

 

 
Bild 3 3D-volymerna visar en möjlig utformning av tillkommande bebyggelse 

Stockholmshusen har inte garage inom grundkonceptet. Detta 

projekt utgör alltså ett undantag. Staden tillämpar grönt 
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parkeringstal, vilket innebär att delar av ”traditionellt” parkeringstal 

kan ersättas med andra lösningar. Exempel på sådana är närhet till 

kollektivtrafik och bilpool. 

 

Idag är Östberga något avskuret, trots sitt centrala läge, med buss 

som enda kollektiva alternativet. Stadsdelens koppling till 

kollektivtrafiken kommer dock på sikt att förbättras, bl.a. så 

projekterar exploateringsnämnden för en flytt av genomfartsvägen 

Östbergabackarna samt att utreda om en möjlig utfart till Åbyvägen, 

vilket skulle förenkla och förkorta bussresan till övriga kollektiva 

knutpunkter. Exploateringsnämnden kommer även att utreda ett 

cykelstråk som skulle förenkla för cyklister som bor i området. 

Beslut om tunnelbana till Östberga har fattats inom den s k 

Sverigeförhandlingen, med ett preliminärt färdigställande kring 

2034. 

 

Mål och syfte 
För att bidra till stadens bostadsmål planerar Svenska Bostäder att 

investera 531 mnkr för att bygga ca 220 lägenheter i norra Östberga. 

De nya husen kommer att byggas inom konceptet Stockholmshusen 

och följer därmed mål för dessa avseende ekonomi, 

energianvändning och gestaltning.  

 

Grundkonceptet är hus utan garage. Mål avseende ekonomi kan 

försvåras då Svenska Bostäder behöver bygga garage och eventuellt 

även göra parkeringsköp både för de tillkommande hyresgästerna 

och för dem som blir av med sin markparkering när 

parkeringsplatsen bebyggs. 

Tidplan 
Detaljplanearbetet som startade i juni 2017 beräknas antas i 

stadsbyggnadsnämnden under kvartal 4 2018. För 

genomförandebeslut gäller preliminärt kvartal 4 2018 för Svenska 

Bostäders styrelse  och beslut i kommunfullmäktige kvartal 1 2019.  

 

Detaljplanen antas vinna laga kraft kring årsskiftet 2018/2019. Med 

dessa förutsättningar är bostäderna klara för inflyttning sommaren 

2021. 

Ekonomi 
Total projektkostnad är beräknad till 531 mnkr inkl. moms. En 

detaljerad ekonomisk bedömning av Svenska Bostäders investering 

redovisas i värdeberäkningen, bilaga 3 (SEKRETESS). 
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Inriktningsbeslut gällande AB Svenska 

Bostäders nyproduktion av bostäder inom 

del av fastigheterna Familjen 1 och Årsta 

1:1 i Östberga 

 

Risker 
De identifierade riskerna är: 

 Överklagande detaljplan 

 Grundläggningsförhållanden 

 Krav på garage 

 Prisutveckling för byggande 

 

Dialog med grannar startar och kan intensifieras efter 

detaljplaneprocessens samråd. Då entreprenaden är upphandlad i 

s.k. samverkan kan hela tiden dialog föras med entreprenören om 

alternativa metoder och material för att förhindra prisstegring. 

Antalet garageplatser kan minskas genom s k Gröna p-tal, men det 

kräver motåtgärder. Detta behöver utredas för att därigenom visa 

vad som är mest lämpligt för projektet. 

 

Projektets grundläggningsförhållanden har identifierats som en 

potentiell risk och behöver därför utredas vidare. Detta är särskilt 

viktigt för att kunna skapa förutsättningar för att hålla 

produktionskostnaderna nere. 

Uppföljning 
Rapportering i stora projekt sker regelbundet till styrelsen och 

koncernledningen. Projektet följs även upp genom sedvanlig 

rapportering till styrelse och ägare i samband med ordinarie 

tertialrapportering, enligt stadens projektstyrningsmetod för större 

projekt och investeringar samt genom planerat genomförandebeslut 

i början av 2019. 

Stadsledningskontorets och koncernledningens 
synpunkter och förslag 
Stadsledningskontoret och koncernledningen anser att projektet 

utgör ett bra tillskott av hyreslägenheter i ett område där Svenska 

Bostäder redan är fastighetsägare. 

 

Det är positivt att se att produktionskostnaden enligt kalkylen kan 

hållas relativt låg även om byggnation av garage ingår som normalt 

inte finns med i konceptet Stockholmshus.  

 

Stadsledningskontoret och koncernledningen noterar även att 

tidplanen från start av detaljplanearbetet till inflyttning i detta 

projekt är endast fyra år, vilket i dagens läge anses vara kort tid. 

 

Direktavkastningen är i linje med jämförbara flerbostadshus i 

området och de redovisade förutsättningarna i investeringskalkylen 

bedöms därmed vara marknadsmässiga.  
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Projektet är att definiera som stort projekt (>300 mnkr) enligt 

kommunfullmäktiges investeringsregler. Stadsledningskontoret och 

koncernledningen uppmanar Svenska Bostäder att kontinuerligt 

återkomma till sin styrelse och till koncernledningen med 

lägesredovisningar i samband med tertialrapporterna. Vid större 

avvikelser ska bolaget återkomma med särskild lägesredovisning, 

till styrelse och koncernledning.  

 

Bilagor 
1. Tjänsteutlåtande Svenska Bostäder 

2. Utdrag ur protokoll vid Svenska Bostäders styrelse  

2017-12-07 

3. Värderingskalkyl (SEKRETESS) 

 

 


