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Sammanfattning 
 
Järfälla kommun har genomfört ny- och ombyggnad av Växthusvägen 

mellan Vinlandsvägen i Järfälla och Skälbyvägen i Stockholm. I 

samband med utbyggnaden kompletteras en missad cykellänk mellan 

Skälbyvägen och Blomsterkungsvägen. Gång- och cykelbanan har 

anlagts 4 meter bred enligt cykelplanens rekommendationer och har 

bekostats av Stockholm stad.  

 

Gång- och cykelkopplingen mellan Blomsterkungsvägen och nytt 

övergångsställe vid ny cirkulationsplats är ännu ej färdigställd och 

behöver kompletteras. Trafikkontoret gjorde en provisorisk anslutning 

under hösten 2017. Under våren 2018 utförs slutgiltig utformning. 

 

Budgeten för den del av projektet som ska bekostas av Stockholms 

stad beräknades till 16,0 mnkr. Den totala utgiften blev 14,9 mnkr. 

Skillnaden beror till största delen på att cykel- och gångkopplingen 

mellan Blomsterkungsvägen och nytt övergångställe vid 

cirkulationsplatsen ej kunde anläggas på grund av byggnation av nya 
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fastigheter och byggetablering på platsen vid samma tidpunkt som 

vägen byggdes. Slutligt utförande kommer att ske våren 2018 som ett 

eget projekt. 

 

 

Bakgrund 
Järfälla kommun har genomfört ny- och ombyggnad av Växthusvägen 

mellan Vinlandsvägen i Järfälla och Skälbyvägen i Stockholm. I 

samband med utbyggnaden kompletterades en missad cykellänk 

mellan Skälbyvägen och Blomsterkungsvägen. Gång- och cykelbanan 

har anlagts 4 meter bred enligt cykelplanens rekommendationer och 

har bekostats av Stockholm stad.  

 

Förlängningen av Växthusvägen reglerades i ett genomförandeavtal 

som upprättades mellan Stockholm stad och Järfälla kommun 1988. 

Enligt avtalet står Järfälla kommun för framtagandet av detaljplan 

inom Stockholm samt bekostar hela vägprojektet i enlighet med 

genomförandeavtalet. 

 

Projektet har utförts enligt uppdaterat genomförandeavtal daterat  

2014-06-17 och genomfördes som en samverkansentreprenad mellan 

Stockholm och Järfälla. Gång- och cykelbanan samt tillhörande 

åtgärder söder om Blomsterkungsvägen ingick inte i 

genomförandeavtalet utan har utförts som tillägg till entreprenaden på 

Stockholm stads önskemål. Genomförandebeslut i trafiknämnden togs 

2015-09-24. 
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Figur 1 Översikt genomförda åtgärder 

Inom röd ring i kartan i figur 1 visas sträckan där avsteg från projektet 

gjorts. Gång- och cykelkopplingen mellan Blomsterkungsvägen och 

det nya övergångsstället vid den nya cirkulationsplatsen är ännu ej 

färdigställd och behöver kompletteras. Orsaken är byggnation av nya 

fastigheter och byggetablering på platsen vid samma tidpunkt som 

vägen byggdes. En provisorisk anslutning utfördes under hösten 2017. 

Under våren 2018 utförs slutgiltig utformning. 

 

 

Projektets genomförande 

Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerheten ökar för gående och cyklister eftersom de ges ett eget 

utrymme separerat från motorfordonstrafiken.  

 



 

Trafikkontoret 
 

Tjänsteutlåtande 

 Dnr T2018-00258 

 Sida 4 (10) 

Infrastruktur 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

Den avsmalnande körbanan längs befintliga Växthusvägen bidrar till 

att fordonstrafiken håller en för området anpassad hastighet. Vid 

cirkulationsplatsen har det byggts ett upphöjt övergångställe som gör 

att motorfordon måste sakta ner innan cirkulationsplatsen och ta 

hänsyn till fotgängare och cyklister. De hastighetsdämpande 

åtgärderna är utformade i enlighet med gällande riktlinjer för 

busstrafiken.  

 

 
 
Figur 2 foto från cirkulationsplats vid Blomsterkungsvägen. 

 

Till följd av den nya separata gång- och cykelbanan samt 

avsmalningen av befintliga Växthusvägen kommer sträckan bli 

tydligare och säkrare för alla trafikantgrupper. Den förbättrade 

belysningen innebär också att trafiksäkerheten har höjts. 
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Figur 3 foto från cykelbana mellan Skälbyvägen och Blomsterkungsvägen. 

 

Framkomlighet 
Den nya gång- och cykelbanan bidrar till att framkomligheten för 

cyklister och gående ökar. Förlängningen av Växthusvägen gör det 

enklare och smidigare för fordonstrafik att ta sig mellan kommunerna. 

Det gynnar även kollektivtrafiken med en bättre koppling mellan 

Stockholms stad och Järfälla kommun.  

 

De hastighetsdämpande åtgärderna är anpassade för buss i linjetrafik 

och påverkar framkomligheten marginellt. 

 

Buller 
I nuläget utsätts området i huvudsak för buller från Växthusvägen, 

Skälbyvägen, Blomsterkungsvägen och Vinlandsvägen. Med 

Växthusvägens ny- och ombyggnad ökar ljudnivåerna för ett antal 

bostäder längs med sträckan. Enligt genomförd bullerutredning har 

åtgärder utförts i form av bullerplank och fönsteråtgärder. 

En avslutande kontrollmätning av ljud utfördes under hösten som visar 

att riktvärden för buller innehålls i samtliga fall förutom vid fasad på 

en fastighet. Genom att hastigheten sänks till 40km/h på en sträcka 40 

m söder om Skälbyvägen till 40 m norr om Skälbyvägen bedöms  

riktvärden vid fasad innehållas för samtliga fastigheter. 

 

Tillgänglighet 
Projektets åtgärder ökar tillgängligheten då övergångsställen och 

busshållplats byggts om i enlighet med stadens tillgänglighetsprincip. 

Förbättrad belysning innebär ökad trygghet och tillgänglighet. 
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Figur 4 foto från tillgänglighetsanpassat övergångställe över Växthusvägen. 

 
 
Figur 5 foto från ny busshållplats vid Skälbyvägen. 

 

 

Cykelplanens rekommendationer om 4 meters bredd på gång- och 

cykelbanor för huvudstråk har följts på sträckan längs Växthusvägen. 

Kopplingen mellan Blomsterkungsvägen och nytt övergångsställe vid 

ny cirkulationsplats är ännu ej färdigställd, utan behöver kompletteras. 

Orsaken är byggnation av nya fastigheter och byggetablering på 

platsen vid samma tidpunkt som vägen byggdes. Kontoret har utfört en 

provisorisk anslutning under hösten 2017. Under våren 2018 utförs den 

slutgiltiga utformningen. 

 

 

Barnkonsekvensbeskrivning 

De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna medför att barn i trafiken kan ta 

sig fram tryggare. En bättre belysning gagnar även barns möjlighet att 

röra sig i området. 
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Figur 6 foto från upphöjt övergångsställe vid cirkulationsplats Blomsterkungsvägen 

 

 

Natur, kultur och rekreation 

Naturvärden – barrskog och groddjur 

Den nya vägen och gc-vägen skär rakt igenom grönområdet och tar 

en stor del av ett alkärr där groddjur påträffats vid inventering och 

en barrskog med värdefulla äldre tallar i anspråk.  

Vägen är en barriär i landskapet både ur natur- och 

rekreationssynpunkt. Anläggningen innebär en försämring av 

områdets ekologiska funktioner. Ett antal åtgärder framtagna i 

samarbete med ekolog bidrar till att minimera de negativa 

effekterna.  

 

Vägslänter 

Släntlutningar har anpassats för att minimera ingrepp i barrskogen. 

Tallar har inventerats längs med arbetsområdet för att minska 

ingreppen. Dagvattentunnlar har anpassats så att de kan användas 

som groddjurspassager. Ett flertal grodtunnlar och ledarmar för 

groddjur ha utförts för att gynna groddjur i området. Lokal sten har 

använts till att anlägga ”grodhotell” där groddjur kan övervintra. 

Återställning och vägslänter ha belagts med befintliga massor och 

har såtts med ängsfröblandning anpassad till den naturtyp som finns 

längs vägsträckan. 

I remsan närmast vägen har gräset/ängen klippts kort för att inte 

riskera viltolyckor. 
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Dagvattenhantering och våtmarker 

Befintligt dagvatten på båda sidor av vägen leds till våtmarker i 

området. Vägen tätas mot alkärret för att minimera risken för 

torrläggning. Rent dagvatten blandas inte med smutsigt 

vägdagvatten. I princip allt vägdagvatten leds till nya groddammar i 

Järfälla. Innan vattnet går ut i dammarna kommer vattnet passera en 

oljeavskiljare. En liten del av vägdagvattnet går direkt till en 

befintlig sänka i Stockholm där det renas av vegetation och genom 

sedimentering innan det går vidare till ett alkärr.  

De vattensamfälligheter som bildats med syfte att torrlägga mark i 

området, torrläggningsföretag, kommer inte att påverkas av 

projektets åtgärder. 

 

Fornlämningar 

Vägområdet ingår inte i något område som är kulturhistoriskt 

värdefullt. Men det finns sedan tidigare identifierade fornlämningar 

i området. En arkeologisk undersökning är gjord på beställning av 

länsstyrelsen, den omfattar ett femtio meter brett område som följer 

hela vägområdet. Den arkeologiska undersökningens syfte var att 

lokalisera okända synliga lämningar, lägen där det kan förekomma 

lämningar som inte syns i markytan samt att granska och beskriva 

de inom vägområdet redan registrerande lämningarna.  

 

Undersökningen fann en ny fornlämning intill RAÄ 288, i närheten 

av Blomsterkungsvägen, som tilldelats nummer RAÄ 774. En 

inmätning av de båda fornlämningarna har gjorts som visar att de 

berörs av vägutbyggnaden. Utredningen fann även två bebyggelse-

lämningar som tilldelats nummer RAÄ 773 och RAÄ 775.  

Dessa båda fornlämningar bedömdes som sentida och som övrig 

kulturhistorisk lämning. Järfälla kommun har kontakt med 

Länsstyrelsen och har hanterat fornlämningen i projektet. 

 

Rekreation 

Genom området löper ett förbindelsestråk som är av stor 

betydelse för allmänhetens möjlighet att använda och uppleva 

grönskan. Naturområdet ansluter till ett grönområde i Järfälla vilket 

gör att det är sammanbundet med ett större naturområde. Ett antal 

spontana stigar och en gångväg som enligt tillgänglighetsplanen är 

ett primärt stråk påverkas av den nya vägen. Övergångställen har 

anlagts i tre lägen på Stockholms sida och ett i gränsen till Järfälla, 

för att inte hindra tillgänglighet till kollektivtrafik samt bryta det 

primära stråket. En ny anslutning för gående och cyklister har gjorts 

från Skälby. Staket kommer anläggas i släntkrön vid bergskärning 

av säkerhetsskäl. 
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Parkering och angöring 

Parkering är inte tillåten utmed Växthusvägen och projektet 

påverkar därför inte parkeringsmöjligheterna. 

 

 

Tidplan 

Vägarbetena påbörjades under 2015. Gång- och cykelbanan längs 

Växthusvägen inom Stockholms kommun genomfördes till större delen 

under 2016. Projektet blev i sin helhet klart under våren 2017 och 

invigdes 1 juni 2017. 

 

 
Figur 3 Invigning 1 juni på plats. 

 

Ekonomi 

Budget uppgick till 16 mnkr. Totala utgifter blev 14,9 mnkr. 

Skillnaden beror till största delen på att cykel-och gångkopplingen 

mellan Blomsterkungsvägen och nytt övergångställe vid 

cirkulationsplatsen ej kunde anläggas på grund av att nya fastigheter 

uppfördes och hade byggetablering på platsen. Slutligt utförande 

kommer att ske våren 2018 som ett eget projekt. 



 

Trafikkontoret 
 

Tjänsteutlåtande 

 Dnr T2018-00258 

 Sida 10 (10) 

Infrastruktur 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

 

 

 

Trafikkontorets förslag 

Trafiknämnden godkänner slutredovisning avseende ny gång- och 

cykelbana i samband med Växthusvägens förlängning mellan 

Järfälla och Stockholm 

 

Slut 


