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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Utbildningsnämndens godkänner förvaltningens förslag om 

att låta hyra in och uppföra paviljong på fastigheten 

Vasastaden 1:118 för Rödabergsskolan till en beräknad 

första årshyra om cirka 6,33 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om medgivande för inhyrning och 

uppförande av paviljong på fastigheten Vasastaden 1:118 för 

Rödabergsskolan till en beräknad första årshyra om cirka 

6,33 mnkr. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

 

 

 

 

Lena Holmdahl Malin Eriksson 

Utbildningsdirektör Avdelningschef 

  

  

  

   

Sammanfattning 

I bilaga till lokalförsörjningsplanen 2013-2015 skrev 

utbildningsförvaltningen ett samlat inriktningsförslag som berörde 

flera skolor, däribland Rödabergsskolan. I det nämnda, ursprungliga 

inriktningsbeslutet förespråkades en ökning om 215 – 260 platser. I 

och med att elevprognoserna ökat dramatiskt i området skrevs ett 

nytt inriktningsärende fram till utbildningsnämnden i maj 2015. Där 

föreslogs den tillbyggda skolan byggas med kapacitet att ta emot ca 

1 040 elever. Detta är en ökning med omkring 350 elevplatser 
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gentemot dagens kapacitet om ca 690 elever. Förslaget bifölls. Från 

hösten 2018 kommer skolan att behöva evakueras till paviljonger 

och till dess att den permanenta om- och tillbyggnaden har 

färdigställts hösten 2021. Eftersom permanenta lösningar planeras 

för att ersätta paviljongerna på fastigheten Vasastaden 1:118, är 

bygglovsbehovet av tillfällig karaktär. När permanent lösning 

färdigställts kommer paviljongen att avvecklas.  

 

Bakgrund  

Inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde, som Rödabergsskolan 

tillhör, ökar befolkningen i åldrarna 6-15 de kommande 10 åren med 

drygt 600 personer enligt befolkningsprognos 2016, företrädesvis i de 

norra delarna av stadsdelen. Kapaciteten på de kommunala skolorna 

inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde behöver kompletteras. Ett 

flertal åtgärder och projekt planeras för att klara elevantalsökningen 

på lång sikt, såväl utbyggnadsprojekt som nybyggnadsprojekt.  

 

Några projekt har fått ett senare färdigställandedatum än tidigare 

planering utgått ifrån, baserat på när behov uppstår, vilket gör 

situationen på kort sikt mycket svår. Viktigt att ha förståelse för är 

att en mindre försening på bara ett par månader kan innebära ett års 

total försening av möjlig verksamhetsstart eftersom skolorna endast 

tar in nya klasser läsårsvis. 

 

Planerade större permanenta kapacitetsökningar inom Norrmalm: 

 Utökning av Observatorielundens skola med årskurs 7-9, 

klart för verksamhetsstart 2018. Cirka ett års försening på 

grund av att såväl byggnadsåtgärder som förhandlingar om 

inhyrning har krävt längre utredningstid. 

 

 Utbyggnad av Vasa Real, klart för verksamhetsstart till 

hösten 2020. Cirka två års försening på grund av 

otydligheter i projektets ekonomi i förhållande till förväntad 

kapacitetsökning vilket gav längre utredningstid. 

 

 Utbyggnad av Rödabergsskolan, klar för verksamhetsstart 

till hösten 2021. Cirka ett års försening på grund av att 

detaljplanen överklagades. 

 

 Ny skola i före detta Sveaplans gymnasium, klart för 

verksamhetsstart tidigast hösten 2022. Cirka ett års 

försening på grund av att utflyttningsdatum för nuvarande 

hyresgäst har senarelagts. 
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 Ny skola i Hagastaden etapp 2, klart för verksamhetsstart 

tidigast hösten 2023. Volymstudie och förhandling med 

Exploateringskontoret pågår, innan ärendet kan gå vidare. 

Normal planeringstid och byggtid för nybyggnation av skola 

inklusive detaljplansändring är cirka sju år. 

 

 Det finns också pågående förhandlingar med andra förvalt-

ningar om att på lång sikt ersätta nuvarande Karlbergs 

skolas lokaler.  

 

Ärendet 

Den del av Hagastaden som ligger i Stockholm bebyggs med ca 3 

600 nya bostäder. Med utbildningsförvaltningens schablon för nya 

bostäder innebär det en total ökning på ca 1 300 grundskoleelever. 

Befintliga kommunala skolors kapaciteter är redan idag fyllda, med 

hänsyn tagen till nödvändigt antal paralleller/klasser i de olika 

årskurserna. Utbyggnaden av Rödabergsskolan beräknas alltså svara 

såväl mot ett befintligt behov av elevplatser i stadsdelen, som mot 

behovet att ta emot elever från det initiala skedet av byggnationen 

av Hagastaden. Den tillbyggda skolan kommer att inrymma cirka    

1 040 elever, vilket innebär att skolan utökar sin verksamhet med 

cirka 350 elevplatser. 

Inför byggstarten på Rödabergsskolan måste samtliga elever på 

skolan evakueras till tillfälliga lokaler. Den befintliga skolan 

kommer att byggas om, dessutom kommer skolan att byggas till 

med ytterligare två hus. Detta medför att verksamheten inte kan 

bedrivas i de befintliga lokalerna under byggtiden. Från och med 

hösten 2018 kommer skolan att behöva evakueras till paviljonger 

fram tills dess att permanenta om- och tillbyggnaden har 

färdigställts under hösten 2021. 

Den lösning som förvaltningen föreslår består av uppförande av, 

samt inhyrning av, en paviljong om 1 078 kvm i två våningar. 

Paviljongen innefattar tio klassrum och därutöver bland annat 

lärararbetsplatser, grupprum, RWC och WC.  

 

Paviljongen planeras att vara färdigställd för inflyttning i augusti  

2018. Paviljongerna planerades till en början att ställas upp på en 

plan yta nedanför skolan längs Dannemoragatan. En efter närmare 

undersökning visade det sig att ett kabelstråk som försörjer 

Hagstaden ligger där, dessutom finns en del gasledningar och övriga 

hinder som innebar att placeringen inte var optimal. Efter samråd 

med stadsbyggnadskontoret kom projektet fram till att en bättre 

placering är på markytan nedanför Rödabergsskolan på berget vid 
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Dannemoragatan, på fastigheten Vasastaden 1:118. Marken 

arrenderas av Fastighetskontoret och placeringen är förankrad med 

dem. Placeringen kommer att ske på en stålkonstruktion som 

förankras i berget på den norra delen av fastigheten. Väster om 

paviljongen finns Rödabergsskolan hus A, som ligger i direkt 

anslutning till paviljongen. Paviljongen kommer att vara i samma 

nivå som skolan för att vara lättillgänglig.  

 
 
Fakta om projektet 

 

Fastighetsägare:                            Stockholms kommun 

Paviljongbyggnadens yta (m
2
):                        1 078 kvm 

Årshyra paviljong (mnkr):                         cirka 6,33 mnkr 

Elevplatser:                                   320 elever * 

Hyra/elev/år för paviljongen:                         cirka 19,78 tkr/elev  

 

* Tekniska maxkapaciteten för paviljongen, det faktiska elevantalet 

kan komma att vara ett annat. 

 

För uppförandet av paviljongen har tidsbegränsat bygglov sökts.  

Detta medför att paviljongen kan vara uppställd i högst 3 år. 

Stadsbyggnadskontoret ställer krav på paviljongens utformning och 

prestanda, vilket beaktats av SISAB och medtagits i projekteringen. 

 

SISAB har inkommit med en budgetoffert, vilket innebär att 

projektkostnaden kommer att regleras mot verklig kostnad efter 

genomfört arbete. Den hyresgenererande projektkostnaden beräknas 

till cirka 13,23 mnkr och årshyran första året till cirka 6,33 mnkr vid 

en amorteringstid på tre år.  

Risker och osäkerhetsfaktorer   

Inhyrningen är beroende av stadsbyggnadskontorets medgivande 

om bygglov, vilket har sökts men ännu inte medgivits. 

Bygglovsärendet medför en viss risk för försening mot bakgrund av 

en snäv tidplan och att det är oklart om när bygglovet kommer att 

lämnas. Det finns en risk att projektet försenas då grannarna har 

invänt mot bygglovsansökan och risk för att beslutet överklagas 

föreligger, vilket skulle kunna försena projektet ytterligare. 

Utbildningsförvaltningen bedömer att risken för överklagande är 

högre än normalt.  

Ärendets beredning  

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning och 

grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB. Skolans ledning 
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och huvudskyddsombud har deltagit i processen. Samråd har skett 

med stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner förvaltningens förslag om att inhyra och låta uppföra en 

paviljong på fastigheten Vasastaden 1:118 för Rödabergsskolan till 

en beräknad första årshyra om cirka 6,33 mnkr.  

 

Förvaltningen föreslår vidare att utbildningsnämnden begär hos 

kommunstyrelsens ekonomiutskott om medgivande att hyra in och 

låta uppföra en paviljong på fastigheten Vasastaden 1:118 för 

Rödabergsskolan till en beräknad första årshyra om cirka 6,33 

mnkr. 

 

Beslutet föreslås justeras omedelbart. 

Bilaga 

Hyresoffert med bilagor. 

 


