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Rockstore Engineering AB har fått i uppdrag att sammanställa en rapport med kalkylerade kostnader 

för att flytta pumpstation till ett nytt läge.  
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1.  Sammanfattning 

Tillkommande kostnader för att flytta pumpstation till nytt läge uppgår enligt kalkylen till 1 689 

000,00 kr. Kostnaden ska reduceras med 200 000,00 kr för grundläggning med bergschakt i det 

projekterade läget utan flytt av pumpstation. Totalt tillkommande kostnad blir 1 489 000,00 kr.  
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Pumpstation är projekterat i ett läge där man har utförande i bergschakt intill befintlig idrottsplats 

där allmänheten vistas. På en fråga från samfällighetsföreningen om alternativ placering redovisar 

denna utredning ekonomiska konsekvenser för en flytt av pumpstationen.  

Placering bergsschakt                                                Ny placering Sänkbrunn 

  
 

2.2 Allmän uppdragsinformation  

Uppdraget är en del av utbyggnad av VA i Herrviksnäs S3.      

2.3 Syftet  

Syftet med uppdraget är att upprätta en kalkyl på alternativ placering med bibehållen funktion.  

2.4 Metod  

Utifrån dom geotekniska förhållandena på alternativ placering så har vi utgått ifrån att man använder 

sänkbrunn och tryckta ledningar för utförandet.  
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3 Analys 

3.1 Inledning  

Den kommunala anläggningen utgör byggdelarna ledningar, pumpstation och transportväg. 

3.2 Teknisk kvalité 

Placeringen av pumpstation i sättningskänsligmark medför risk för ökade driftkostnader i framtiden. 

3.3 Ekonomi/ kalkyl 

Vid beräkning av kostnader för magasin och pumpstation har byggnad, maskinell utrustning 
mm som är lika i båda alternativen inte tagits med i kalkylen.  
 

Denna kalkyl är baserad på att ändra 
läge på pumpstation till ett läge söderut 
med sämre markförhållande enligt 
ritning 2 daterad 2012-12-10 

    

Beräknad kostnad för grundläggning av 
av pumpstation norra läget med 
bergsschakt till kostnad av 200.000kr  

    

Tillkommande kostnader för ändrat 
läge, övriga kostnader beräknas vara 
det samma oavsett läge. 

 
      

Markförstärkning för schakt av 
sänkbrunn  

1 st      20 000,00 kr            20 000,00 kr  

sänkbrunn dim 2500mm 2 st    450 000,00 kr          900 000,00 kr  

styrd borrning dim 110 40 m         1 250,00 kr            50 000,00 kr  

styrd borrning dim 160 40 m         1 300,00 kr            52 000,00 kr  

tryckning dim 250 40 m         9 000,00 kr          360 000,00 kr  

schakt och återfyllning för borrning  1 st      20 000,00 kr            20 000,00 kr  

hårdgjord  yta för servicebil och tillträde 30 m2            850,00 kr            25 500,00 kr   
         
 summa         1 407 500,00 kr   
 risk   20%         281 500,00 kr   
 total         1 689 000,00 kr  

 

 

3 Slutsats 

Flytt av pumpstation påverkar inte funktionen, men risk finns för högre drift kostnader.   
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4 Referenslista  

Kalkylen är gjort utifrån ett platsbesök och nedanstående handlingar: 

Ritningar 

Herrviksnäs plan 2 daterad 2012-12-20 

Herrviksnäs plan 2 daterad 2014-06-17 

G11-01.005 med sektioner 

HRVN-2012-032  

HRVN-2012-17 

samt (MUR) markteknisk undersökningsrapport 

 

 

Stockholm 2018-02-05 

 

_____________________________ 

Johan Halvarsson 

Rockstore Engineering 

 

   


