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Startbeslut
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Inriktningsbeslut
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2018-05-17

Projektansvar

Programskede:
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Datum

Kartor enligt bilaga

Projekt-PM/för 

Genomförandebeslut

Jan Ekman

Jan Ekman
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering

Entreprenad x x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

-

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2019 2020

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2018

Program, park: Jan Ekman

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

-

-

Jan Ekman

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr1,0

Huvudmål, delmål m m

-Gatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

1,0 Mkr

2022

Speciella frågor

2021

Översiktlig tidplan

Montering av ledstänger i utefter parkvägar i branta backar. Målet är ökad tillgänglighet.

Miljökonsekvenser:

Tillgänglighet: Förbättras.

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Driftkostnaderna blir oförändrade och underhållskostnader blir oförändrade.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program x

Projektering

Entreprenad x x

- 03 - 01

2018 2019 2020 2021 2022

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2018

935 000

Totalkostnad

2019

25 000 25 000

935 000

2018

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 50 000

Driftkalkyl

1 000 000

Genomförande-

beslut summa 1 000 000

40 00040 000

Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2020 2021

Tidplan

2022

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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