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Uppdrag Beslutande instans Diarienr. Ansvarig (-a) Tidplan Kommentarer (inga personuppgifter utöver titlar för tjänstemän behandlas här) Behandlas

Projekt

Ny ishall KS 2016-02-09 §21 2016/KS 0048 12 Fritidschef Nu pågår projektering och därefter ska upphandling ske. Placering blir på nuvarande c-plan och c-plan flyttas till den plats ishallen tidigare var tänkt att ligga. 

Dialoger och samtal förs med föreningslivet. Främst handlar dessa samtal om förråd, drift av cafeterian och kansliutrymmen. Så snart som det är klart med 

lokalutrymmen ska hyresförhandling påbörjas.

Attraktiva Alby 2.0 2012-03-27 KS §53 2012/KS 0092 71 

2015/KFN 0065 71

Projektledare för 

Attraktiva Alby 

2.0

Spår och leder: Upphandling pågår för belysning och beläggning. Planerad start för genomförandet är 1 september. 

Förvaltningen har fört en dialog med Ryttarföreningen och ett antal privatryttare angående förbättring av ridspår.

Kulturfastigheter: Behovsanalys pågår, där synpunkter från verksamma intressenter i Alby friluftsområde inhämtas och sammanvägs med rådande 

förutsättningar. 

Entréer till Alby: Utredning av tydliga entréplatser till Alby i form av en tydlig huvudentré, landskap som annonserar entréer, skyltning samt parkeringsytor.  

Tidsplan och budget tas fram i arbetet med delprojektplanen som planeras att fastställas av styrgruppen i juni 2018. 

Nordlig entré till Tyresta nationalpark: Utredning och design av en tydlig nordlig entré till Tyresta nationalpark i form av en bro över Nyforsviken, 

arkitektoniska kvaliteter som utmärker entrén samt projektering och anläggning. Tidsplan och budget tas fram i arbetet med delprojektplanen som planeras 

att fastställas av styrgruppen i juni 2018.

Parkourpark KFN 2016-04-25 §34 2016/KFN 0060 71 Fritidschef Invigning 

sept 2018

Parkourparken är upphandlad och bygge påbörjas under våren  2018. 

Fornuddshallen KS 2016-05-10 §74 2016/KS 0163 41 Fritidschef Inriktning att Fornudden-projektet som helhet genomförs samtidigt.

Fårdala ridskola KF 2017-10-26 §98 2017/KS 0264 92 Fritidschef Byggstart 

våren 2018

Projektering pågår. Upphandling under våren 2018 och beräknad byggstart hösten 2018.

Utredningsuppdrag

Motioner

Motion angående läckage av mikroplast från 

konstgräsplaner

KF 2018/KFN 0025 001 Fritidschef KFN 2018-05-

21

Yttrande

Ordförandeuppdrag

Simskola för nyanlända KFN ordförande _ Fritidschef Kontakt är tagen med Svenska livräddningsförbundet. Vi har fått svar på att vi kan ingå i projektet. Kontakt har även tagits med Medely.  Medley genomför 

simskola för nyanlända och uppger att de har ont om tider för ytterigare undervisning. Vi vet även att Tyresö gymnasium kommer ha sommarsimskola för 

elever på språkintroduktion v. 32. Beräknat antal är 15 elever. 

2018

Ny fritidsgård Strand KFN ordförande 2016/KFN 0069 71 Avdelningschef 

Kulturskola och 

fritidsgårdar

Verksamheten i gamla lokaler. Utredning av tillfällig lokal i Strandbiblioteket fortsätter men är beroende av andra beslut innan det är möjligt.

Ramper vid utebad KFN ordförande 2017/KFN 0068 011 Fritidschef Innan ramper köps in ska en tillgänglighetsinventering av Kumla bad, Strandbadet och Trinntorpsbadet genomföras. Inventeringen ska utmynna i en rapport 

som tar fram nödvändiga åtgärder för att tillgänglighetsanpassa baden. 

sommar 2018

Flytta Café Bonza till lokaler i Tyresö Centrum KFN ordförande _ Avdelningschef 

Kulturskola och 

fritidsgårdar

En första träff med arkitektfirma är tagen i samverkan med fastighet, avvaktar återkoppling från arkitektfirman. 2018-04-23

Nämnduppdrag

Sportotek i Tyresö KFN 2015-12-07 §93 2015/KS 0331 001 Avdelningschef 

Kulturskola och 

fritidsgårdar

Kontakt är tagen med konceptet fritidsbanken. En paraplyorganisation. 2018 

september

Etableringsplan utegym KFN 2017-06-12 _ Fritidschef 2018 Utredning ska påbörjas 2018

Etableringsplan konstgräs KFN 2017-08-28 _ Fritidschef 2018 Vi börjar med att inventera de konstgräsplaner vi har för att få kunskap om hur slitna de är och när de behöver bytas ut. Dessutom kan vi få reda på om det 

går att återanvända konstgräs från en plan till t ex en plan vid skola.

2018

Konstgräsplan Brevikskola KFN 2017-12-11 §89 2017/KFN 0059 Fritidschef 2018 Investeringen av Breviks konstgräsplan handläggs av kommunledningen. 2018

Utreda möjligheterna att anlägga en mountainbikebana 

samt tydliggöra var stigcykling kan ske.

KFN 2018-03-26 § 22 2018/KFN 0027 

009

Fritidschef Dialog har genomförsts den nystartade föreningen Tyresö cykelklubb i syfte att ta fram en cykelstig för barn och nyybörjare.Cykelstigen ska dras på redan 

befintliga stigar och märkas ut. Cykelklubben har återkommit med fyra  förslag på cykelstigar i kommunen. Nästa steg är att ta fram ett förslag till fortsatt 

utredning.

Fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken om 

möjligheten till en ny gymnastikhall.

KFN 2018-03-26 § 23 2018/KFN 0023 

009

Fritidschef

Skylt vid krusbodatorp
KFN 2018-02-26 § 9 2018/KFN 0008 

009

Kultur- och 

bibliotekshef

Fast grill Barnsjön KFN 2017-06-12 §46 2017/KFN 0050 

009

Fritidschefen Arbetet med att mura en grill är beställd. Slutförs under våren 2018 2018

Uppdrag

Konstgräsplan Strand KFN 017-28-08 Fritidschef Upphandling klar.

Utveckla kulturhus vid Tyresö centrum KF 2016-06-16 Förvaltningschef

en

Ta fram prioriteringsordning och lösningsförslag för 

kultur- och fritidsanläggningar till lokalförsörjningsplanen

KS 2018-01-09 §8 2017/KS 0411 003 Förvaltningschef

en

maj-18

Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista 


