
   

D:\Files\insynSverige\work\176\2018-10-18\Dagordning\Ärendedokument\9.docx 
 

Trafikkontoret 

Trafikplanering 

 

Fleminggatan 4 

Box 8311 

104 20 Stockholm 

Telefon 08-508 266 86 

Växel 08-508 272 00 

per-ake.tjarnberg@stockholm.se 

trafikkontoret@stockholm.se 

Org nr 212000-0142 

stockholm.se  

  Tjänsteutlåtande 

 Dnr T2018-02416. 

      

    Sida 1 (4) 
 

Trafikkontoret Tjänsteutlåtande 

 Dnr T2018-02416. 

      

    

2018-08-31 

Trafikplanering 

 

 

  
  

 Handläggare 

Per-Åke Tjärnberg 
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2018-10-18 

Cykelvägvisning i Stockholm. Slutredovisning 

Förslag till beslut 

 

1. Trafiknämnden godkänner slutredovisningen av 

Cykelvägvisning 2014-2018 i Stockholm 

 

 

Jonas Eliasson 

Förvaltningschef 

 

 

 Mattias Lundberg 

 Avdelningschef 

 

 

Jenny Carlsson 

Enhetschef 

 

 

 

Sammanfattning 

Kontoret har under 2014-2018 arbetat med att uppgradera 

cykelvägvisningen i Stockholm. Ytterstaden och innerstaden som 

tidigare hade olika system har nu gemensamma målpunkter och 

stråk som kan följas i samma skyltsystem. Projektet får anses som 

lyckat och har också mottagits väl av cyklande medborgare även om 

det inkommit synpunkter om mindre fel.  

 

Bakgrund 

I Stockholms cykelplan pekas cykelvägvisning ut som en viktig del 

av cykelinfrastrukturen. Efterfrågan på cykelvägvisning ökar 

ständigt i och med att fler stockholmare börjar cykla men även 

inflyttade och turister har stor nytta av bra cykelvägvisning.  

I april 2014 (Dnr T2013-313-06227) beslutade dåvarande trafik- 

och renhållningsnämnden om genomförandet av cykelvägvisning 

till en utgift om 13 mnkr. 
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Utförda åtgärder 

Ca 7 000 målpunkter har monterats på närmare 2000 stolpar. 

Punkterna är spridda över hela staden – se exempelkarta nedan. I 

ytterstaden har det mesta av vägvisningen fått nya stolpplaceringar 

och mål. I innerstaden har de flesta stolplägen fått vara kvar men 

nya skyltar har tagits fram. 

 

Den nya skyltningen är nu lika över hela staden och har dessutom 

kompletterats med fler målpunkter med avstånd.  

 
Kartbild från LV (lokal vägdatabas) Prickarna visar stolplägen 

 

I bild nedan visas ex på hur ny och gammal skyltning ser ut. 

 
Ny tabellvägvisare 
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Äldre typ av tabellvägvisare med regional utmärkning 

 

Under perioden har också en symbol för regionalt nät tagits fram i 

samarbete med länets övriga kommuner och det regionala 

cykelkansliet.  

 

 
Symbol för cykelled 

 

Projektet får anses som lyckat och har också mottagits väl av 

cyklande medborgare även om det inkommit synpunkter om mindre 

fel i samband med den nya skyltningen, de har rättats till efterhand. 

Det har också kommit in beröm, dock inte lika ofta. 

 

Trafikkontorets ambition var att samtidigt med utmärkningen av 

pendlingsnätet även märka ut de regionala stråken. Arbetet med 

detta har försenats på grund av att regional samordning krävs samt 

att Trafikverkets deltagande behövs för att leverera vägnummer som 

fungerar i hela länet. Detta har inte skett och därför avslutas detta 
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projekt och ett nytt projekt får startas upp då tiden är mogen för 

utmärkning av de regionala stråken.  

 

Ekonomi 

Genomförandebeslutet var på 13 mnkr. Projektet har arbetat upp 11 

mnkr. Differensen beror till viss del på att regional skyltning inte 

kunnat utföras inom projektet. 

 

Trafikkontorets förslag 

Trafiknämnden godkänner slutredovisningen av Cykelvägvisning i 

Stockholm. 

 

 

Slut 


