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 Handläggare 

Monica Almquist 

08-508 262 52 

Till 

Exploateringsnämnden 

2018-10-18 

Slutredovisning av utbyggnad för 
Lindhagensgatan etapp 3 inom 
fastigheten Stadshagen 1:1 i Kristineberg 
och Stadshagen. 

 

Förslag till beslut 
 
Exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen av utbyggnad 

för Lindhagensgatan etapp 3 inom fastigheten Stadshagen 1:1 i 

Stadshagen och Kristineberg. 

 

 

 

Håkan Falk 

Förvaltningschef 

 

 

 Gunnar Jensen 

 Avdelningschef 

 

 

Niklas Karlsson 

Enhetschef 

 

 

 

Sammanfattning 
Lindhagensgatan utgör ett delprojekt i utvecklingsområdet Västra 

Kungsholmen. Etapp 1 och 2 slutredovisades i 

kommunfullmäktige 2007-12-11 samtidigt som ett reviderat 

genomförandebeslut godkändes. 

 

Etapp 3 slutredovisas i detta ärende. De sammanlagda utgifterna 

uppgår till 22,1 mnkr och investeringsinkomsterna uppgår till 

18,2 mnkr. 
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Bakgrund  
Lindhagensgatan utgör ett delprojekt i utvecklingsområdet Västra 

Kungsholmen. Etapp 1 och 2 slutredovisades i 

kommunfullmäktige 2007-12-11 samtidigt som ett reviderat 

genomförandebeslut godkändes. 

 

Målen för projektet vara bl a: 

- Att tidigt i utbyggnadsprocessen för Västra Kungsholmen 

genomföra vissa stora infrastrukturprojekt för att bidra till 

omvandlingen av området till en ny attraktiv del av 

innerstaden 

- Att skapa en vacker och långsiktigt hållbar trafikmiljö 

som bidrar till att ändra karaktären på området från slitet 

industriområde till en attraktiv del av Stockholms 

innerstad. 

 

 
Lindhagensgatan  

 

Projektbeskrivning och genomförande 
Lindhagensgatan har byggts om till en esplanad med 

trädplantering i en mittrefuge från Lindhagensplan till 

Ulvsundasjön. Gatan har fått en god standard för alla 

trafikantgrupper och fått en egen identitet. På sträckan mellan 

Etapp 3 

Etapp 1, 2 
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Strandbergsgatan och Lindhagensplan är gatan bredare så där har 

också en trädrad planterats på varje sida vid gång- och 

cykelbanorna. Etapp 1 och 2 genomfördes under tiden 2004-

2006. Etapp 3 genomfördes under tiden 2012-16. 

 

 

 
Lindhagensgatan 

 
Måluppfyllelse 
Målen för Lindhagensgatan, att göra en upprustning, skapande av 

en långsiktigt hållbar stadsmiljö och samordning av projektet 

med övriga delprojekt, har uppnåtts. 

 
Ekonomi 
Investering 
Kommunfullmäktige beslutade om ett reviderat 

genomförandebeslut på 186 mnkr investeringsutgifter  och 48 

mnkr i investeringsinkomster. Slutredovisning gjordes i samma 

ärende för Etapp 1 och Etapp 2 av Lindhagensgatan, med 170 

mnkr i investeringsutgifter och 33 mnkr i investeringsinkomster. 

 

I detta ärende slutredovisas etapp 3 av Lindhagensgatan. De 

sammanlagda utgifterna uppgår till 22,1 mnkr. Utgifterna avser 

främst gatu- och ledningsarbeten. Investeringsinkomster uppgår 

till 18,2 mnkr, varav 16 mnkr är gatukostnadsersättning. 
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Utgifter 

 

Utfall Budget enligt 

genomförandebeslut/

reviderat 

genomförandebeslut 

Avvikelse 

Gatuutbyggnad 22,1 mnkr 16 -6,1 mnkr 

                        

Inkomster    

Gatukostnads-

ersättning mm 

18,2 14 4,2 

    

 

Kostnadsökningen av etapp 3 beror främst på tidsförskjutningen 

och att färdigställandet delats upp i fler mindre etapper p g a 

samordning med bostadsprojekt i anslutning till 

Lindhagensgatan. 

 

Totalt för hela projektet Lindhagensgatan, etapperna 1-3, uppgår 

investeringsutgifterna till 192,1 mnkr och investerings-

inkomsterna till 51,2 mnkr, vilket ska jämföras med det 

reviderade genomförandebeslutet där investeringsutgifterna 

kalkylerades till 186 mnkr och investeringsinkomsterna till 48 

mnkr. 

 

Drift 
Drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 

stadsdelsnämndens ansvarsområde som uppkommer till följd av 

genomförandet av projektet beräknas uppgå till ca 200 tkr/år. 

Kapitalkostnaderna
1
 uppgår till 6,1 mnkr. 

 

Riskfaktorer  
Riskfaktorer i projektet har varit: 

- Trafiken och framkomlighet 

- Kollision med andra delprojekt 

- Kostnadsutvecklingen 

 

Exploateringskontorets förslag 
Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner 

slutredovisningen. 

 

Slut 

                                                 
1
 Kapitalkostnaderna (ränta på markanläggning) minskar successivt åren 

framöver i takt med avskrivningen 


