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Sammanfattning

Mark- och exploateringsavdelningen har avslutat projektet med genomförandet
av hyresbostäderpå fastigheten Pluto 9 samt anläggandet av en gång- och

cykelbana (gc-bana) längs Njupkärrsvägenfrån Pluto till Mastens busshållplats.

Entreprenaden pågickunder 2015-2017.
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Beskrivning av ärendet

Slutredovisning av genomförandetBostädervid Pluto och GC-bana längs

Njupkärrsvägcnhar upprättats. Godkänd slutbesiktning av bygg- och

anläggningsarbeten har skett.

I maj 2014 vann detaljplanen förområdetlaga kraft och under 2015-2017 har

entreprenörenByggvesta AB uppförthyresbostäderoch under 2017 har Marbit

AB utförtanläggningsarbeten längs NJupkärrsvägenoch TöresJövägen.Intäkter

har varit köpeskillingförsåldmark, exploateringsbidrag från Byggvesta AB

samt statlig med finansiering frånTrafikverket. Projektet avslutades med gott
resultat hösten2017 och projektet ar avslutat.

Bilaga:

Slutrapport bostädervid Pluto och GC-bana längs Njupkärrsvägen2018-09-28
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