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STARTBESLUT 
 

Datum 2018-08-31 

  
Projektnamn: Renovering av ytskikt på 

uppställningsplats för flyttade fordon, 
Finspångatan 1 (Lunda 
industriområde)  

Infoga här karta eller annan bild som visar platsen 

 

 

Adress: Finspångsgatan 1  
 
  
(ev. etappindeln.) Projektnummer enligt Agresso 

(huvudprojektnr anges först) 

      8003820 

 

Beslut inom  
trafikkontoret 
(samordnat för projektet 
i sin helhet, inkl. samtliga 
berörda verks.områden) 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsfattare  
(enl. gällande delegationsregler) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

namnteckning  
och namnförtydligande 

Belopp 
max kr (utredning, projek-

tering el dyl) 

Projektram 
max. kr 

Startbeslut 
 

2018-08-31  2 500 000 kr 
      

3 000 000  

      
Jonas Eliasson  

 
Projektdirektiv inför projektstart 
Mål och syfte, avgränsningar, förutsättningar 

Uppställningsplatsen består av en grusad yta (ca 10 000m
2
) för uppställning av fordon som övergivits, brunnit, blivit 

felparkerade, etc.  
 
Ytan är idag spårig och ojämn, vissa av gångarna är inte körbara längre och det är generellt svårt för bärgare och 
personer som hämtar sina fordon att ta sig fram p.g.a. höjdskillnaderna. 
 
Befintliga ytan ska hyvlas av och nytt ytlager ska läggas på och vältas. 
 
Åtgärderna behöver göras i etapper p.g.a. omflyttning av de uppställda fordonen. Omflyttningen planeras med 
personal på plats och en bärgare måste finnas tillgänglig in för detta arbete. 

 

. Länk: https://goo.gl/maps/XVMXCh5Qsds 
 
Budget för hela projektet ligger på 2 500 000:- 

 

         

https://samarbete2.stockholm.se/sites/Projekthandboken/VerktygInitiera/a
https://goo.gl/maps/XVMXCh5Qsds


Bilaga 7.18 
2 (6) 

 

  Bilaga 7 Slutredovisning 7.18 

 

 

Budget (tkr) 2017 2018   20   20   Summa 

Utgifter  2,5 mkr - - 2,5 mkr 

Inkomster (ev.)      

Total budget 2,5 mkr 

        

 

Ansvar/ 
Organisation 

Programskede Projekteringsskede Entreprenadskede 

Ansvarig projektledare Håkan Andersson Håkan Andersson Håkan Andersson 

Medverkande (namn) 
- Entreprenör 
- Trafikplanering 
- Byggledning 
 
- Tillstånd 
- Tillstånd 
- Tillstånd 
- Trafikstyrning 
- Belysning 
- Drift 
-  
- Underhåll 
- Landskap 
- Trafikförvaltningen 

 

 
 
 
 
 
Jacob Johansson 
Karin Hebel 

Carina Pierd 

 
Thomas Näsström 

 
  
 
Gustav Fogelberg, 
Infr.kons 
Jacob Johansson 
 

 

 
Michael Berg, Svevia AB 
 
Gustav Fogelberg, 
Infr.kons 
 
 
 
 
 
Bromma Botkyrka 
Bilskrot AB 

Konsekvensbeskrivning 
 

Driftkonsekvenser 
Ytan blir lättare att vinterväghålla. Att med jämna intervaller hyvla ytan är 
en rekomendation för att öka livslängden på ytan efter utförd åtgärd. 

Trafikkonsekvenser 

Med en renoverad yta blir det lättare att transportera fordon och att hålla 
ordning på uppställningsytan. Detta gäller både för bärgare och 
privatpersoner som hämtar sina fordon. 

Framkomlighetsstrategin - 

Miljökonsekvenser 
Material som som tas bort från uppställningsplatsen tas till deponi för 
åtgärd. 

Sociala konsekvenser - 

Jämställdhetskonsekvenser 
- 
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Slutredovisning 

Bilder 
under 
utförande 

 

Tillgänglighetskonsekvenser Lättare att för personal och privatpersoner att ta sig fram.  

Riskkonsekvenser Förseningar i utförande. 

Andra konsekvenser - 
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Bilder 
efter 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av 
eventuella 
avvikelser i 
projektets 
genomförande 

Inga större avvikelser rent generellt. 
Tidplanen för utförandstart blev förskjuten ca 2 veckor p.g.a. av svårigheter att få 
fram rätt sorts arbetsmaskiner. 
 
Underlag för kalkyl: Underlaget angav en yta på ca 10 000m², vilken i verkligheten 
vara ca 13 000m², se nedan gällande ekonomi. 
 
Markmassor: Massor från Lunda uppställningsplats kördes först till DKLBC Malmen. 
Provtagning på massorna visade på för höga värden bl.a. gällande den halogena 
gasen Fluor (F). Massorna fick därför transporteras till Löt för omhändertagande. 
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Beskrivning av 
ekonomiskt 
utfall: varför 
avvikelse mot 
kalkylerade 
utgifter 

 

Den totala kostnaden hamnade på ca 3 315 000:- SEK. 
(Projektet hur burit en kostnad gällande flytt av ett stängsel som är kopplat till 
cykelåtgärder inom Mälarbananprojektet (8002825). Kostnad är avräknad från den 
totala kostnaden, efter de underlag som finns och en fördelning av interntid, därav 
cirka angivelsen.) 
 
Avvikelser: Underlaget angav 10 000m² men den verkliga ytan var ca 13 000m², 
vilket gav en merkostnad på ca 700 000:-. 
Lärdom: Försöka att leverera uppmätta underlag, som stöd för beräkning av 
förkalkylen. 
 
Övriga avvikelser: Lite mer interntid än budgeterat, ca 30 000:-.  
Flytt av bilar med bärgare tog lite längre tid än beräknat, ca 45 000:-. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutredovisat (enligt delegationsordning) 

Namn  Datum 
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