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TRAFIKKONTORET 
 

SLUTREDOVISNINGS-PM 
(ifylls i tillämpliga delar)  
Datum: 2018-02-21 

Upprättad 

av: 

Markus 

Nilsson 
Bilaga:  

 

Datum:  
  
Projektnamn: Reinv. Fontän Lumaparken ny 

bäckfåra 

 

Adress:          Lumaparken 
 
 Projektnummer enligt kontoplan: 
(ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först) 

      H8000032 

      8003174      

            

            

            

            

            

            

            

 

Beslut inom  
trafikkontoret 
(samordnat för projektet i 
sin helhet, inkl. samtliga 
berörda verks.områden) 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsfattare  
(enl. gällande delegationsregler) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

 (utredning,  
projektering  
el dyl) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max. kr 

Startbeslut 2017-02-21 Ingemar Flygare             2 250 000:- 

ev. utredningsbeslut                               

Inriktningsbeslut                               

ev. rev. inr.beslut                               

Genomförandebeslut 2017-02-21 Ingemar Flygare        2 250 000:- 

ev. rev. gnmf.beslut           

Slutredovisning 
 
 
 

Datum namnteckning  Avvikelse mot      
inr.beslut 

(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot 
gnmf.beslut 
(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot ev. 
rev gnmf.beslut   
(+ = ökad utg.) 

2018-02-21  

Utfall kr 

 

namnförtydligande kr kr kr 

2 205 679,41:- Markus Nilsson         

 

ev. beslut på 
högre beslutsnivå 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsorgan 
(ange TRN eller KF genom att klicka i 
den grå rutan och välj rätt alternativ) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

Ange orsak 
(utredning,  
projektering  
eller dylikt) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max kr 
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Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig) 

SKEDE 2017           
Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 

Program x                                      

Projektering x                                      

Entreprenad x x   x                                

 

Projektansvar  (namn) (avdelning) 

Ansvarig: Programskede Markus Nilsson Anläggning 
Ansvarig: Projekteringsskede Markus Nilsson Anläggning 
Ansvarig: Entreprenadskede Markus Nilsson Anläggning 
    

 

Projektorganisation (namn)  (namn) 

Program, park:       Gatudrift och underhåll:       
Program, gata:       Trafikdrift:       
Projektering, park:       Driftteknik: Markus Nilsson 
Projektering, gata:       Upplåtelse:       
Entreprenad:  Tillgänglighet:       
Belysning:       Kommunikation:       
Signal/Trafikteknik:       Stadsdelsförvaltning:       
Övriga:        
Projektet är 
samordnat med: 

 

 
Projektbeskrivning 
Huvudmål, delmål m m 

Rännan har under åren eroderat sönder och är idag i så dåligt skick att vatten läcker ut ur sprickor. Därför behöver en 
omfattande renovering göras. 
Befintlig bäckfåra rivs samt lastas ut. Schaktarbeten utförs för utformning samt grundläggning av tätskiktsduk och 
ränna. Bäckfåran återställs och befintlig vattenlek byggs om med tätgjord ränna. I slutet av rännan monteras en 
sandfångsbrunn sedan ansluts till bäckfåran. Berörda kringytor återställs med gräs eller lika befintligt. 
Med åtgärderna så återupprättar vi fontänens tilltänkta konstnärliga skick och säkerställer mångårig framtida drift. 

 

Speciella frågor Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m 

Teknisk lösning: Konventionell 

Trafikkonsekvenser 
inkl. tillgänglighet: 

Inga 

Miljökonsekvenser: Inga 

Riskbedömning: Liten 

Driftkonsekvenser: 
 

Positiva 

Övrigt:  

 


