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Uppföljning av Grönare Stockholm 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige antog i februari 2017 (utl. 2017:30, dnr 171-

1292/2016) Grönare Stockholm, riktlinjer för planering, 

genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. 

Riktlinjerna syftar till att stärka stadens gröna kvaliteter, utveckla 

det offentliga rummet och tydliggöra organisation och ansvar för 

stadens parker och gröna rum. Berörda nämnder och bolagsstyrelser 

uppmanas att prioritera konkreta förbättringar av parker, gångstråk 

och torg liksom nybyggande av liknande anläggningar. De kommer 

därmed bidra till minskade skillnader i stockholmarnas livsmiljöer. 

För att genomföra intentionerna med Grönare Stockholm har 

stadsledningskontoret utsett en strategisk samordningsgrupp. 

Gruppen sammankallas och leds av stadsträdgårdsmästaren. 

I samband med beslutet utökades trafiknämndens investerings-

budget med 300 mnkr under åren 2017-2019, med avsikt att 

genomföra satsningar i de sju stadsdelar som utpekats som särskilt 

prioriterade i stadens arbete med lokala utvecklingsprogram (LUP). 

Grönare Stockholm etapp 1 

Trafiknämnden beslutade i april 2017 (dnr T2017-00093) om 

respektive utrednings-, inriktnings- och genomförandebeslut för 14 

projekt som utgör etapp ett av trafiknämndens genomförande av 

Grönare Stockholm. Takten i projektens framdrift är av naturliga 

skäl olika vilket gör att kontoret har för avsikt att i särskild ordning, 

för respektive projekt, förelägga nämnden förslag till inriktnings- 

och genomförandebeslut i den takt som är lämplig. En kort 

beskrivning av samtliga projekt inom Grönare Stockholm återfinns i 

tabellen i slutet av dokumentet. 

Grönare Stockholm etapp 2 

Stadens ambition är att investeringsverksamheten inom ramen för 

Grönare Stockholm ska passa in i stadsdelarnas pågående arbete 

med att utveckla vissa platser. Med anledning av det anmodade 

trafikkontoret de sju prioriterade stadsdelsförvaltningarna att 

inkomma med projektidéer för de fortsatta investeringarna inom 

Grönare Stockholm. Inkomna projektidéer bedömdes och 
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utvärderades av den strategiska samordningsgruppen utifrån 

följande kriterier: 

• Nytta för många 

• Stärka gröna kopplingar och samband 

• Bidra till klimatanpassning 

• Utveckla ekologiska värden 

• Ökad trygghet, ökad attraktivitet 

• Koppling till LUP-arbete och LUP-områden 

• Investeringsåtgärder, inte driftmedel 

• Inga insatser i naturreservat 

• Tillmötesgå stadsdelsförvaltningarnas egna prioriteringar 

• Insatsen ska kunna genomföras utan planändring 

Med utgångspunkt i ovanstående kriterier föreslog den strategiska 

utvärderingsgruppen att finansiera 11 projekt. Trafiknämnden 

beslutade den 23 november 2017 (dnr T2017-00093) om inriktning 

för 11 investeringsprojekt i enlighet med förslaget. En kort 

beskrivning av samtliga projekt inom Grönare Stockholm återfinns i 

tabellen i slutet av dokumentet. 

Etapp 3 

Stadens gröna samband och ekologiska värden ska utvecklas med 

hjälp av Grönare Stockholms investeringsverksamhet. Med 

utgångspunkt i de tidigare beslutade investeringsprojekten har den 

strategiska samordningsgruppen identifierat behov av särskilda 

satsningar inom stadens gröna samband och vissa biotoper som är 

centrala för utvecklingen av den biologiska mångfalden.  

 

I arbetet med stadens nya översiktsplan togs ett underlagsmaterial 

fram som identifierade 33 platser i behov av utveckling och 

förstärkning. Ytterligare prioritering av dessa gjordes genom att 

bedöma varje plats utifrån följande kriterier: 

 

 Pågår exploatering där området/platsen ingår? 

 Är området/platsen utpekad i stadens översiktsplan (ÖP) som 

regionalt betydelsefull grön infrastruktur? 

 Är området/platsen utpekad i ÖP som ett samband av strategisk 

vikt för att uppnå en sammanhängande stad? 

 Gynnar insatsen många invånare? 

 

Med utgångspunkt i ovanstående kriterier föreslog den strategiska 

utvärderingsgruppen att finansiera sju projekt. Trafiknämnden 

beslutade den 6 maj 2018 (dnr T2017-00093) om inriktning för sju 

investeringsprojekt i enlighet med förslaget. En kort beskrivning av 
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samtliga projekt inom Grönare Stockholm återfinns i tabellen i 

slutet av dokumentet. 

Strategiska samordningsgruppens arbete under 2018 

Den strategiska samordningsgruppen utsågs av 

stadsledningskontoret i samband med beslut om riktlinjer för 

Grönare Stockholm. Gruppen, som sammankallas av trafikkontoret, 

består av representanter från stadsbyggnadskontoret, 

miljöförvaltningen, exploateringskontoret, fastighetskontoret och 

stadsdelsförvaltningarna Norrmalm, Enskede-Årsta-Vantör och 

Bromma. Stadsdelsförvaltningarna är utsedda att representera 

samtliga stadsdelar i arbetet. Under året har ett antal presentationer 

gjorts för stadens förvaltningar med syfte att informera om 

intentionerna med Grönare Stockholm. 

 

Strategiska samordningsgruppen har under året haft fyra möten där 

fokus har legat på framdrift av pågående projekt i etapp ett och två 

och uppstart av etapp tre inom Grönare Stockholm. Genom 

trafiknämndens beslut om etapp tre är de särskilda 

investeringsmedel som avsattes för Grönare Stockholm disponerade 

på olika projekt. 

 

Gruppen har också förordat finansiering av FEM-projektet 

(Förstudie Effektivare Miljöövervakning av stadens natur), eftersom 

projektets intentioner ligger väl i linje med arbetet inom etapp tre. 

Boverket tillstyrkte också en ansökan om medel för att komplettera 

insatserna inom etapp tre genom byggande av en groddjurstunnel 

under Magelungsvägen. 

 

Genom en bred samverkan inom staden har ett antal arbetsmöten 

genomförts med syfte att upprätta en lista över befintliga dokument 

som ska ges status som ”kunskapsunderlag” inför stadens fortsatta 

arbete med grönfrågor. Med utgångspunkt i en lista på ca 200 

dokument prioriterades ca 70 dokument som utgör officiellt 

kunskapsunderlag. I arbetet deltog representanter från följande 

förvaltningar: exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, 

miljöförvaltningen, idrottsförvaltningen, fastighetskontoret, 

stadsmuseet, Stockholm Vatten och Avfall AB, kulturförvaltningen, 

trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna Norrmalm, Enskede-

Årsta-Vantör och Bromma. 

 

Under året har också arbetet med dokumentet Park Stockholm 

fortsatt. Det syftar till att utgöra en länk mellan det mer 

övergripande dokumentet Riktlinjer för Grönare Stockholm och 

stadsdelsförvaltningarnas parkplaner. 
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Under året har tre investeringsprojekt slutförts; Bodholmsgången, 

Gröna stugan och Flatens entré. Övriga projekt drivs framåt enligt 

intentionerna i Grönare Stockholm med stort fokus på breda 

dialoger med berörda medborgare i programskedet. 

 

Konkretisering av stadens arbete med grönytekompensation 

Trafikkontoret har under året, genom den strategiska 

samordningsgruppen, haft ett särskilt uppdrag att följa och 

konkretisera stadens arbete med grönytekompensation. Uppdraget 

att genomföra grönytekompensation ligger på exploateringskontoret 

vilket leder till att kontoren samverkar i frågan.  

 

Exploateringskontoret har under året beslutat, alternativt 

färdigställt, 19 projekt som berör grönytekompensation. Dessutom 

pågår ett antal andra grönkompensationsprojekt där beslut tagits och 

redovisats tidigare år, men ännu inte färdigställts. De projekt som 

varit aktuella under 2018 redovisas nedan: 

 

Stadsdel Projektnamn Skede 

Skarpnäck Hammarbyskogen Start-PM 

Kungsholmen Kojan, Hornsbergs 

strand 

Slutredovisat 

Kungsholmen Glädjen, 

Hornsbergs strand 

Slutredovisat 

Bromma Gubbkärrets gård 

etapp B 

Pågående 

Bromma Grottparken, 

Ulvsunda 

Slutredovisat 

Bromma Västerled Genomfört 

Farsta Ullerudsbacken, 

Farsta strand 

Slutredovisat 

Farsta Borrsvängen 

Gubbängen 

Slutredovisat 

Farsta Cirkelvägen 

Gubbängen 

Slutredovisat 

Hässelby-Vällingby 

sdf 

Hässelby villastad, 

Lövstaverket 

Markanvisat/start 

Hässelby-Vällingby 

sdf 

Hässelby villastad, 

Växthusvägen 

Markanvisat/start 

Hässelby-Vällingby 

sdf 

Hässelby gård, 

Friherregatan 

Markanvisat/start 

Hässelby-Vällingby 

sdf 

Hässelby villastad, 

Gulsippan 

Utfört 
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Hässelby-Vällingby 

sdf 

Skogsstjärnan Slutredovisat 

Hässelby-Vällingby 

sdf 

Johannelund/Vinsta Slutredovisat 

Enskede-Årsta-

Vantör sdf 

Högdalen, 

minneskortet 

Slutredovisat 

Enskede-Årsta-

Vantör sdf 

Dalen Slutredovisat 

Enskede-Årsta-

Vantör sdf 

Hagsätra, Vårvetet Slutredovisat 

Enskede-Årsta-

Vantör sdf 

Örby, Urverket Slutredovisat 

Enskede-Årsta-

Vantör sdf 

Enskede, 

Sexmännen 

Start-PM 

Enskede-Årsta-

Vantör sdf 

Västra Hagsätra Inriktningsbeslut 

Hägersten-

Liljeholmen sdf 

Rubinvägen Slutredovisat 

Södermalm sdf Södermalm 2:8 

Norra Högalid 

Start-PM 

 

Med hänvisning till listan ovan finns det anledning att påpeka att 

exploateringskontoret också utvecklar grönytor som ryms inom 

exploateringsprojekten. Merparten av de ”gröna” insatserna inryms 

därför inte inom begreppet grönytekompensation. Med anledning av 

bl.a. detta finns ett behov av att utveckla och tydliggöra begreppet 

grönytekompensation som verktyg i exploateringsprojekt. Den 

strategiska samordningsgruppen kommer därför, i samverkan med 

exploateringskontoret, att följa frågan och driva på arbete i syfte att 

tydliggöra och utarbeta metoder för bl.a. mätning och redovisning. 

 

Ekonomi 

Det ekonomiska utfallet för investeringsverksamheten per 

stadsdelsnämnd inom Grönare Stockholm framgår av nedanstående 

tabell. Utfallet för 2018, 45,8 mnkr överträffar prognosen i T2 med 

3,1 mnkr. 

 

Kontoret har också erhållit externa medel från Boverket som tillförs 

de projekt som ansökt om medel. Medelstilldelningen uppgår för 

verksamhetsåret 2018 till 7,8 mnkr enligt nedanstående tabell. 
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Nedanstående tabell visar verksamhetsutfallet för respektive 

delprojekt inom Grönare Stockholm. 

 

H-projekt / Projekt / Konto 2018

Grönare Stockholm

Grönare Sthlm,  Rinkeby Kista 3 450

Grönare Sthlm, Spånga Tensta -1 767 857 

Grönare Sthlm, Hässelby Vällingby -4 847 363 

Grönare Sthlm, Hässelby torg, Ormängstorget -1 159 129 
Grönare Stockholm -7 770 899 

-7 770 899 

Grönare Stockholm 710 629

Grönare Sthlm,  Rinkeby Kista 1 985 757

Grönare Sthlm, Spånga Tensta 6 422 929

Grönare Sthlm, Hässelby Vällingby 4 847 363

Grönare Sthlm, Enskede Årsta Vantör 7 975 919

Grönare Sthlm, Skarpnäck 4 969 588

Grönare Sthlm, Farsta 10 280 348

Grönare Sthlm, Skärholmen 3 661 608

Grönare Sthlm Vårbergstoppen ny stadsdelspark 7 203 840

Grönare Sthlm, Hässelby torg, Ormängstorget 5 538 290
Grönare Stockholm 53 596 270

53 596 270

45 825 371

BOKFÖRT

Netto

Summa intäkter

Summa kostnader
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Projekt etapp 1 Plats Åtgärd 

Skärholmen sdf Skärholmen/ 

Bodholmsgången 

Genomfört, upprustning av gången har skapat gröna värden och ökat attraktiviteten, 

invigt våren 2018. 

Skärholmen sdf Vårbergstoppen Utredningsbeslut, utredning pågår kring förutsättningar att anlägga ny stadspark med 

hög kvalitet, genomförandebeslut planeras våren 2019 i TN och KF. 

Skärholmen sdf Bredäng/Gröna stugan. Genomfört, upprustning av temapark med lekplats, invigd sensommaren 2018. 

Farsta sdf Fagersjö–Farsta Genomförandebeslut, genomförande pågår. Ett reakreationsstråk med levande och 

trivsamma omgivningar knyter ihop de båda stadsdelarna och skapar samband och 

tillgängliga naturvärden. 

Skarpnäck sdf Flaten, entrén Genomfört, upprustning, tillgänglighetsanpassning och växtbäddar för omhändertagande 

av dagvatten. Invigning våren 2019. 

Enskede-Årsta-

Vantör sdf 

Högdalen/Bandängen Genomförandebeslut, park med lekpark och plaskdamm som har stort 

upprustningsbehov. Projektering pågår, byggstart planeras 2019. 
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Enskede-Årsta-

Vantör sdf 

Östberga/Backen Genomförandebeslut, bygge pågår. Upprustning omfattar bl.a. toalett, plaskdamm, lek 

för barn i olika åldrar. Samordning med närliggande DP och blivande förskola. 

Enskede-Årsta-

Vantör sdf 

Flera centrala platser Genomförandebeslut, stadsodling i flera centrum, genomförs av sdf. under 2018. 

Hässelby-Vällingby 

sdf 

Hässelby torg, Ormängstorget 

och stråket mellan torgen 

Inriktningsbeslut, öka torgets attraktionskraft med fokus på trygghet och attraktivitet 

som offentligt rum. Programarbete genomfört, genomförandebeslut och projektering 

2019. 

Hässelby-Vällingby 

sdf 

Vällingby/Solursparken Genomförandebeslut, upprustning av centrumnära park inom riksintresset Vällingby. 

Parken upplevs idag som otrygg men har ett högt kulturhistoriskt värde. Genomförande 

etapp 2 pågår. 

Spånga-Tensta sdf Tenstagången, Tenstaplan, 

Taxingeplan, Gullingeparken 

Genomförandebeslut, öka områdets attraktionskraft med fokus på trygghet och 

attraktivitet som offentligt rum, lyfta fram kulturhistoriska värden. Flera etapper 

genomförda, taxingeplan genomförs 2019. 

Rinkeby-Kista sdf N Rinkebygången Inriktningsbeslut, programarbete pågår, omdaning av gångstråk norr om Rinkeby 

centrum till ett välfungerande offentligt rum. 
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Rinkeby-Kista sdf Husbys gräns mot Järvafältet Inriktningsbeslut, programarbete pågår. Utveckling av bostadsnära grönytor i samband 

med planerad nybebyggelse. 

Projekt etapp 2 Plats Åtgärd 

Skärholmen sdf Vårberg, Skärholmen, Sätra, 

Bredäng 

Inriktningsbeslut, stadsodling i fyra centrum, genomförs av sdf. under 2018 och 

kommande år. 

Skärholmen sdf Vårberg C Inriktningsbeslut, upprustning av parken Vårgården, framtagande av förenklade 

bygghandlingar pågår. 

Farsta sdf Fagersjö/Måsen Genomförandebeslut, genomförande pågår. Parken utvecklas till aktivitetspark. 

Enskede-Årsta-

Vantör sdf 

Hagsätra/Hagdalen Inriktningsbeslut, projekt under uppstart, utveckling av stadsdelsparken Hagdalen, 

delfinansiering m.h.a. Boverket . 

Enskede-Årsta-

Vantör sdf 

Flera centrala platser Genomförandebeslut, stadsodling i flera centrum, genomförs av sdf. under 2018. 

Enskede-Årsta- Högdalen, Hagsätra, Östberga,  Genomförandebeslut, projekt genomförs av sdf. Utbyte och komplettering av träd. 
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Vantör sdf 

Hässelby-Vällingby 

sdf 

Hässelby torg-Ormängstorget Genomförandebeslut, genomförande pågår. Ståket utvecklas till en attraktiv park som 

förbinder två torg. 

Spånga-Tensta sdf Hidingehöjden Inriktningsbeslut, skapa stadsdelspark med höga sociala värden, projekt under uppstart. 

Spånga-Tensta sdf Tenstadalen Inriktningsbeslut, programarbete under uppstart, dialogarbete genomfört 2018. Utveckla 

ekologiska värden, dagvattenmagasin, spontanidrott m.m. 

Rinkeby-Kista sdf Rinkeby N stadspark Inriktningsbeslut, programarbete pågår, höja sociala och gröna värden. 

Rinkeby-Kista sdf Husby C-Husby gård Inriktningsbeslut, programarbete pågår, utveckla grönt kulturstråk mellan Husby C och 

Husby Gård i samarbete med Kulturförvaltningen. 

Projekt etapp 3 Plats Åtgärd 

Hässelby-Vällingby 

sdf 

Grimsta naturreservat Inriktningsbeslut, programarbete pågår, förstärka ekologiska värden m.a.p. 

våtmarkssamband Mälaren-Kyrksjön 
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Bromma sdf Riksby Inriktningsbeslut, programarbete pågår, förstärka ek-biotoper, bygga 

övervintringslokaler för groddjur. 

Skärholmen sdf Vårberg Inriktningsbeslut, programarbete pågår, förstärka regionalt ek-samband. 

Enskede-Årsta-

Vantör sdf 

Hagsätraskogen-Rågsveds 

friområde 

Inriktningsbeslut, programarbete pågår, förstärka regionalt ek-samband. 

Enskede-Årsta-

Vantör sdf 

Rågsveds friområde-

Fagersjöskogen 

Inriktningsbeslut, programarbete pågår, förstärka regionalt ek-samband. 

Farsta sdf Magelungen-Drevviken Inriktningsbeslut, programarbete pågår, förstärka regionalt ek-samband. 

Farsta sdf Larsboda-Sköndal Inriktningsbeslut, programarbete pågår, förstärka regionalt ek-samband. 

 

 


