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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

inriktningsförslag om etablering av en evakueringsskola vid 

Råckstarondellen till en uppskattad hyresgenererande 

projektkostnad om cirka 200 mnkr och en beräknad 

tillkommande första årshyra om cirka 25,5 mkr. 

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om godkännande av inriktningsförslag om 

etablering av en evakueringsskola vid Råckstarondellen till 

en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 

200 mnkr och en beräknad tillkommande första årshyra om 

cirka 25,5 mkr. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

 

 

 

   

Lena Holmdal  Malin Eriksson 

Utbildningsdirektör  Avdelningschef 

 

 

  

 

Sammanfattning 

Fem skolor i Västerort står inför omfattande underhållsrenovering 

och ombyggnad. Dessa är Abrahamsbergsskolan, 

Blackebergsskolan, Grimstaskolan, Hässelby gårds skola och 

Vällingbyskolan. På tre av skolorna, Blackebergsskolan, 

Vällingbyskolan och Grimstaskolan planeras elevkapaciteten öka i 

samband med ombyggnad.  

 

Det krävs evakuering under den tiden som skolorna byggs om. 

Genom att etablera en större evakueringsskola i Västerort för cirka 

900 elever, löses evakueringsbehovet hos flera skolor samtidigt. 
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Skolorna får turas om att använda evakueringsskolan. Detta är 

kostnadseffektivt jämfört med att var och en av skolorna ska lösa 

sin egen evakuering på skolgården eller i närområdet, etableringar 

som är svåra att motivera ekonomiskt utifrån att de rivs inom 2-3 år.  

 

På några av skolorna finns heller inte tillräckligt utrymme på 

skolgården för en evakueringspaviljong, varför det inte går att lösa 

evakueringsfrågan i närmiljön.  

 

Denna evakueringsskola ska ställas upp från och med höstterminen 

2021 och vara uppställd i 10 år vilket ger en bättre kalkylhorisont 

och gör etableringen mer ekonomiskt motiverad, än separata 

paviljonger på de olika skolorna. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i 

samverkan med grundskoleavdelningen, SISAB och representanter 

för skolledningen.  

 

Bakgrund 

De skolor som ska byggas om i stadsdelarna Bromma och 

Hässelby-Vällingby, det vill säga Abrahamsbergsskolan, 

Blackebergsskolan, Grimstaskolan, Hässelby gårds skola och 

Vällingbyskolan, har eftersatt underhåll. Det finns ett stort behov av 

upprustning och renovering. SISAB ska genomföra 

underhållsprojekt för att åtgärda bland annat ventilationen, dra om 

el, göra stambyten samt förbättra dagvattenavrinning. På vissa 

skolor ska fönster och tak bytas ut. Utbildningsförvaltningen 

planerar att beställa projekt för kapacitetsökning på tre av skolorna. 

Det ska även göras verksamhetsanpassningar för att bland annat öka 

tillgängligheten, skapa fullstora klassrum och förbättra ljudmiljön 

där det behövs.  

 

Flera av skolorna har fått förelägganden för dålig inomhus- och 

arbetsmiljö. Kritiken har bland annat gällt dålig ventilation, buller 

och brister i tillgänglighet på skolorna. Tillfälliga åtgärder har 

behövt göras, men en permanent förbättring kräver ombyggnad och 

mer omfattande åtgärder så som nya ventilationskanaler och 

tilläggsisolering av väggar. Det är de permanenta förbättringarna 

som evakueringsskolan i Västerort möjliggör.  
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Ärendet 

Evakueringsskolan i Västerort utrustas för att kunna inhysa en 3-

parallellig F-9 organisation på 900 elever. Detta ger möjlighet för 

helevakueringar under ombyggnad.  

 

De fem skolor som är aktuella för evakuering har inte det exakta 

elevantal som motsvarar evakueringsskolans kapacitet. Deras 

nuvarande organisation och befintliga lokaler har inte möjliggjort 

fullstora grupper. Dessutom finns pucklar och avsmalningar genom 

organisationerna. Däremot behöver evakueringsskolan klara 30 

grupper, varför den dimensioneras för detta. 

 

Evakueringsskolan föreslås att placeras enligt kartbild nedan: 

 

 
Bild 1. Översiktsplan för fastighet intill Råckstarondellen, infart mot 

Björnsonsgatan.  Inringat område avses för evakueringsskolans 

placering. 
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Projektgruppen, bestående av representanter från 

utbildningsförvaltningen och SISAB, har fått positiva 

förhandsbesked från exploateringskontoret och 

stadsbyggnadskontoret för en tillfällig etablering på fastigheten. 

Platsen används idag som snötipp vintertid och sommartid som 

rekreationsyta och cirkuspark. Exploateringskontoret och 

stadsbyggnadskontoret ser dock andra lösningar för dessa 

funktioner och har bedömt att uppställningen av evakueringsskolan 

är ett prioriterat behov.  

 

Fastigheten ligger i direkt närhet till det grönområde som kallas för 

Ängbystråket. Detta stråk förbinder Blackeberg och Södra Ängby. 

Ängbystråket ansluter i sin tur till Grimsta Naturreservat. Denna 

närhet till flera större grönområden, är en positiv aspekt av 

placeringen vid Råckstarondellen.  

 

Alternativa placeringar har utretts. Det enda alternativ som hade 

tillräcklig yta, där avtal för markupplåtelse inte hade tecknats med 

annan aktör och där området inte var naturskyddat, var i närheten av 

Grimsta IP. Där fanns dessvärre inte lika bra transportmöjligheter 

för elever att kunna ta sig till skolan. Det fanns även problem med 

vägar för säkra leveranser. Den ökade mängden transporter som 

skulle bli en konsekvens av att placera evakueringsskolan där, 

skulle orsaka störningar och försämra säkerheten för de som 

använder idrottsplatsen. 

 

Utformning och storlek på evakueringsskolan har bestämts genom 

sammanvägning av en mängd faktorer. Skolornas storlek, antal 

grupper och organisation har vägts ihop.  

 

Genom att bedöma de olika ombyggnadsprojektens prioritering i 

tid, har en turordning tagits fram. Basen för bedömningen har varit 

hur långt man kommit med förberedelse och projektering i 

respektive ombyggnadsprojekt.   

 

Den tänkta turordningen, är: 

1. Grimstaskolan 

2. Abrahamsbergsskolan 

3. Blackebergsskolan 

4. Vällingbyskolan 

5. Hässelbygårds skola 
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Vad ska byggas om? 

Ombyggnaderna är huvudsakligen SISAB-underhåll där stammar, 

ventilation, dagvatten och el ska dras om. Teknikutrymmen och 

undercentraler byggs om i samtliga fall. Ledningsdragningar gör att 

golv måste brytas upp och ventilationsombyggnader gör att 

undertaken tas bort. Tillgänglighet och brandutrymning hör vidare 

till det som ses över och förbättras i samband med ombyggnaderna, 

men även antalet toaletter samt förbättrade flöden och kapacitet vid 

entréer ses över. 

Behovet av evakuering kvarstår oavsett utbildningsförvaltningens 

verksamhetsanpassningar, som kopplas på i olika utsträckning och 

omfattning. 

 

Plan och beslutsstatus för skolorna 

Enligt planen ska Grimstaskolan tillträda evakueringsskolan 

höstterminen 2021 och stanna i två år, till vårterminen 2023. 

Abrahamsbergsskolan tillträder höstterminen 2023 och stannar i ett 

och ett halvt år, till höstterminen 2024. Blackebergsskolan har 

under den tiden behövt avetablera paviljonger och några grupper 

flyttar i förtid in i evakueringsskolan, som ligger i mycket nära 

anslutning till den egna skolan. Från och med vårterminen 2025 

flyttar Blackebergsskolan in helt och de stannar preliminärt i ett år, 

till höstterminen 2025. Då har befintliga byggnader renoverats och 

en del av eleverna kan flytta tillbaka. Ny byggnad är dock inte klar, 

varför ungefär halva organisationen stannar kvar i 

evakueringsskolan till och med höstterminen 2026. De kommer 

vara där tillsammans med Hässelby gårds skola. Till vårterminen 

2026 flyttar Hässelby gårds skola in och stannar under ett och ett 

halvt eller två läsår, beroende på vad utredning och underhållsplan 

tillsammans visar mer exakt.  

 

Vi befinner oss sju år framåt i tiden då. Projekten som ligger på 

slutet i turordningen är säkerställda vad gäller underhålls- och 

evakueringsbehov, dock inte helt vad gäller 

verksamhetsanpassningar och därför exakt tidsåtgång för projektet. 

Vi kan inte ha den detaljerade informationen framme redan nu. Att 

det finns underhålls- och evakueringsbehov är dock säkerställt och 

har varit drivande för behovet av evakueringsskolan.  

 

Erfarenhetsmässigt tar ombyggnadsprojekt mer tid än vad som 

anges. Under framtagandet av utredningshandling har stor vikt lagts 

på att ha en realistisk planeringshorisont, där utgångspunkt varit 

tidigare erfarenheter och utfall i tid. Trots detta uppstår ibland 

oväntade problem längst vägen, så som förseningar av leveranser 
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eller bygglovsprocesser som drar ut på tiden. Entreprenörer kommer 

att upphandlas utifrån att tidsplanen måste hållas strikt eftersom det 

finns många beroenden till andra ombyggnadsprojekt. Det finns 

dock en risk att de skolor som ligger på plats 4 och 5 i turordningen, 

tillträder något senare än vad som planeras idag och/eller behöver 

vara i evakueringsskolan något längre än vad vi ser idag.  

 

Nedan redogörs för beslutsstatus för de olika skolorna:     

 

På Grimstaskolan är underhållsombyggnaden riggad och klar från 

SISAB:s sida. Nämndbeslut taget för köks- och matsalsombyggnad. 

Ett nytt nämndbeslut ska tas under hösten 2019 för en tillbyggnad 

som möjliggör kapacitetsökning. Genomförandebeslut om denna 

tillbyggnad tas innan sommaren 2020, i god tid innan tillträde till 

evakueringsskolan.  

 

På Abrahamsbergsskolan är underhållsombyggnaden i stort sett 

riggad och klar från SISAB:s sida. Utbildningsförvaltningen gör 

mindre omfattande verksamhetsanpassningar, som inte kräver 

nämndbeslut. 

 

För Blackebergsskolan är underhållsombyggnaden inte ännu helt 

riggad och klar från SISAB:s sida. Ombyggnaden ligger cirka fem 

år fram i tiden. Utbildningsförvaltningen ska ta inriktningsbeslut om 

tillbyggnad som möjliggör kapacitetsökning, inom det närmsta året. 

Genomförandebeslut avses tas inom två år. Anledningen att 

Blackebergsskolan ligger tidigare i turordningen trots sin 

planeringshorisont och att nämndbeslut inte tagits ännu, är att de har 

stora problem med arbetsmiljön på skolan, som lett till en rad 

förelägganden. Skolan behöver prioriteras upp på grund av detta. 

 

För Vällingbyskolan är underhållsombyggnaden i stort sett riggad 

och klar från SISAB:s sida. Inriktningsbeslut tas inom sex månader 

för en nybyggnad som möjliggör kapacitetsökning och utökning av 

antalet särskoleklasser. 

 

För Hässelby gårds skola är underhållsombyggnaden inte ännu 

riggad och klar, men under planering. Underhållet ligger cirka 8 år 

fram i tiden. Utbildningsförvaltningen avser att igångsätta utredning 

för eventuella verksamhetsanpassningar att göra i samband med 

underhållsprojektet, inom det närmsta året.  
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Kapacitetsökning 

Blackebergsskolan ska kapacitetsöka till följd av omfattande 

nybyggnation i området. Nybyggandet genererar nästan 40% fler 

elever, vilket har uppmärksammats i SAMS rapport (Samordnad 

grundskoleplanering i Stockholm). Utöver detta bedriver skolan 

idag verksamhet i tillfälliga lokaler som ska avetableras inom några 

år. Till följd av detta behöver skolan öka med cirka 250 elevplatser. 

 

Grimstaskolan och Vällingbyskolan ligger innanför en så kallad 

”behovsring”, där SAMS-rapporten sett behov av ett ökat antal 

elevplatser. Behovet är en följd av bostadsexploatering i Råcksta 

och Vällingby. Med kapacitetsökning på cirka 100 elevplatser på 

Grimstaskolan och cirka 280 elevplatser på Vällingbyskolan 

tillgodoses behovet för behovsringen presenterad i SAMS. 

 

SISAB:s intyg för underhållsplanering 

SISAB ska inkomma med en verifikation på sitt åtagande att 

anpassa planerna för underhåll till evakueringsskolans etablering, 

samt till tågordningen för de skolor som ska evakueras. Detta intyg 

är under framtagande och kommer att redovisas vid 

genomförandebeslutet.  

 

Lokalerna    

Lokalerna i evakueringsskolan uppgår till ca 8700 BRA (bruksarea) 

och har en lokalkapacitet för 900 elever fördelat på tio årskurser 

med tre klasser i varje årskurs och 30 elever i varje klass.  

 

Evakueringsskolan har grupprum, slöjdsalar, NO- och specialsalar, 

administration, personalrum, skolhälsa samt matsal och 

mottagningskök för skolans samtliga elever. Matsalen kommer 

under eftermiddagarna att användas för fritidsverksamhet. 

 

Idrottstält etableras i ett senare skede. Grimstahallen används de 

första två åren (av Grimstaskolan själv, som evakueras först i 

turordningen). Därefter finns möjligheten att endera flytta ett 

befintligt idrottstält inom staden eller sätta upp ett nytt idrottstält. 

Utgångspunkten är att det ska bli den mest kostnadseffektiva 

lösningen. Till följd av att det finns olika alternativ för att lösa 

idrottsundervisningen, som kostar olika mycket, redovisas endast 

preliminära kostnadsuppgifter under avsnitt Ekonomi (sida 12).   
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Utemiljön kring lokalerna är begränsad. Förvaltningen har för 

avsikt att anlägga skolgård i samband med etableringen. Kostnaden 

för denna ingår i kalkylen.   

 

 
Bild 2. Preliminär placering av byggnaderna för evakueringsskolan. 

Längst till vänster idrottstält. 

 

 

Tidplan 

Etableringen av evakueringsskolan planeras vara klar att tas i bruk 

den 1 augusti 2021. Förvaltningen bedömer att evakueringsskolan 

behövs som lösning för berörda skolor under tio år. Förvaltningen 

avser återkomma i genomförandebeslutet med en detaljerad tidplan 

för varje skolas evakuering. 

 
Framtida behov 

Fler skolor i norr- och västerort kan på sikt komma att ha nytta av 

denna evakueringsskola, till exempel Nya Elementar. De exakta 

behoven bortom evakueringsskolans etableringshorisont, är dock 

ännu inte tillräckligt specifika för att kunnat vägas in i detta projekt. 

Det finns dock indikationer om att fler skolor på norra sidan av stan 

kommer bli föremål för om- och utbyggnad på sikt. Staden har då 

möjlighet att ansöka om förlängning av bygglovet för 

evakueringsskolan.  

Bussning och transport av elever  

Evakueringsskolan i Västerort har direkt anslutning till cykelbanor 

och närhet till Blackebergs T-banestation, som ligger cirka 400 

meter bort. Trafik- och transportalanyser har gjorts för att undersöka 

möjligheten att säkert kunna ta sig till evakueringsskolan. 

Förutsättningarna bedöms som goda. Det finns cykelbanor, en 

gångtunnel, markerade övergångsställen och närhet till kommunala 

färdmedel. 
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Grimstaskolan, Blackebergsskolan och Vällingby skola ligger alla 

inom 2 km avstånd från den planerade evakueringsskolan i 

Västerort. Eleverna på dessa skolor förväntas kunna ta sig till 

evakueringsskolan på samma sätt som de gör till sin vanliga skola 

idag.  

 

Bussning och transport med kommunala färdmedel kommer vara 

aktuellt för elever från Abrahamsbergsskolan och Hässelby gårds 

skola, som har längre avstånd till evakueringsskolan i Västerort. 

Beräknad kostnad för detta, liksom kostnaden för SL-kort för äldre 

elever, tas fram inför genomförandebeslutet och ingår inte i 

kalkylen.  

 

Skolmiljön 
Evakueringsskolan ligger intill den högt trafikerade 

Bergslagsvägen. Det har föranlett särskilda utredningar av 

skolmiljön avseende luftkvalitet, markförhållanden och buller.  

Enligt de undersökningar och mätningar som gjorts, kan skolan 

klara uppställda miljökrav om det görs vissa anpassningar. Bland 

annat ska väggen ut mot Bergslagsvägen få hög akustikklass. Denna 

vägg agerar ”skydd” mot skolgården på insidan, både vad gäller 

buller och luftpartiklar. Tilluft tas endast in från den sida av skolan 

som vetter mot skolgården. En betydligt mindre del av 

luftpartiklarna följer då med in. Ventilationen anpassas för att ge 

förutsättningar för en god inomhusmiljö. Vidare kommer marken att 

saneras inför byggnadsetableringen. Kostnad för detta finns med i 

kalkylen. 

Transport av farligt gods är inte tillåtet på den vägsträcka som 

passerar Råckstarondellen. Tung trafik förekommer men farligt 

gods leds bort från Bergslagsvägen (väg 275) vid Abrahamsberg 

och Brommaplan.  
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Ekonomi 

SISAB har på uppdrag av förvaltningen tagit fram ett underlag för 

inriktningsbeslut för hela projektet. Underlaget bygger på en 

budgetoffert. Total hyresgenererande projektkostnad uppgår till 

cirka 200 mnkr och medför ett hyrestillägg första året om cirka  

25,5 mkr.  

 

Alternativa lösningar och alternativkostnad 

Alternativkostnaden för separata evakueringslösningar för var och 

en av skolorna, är högre än projektkostnaden för evakueringsskolan 

i Västerort.  

 

Paviljonglösningar på var och en av skolorna skulle kosta cirka 384 

mkr. Modulhus skulle kosta cirka 282 mkr. Skulle skolorna välja 

paviljonger blir alternativkostnaden 92% högre. Skulle skolorna 

välja modulhus blir alternativkostnaden istället 42% högre. 

 

Några av de aktuella skolorna saknar tillräcklig yta för att ställa upp 

paviljonger eller modulhus, även små etableringar, varför det i 

praktiken inte finns möjlighet att lösa evakueringsfrågan på detta 

sätt.  

 

Separata lösningar för evakuering skulle fördröja igångsättandet av 

flera ombyggnader. De hade kommit att kräva 

paviljonguppställningar längre bort från skolan och/eller tillfällig 

flytt till andra lokaler, lösningar som har bedömts som olämpliga 

både utifrån logistiskt perspektiv och baserat på tillgången på 

lämpliga externa lokaler (som inte finns).   

 

Där paviljonguppställning är möjlig i närområdet, skulle skolorna 

komma att delevakuerats och eleverna fortsätta använda delar av 

skolan under ombyggnaden. Det skulle medföra ombyggnadstider 

på cirka 5-6 år. Vid helevakuering kan skolorna byggas om på cirka 

2 år och verksamheten kan därefter flytta tillbaka. Erfarenheter visar 

att kortare tid för genomförande medför väsentligt lägre 

byggkostnad men också mindre obehag för elever och personal.  

 

Exempel Grimstapaviljongen 

För Grimstaskolan planerades en paviljongetablering under 2017. 

Paviljongen skulle möjliggöra delevakuering av elever under 

ombyggnad av skolan. Tidplanen var 5 års användning, därefter 

skulle paviljongen rivas (avskrivningstid 5 år). Paviljongen skulle 

innehålla 12 klassrum i tre plan och en yta på 1296 m2 och stå på 

den egna skolgården. Projektkostnaden låg på ca 10 mkr och 

tillkommande hyra första året låg på 5,1 mkr (halva 
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projektkostnaden). Projektet stoppades inför genomförandebeslut då 

etableringen bedömdes som alltför dyr. Den korta etableringstiden 

gav en hög årshyra. Dessutom skulle genomförandet ha skett 

etappvis, med olika omflyttningar av elever. Skolgårdsytan skulle 

minska under hela ombyggnadstiden till följd av etableringen av en 

mellanstor paviljong. Elever och personal skulle ha befunnit sig i en 

skola som byggdes om under flera år. Det skulle ha medfört 

väsentliga störningar. Evakueringsfrågan behövde lösas på annat 

sätt.  

 

I den planerade evakueringspaviljongen i Västerort är ytan 8700 m2, 

avskrivningstiden 10 år och den tillkommande hyran ligger på 25,5 

mkr per år. Projektkostnaden är ca 200 mkr och tillkommande hyra 

är därför cirka en åttondel av projektkostnaden. Årshyran kan 

komma att bli ännu lägre om avskrivningstiden för 

evakueringsskolan speglar byggnadens livslängd istället för 

bygglovets längd (vilket det gör idag). Evakueringsskolan i 

Västerort är en fullstor skola som hjälper fem skolor istället för 

endast en. Vidare möjliggörs helevakuering och därmed tids- och 

kostnadseffektiva ombyggnader som blir färdiga på cirka 2 år.  

 

Livslängd och avskrivningstid 

Den ekonomiska kalkyl som SISAB har gjort bygger på att SISAB 

köper byggnaden, som kommer att utgöras av så kallade modulhus. 

På så vis kan fler  nyttja lokalerna i framtiden eftersom 

förvaltningen har valt att investera i lokaler med längre livslängd, 

vilket innebär en större kostnadseffektivitet för Stockholms stad ur 

ett längre perspektiv.  

 

Avskrivningstiden av investeringen är i offerten satt till 10 år. 

Förvaltningen menar att avskrivningstiden bör spegla byggnadernas 

bedömda livslängd och inte bygglovstiden. Det ger en mer 

rättvisande hyra. Byggnaden har förutsättningar för att användas 

längre än 10 år. Planeringshorisonten för ombyggnader och 

evakuering av andra skolor, som kan komma att vilja använda 

byggnaden senare, är bara inte specifik nog såhär 10-12 år i förväg. 

Utbildningsförvaltningen förutsätter att avskrivningstiden justeras 

till den förväntade livslängden i kommande offert och underlag för 

genomförandebeslut och att hyreskostnaden justeras därefter. 
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Tabell 1: Redovisning av nyckeltal för evakueringsskolan i 

Västerort. 

Nyckeltal   

Antal elever 900 

Årshyra totalt 25 523 000 SEK 

Total area evakueringsskola 8700  

Kvm/elev total 9,6  

Årshyra/elev  28 359 SEK 

 

Kostnad för ett idrottstält som etableras i ett senare skede har inte 

lagts in i kalkylen. Preliminära uppgifter visar att flytt av ett 

befintligt idrottstält som finns i staden skulle kosta cirka 9 mkr. 

Etablering och inköp av ett nytt idrottstält skulle kosta cirka 16 mkr. 

Den tillkommande kostnaden för idrottstält redovisas vid 

genomförandebeslutet. 
 

Övriga kostnader 

Det finns kostnader som är kända, men som inte ska hyresföras och 

som därför inte ingår i SISAB:s offert. De kommer hanteras via 

andra kostnadsställen.  

 

Tabell 2: Redovisning av övriga kostnader. 

 

Övriga kostnader  

Möbler och inventarier Ca 13,5 mkr 

Koordinator som hanterar logistik och 

planering för skolornas evakuering 

Ca 7,5 mkr  

Vaktmästare stationerad på 

evakueringsskolan 

Ca 7,5 mkr  

 

Kostnader för bussning och SL-kort, aktuella för två av de fem 

skolorna (Abrahamsbergsskolan och Hässelby gårds skola), 

redovisas vid genomförandebeslut. 
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Fördelar och nackdelar 

Om evakuering löses separat för varje skola - Fördelar 

Inga elevtransporter, eleverna ”kvar i hemskolan, trygga", eget kök, 

tillagningskök där så finns. 

 

Om evakuering löses separat för varje skola - Nackdelar 

Längre byggtid, interna flyttar, paviljong på skolgården ger mindre 

friyta, inte säkert att paviljong är möjlig på skolgården, 

byggarbetsplats, arbetsmiljö, mer kostsamt. 

 

Helevakuering till modulskolan - Fördelar 

Kortare byggtid, en flytt (dit och tillbaka), all verksamhet på en 

plats, nya lokaler, servicepersonal på plats. 

 

Helevakuering till modulskolan - Nackdelar 

Transport av elever, mottagningskök, provisorisk skolgård, risk för 

elevtapp. 

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Miljöteknisk markundersökning och geoteknisk analys är utförd  

den tilltänkta fastigheten intill Råckstarondellen. Risk föreligger 

huruvida markens bärförmåga klarar lasterna från byggnaderna utan 

åtgärder för markstabilisering. Denna fråga ska utredas vidare med 

hjälp av markkonsult. En grov uppskattad kostnad för nödvändig 

markstabilisering och dränering är medräknad i kalkylen. 

 

Ett bygglov behövs för att möjliggöra etableringen av 

evakueringsskolan. Bygglov har ännu inte sökts, men kommer att 

sökas i nästa skede. Ett positivt förhandsbesked finns. Om 

bygglovet inte beviljas riskerar tidplanen för skolornas 

ombyggnadsprojekt att försenas. 

 

Även tidplanen för byggprojekten på berörda skolor utgör en risk i 

projektet. För att uppnå kostnadseffektivitet krävs att projekten 

schemaläggs noggrant och att varje projekt håller sin tidplan. 

Annars är risken stor att tidsmässiga luckor uppstår mellan olika 

skolors evakueringar, och därmed kostnader för tomgångshyror. 

Även beläggningsgraden i form av antal elever utgör en risk i 

projektet. Den fortsatta planeringen måste därför utgå från att hela 

paviljongens totala elevkapacitet hela tiden ska nyttjas till fullo. 

 

Ytterligare en osäkerhetsfaktor som behöver beaktas i det fortsatta 

projektet rör den verksamhetsmässiga utmaningen att under en 

längre tid husera en rad skolverksamheter i en standardutformad 
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evakueringslokal. Skolorna måste anpassa sin organisation till 

paviljongens förutsättningar under evakueringstiden. Detta 

förutsätter god kommunikation och samordning samt en bra 

planeringshorisont. Uppsidan är en mer kostnadseffektiv lösning för 

staden och att ombyggnaderna på respektive skolor verkligen kan 

komma till stånd. 

 

Det finns en risk att behovet av evakueringsskolan inte kvarstår 

efter de fem skolornas till- och frånträde. Planeringshorisonten för 

underhållsprojekt hos SISAB och verksamhetsanpassningar från 

Utbildningsförvaltningens sida, möjliggör ingen säker prognos för 

behovet på längre sikt. Erfarenhet har visat att behov uppstår 

fortlöpande och ibland akut (när skolor stängs eller sägs upp från 

externa lokaler / inhyrningar), men det går inte att säga med 

säkerhet hur detta kommer se ut om 10-12 år. 

 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

 

Konsekvenser för barn och barnets rättigheter 

Barnets bästa har beaktats i detta ärende. Barns rätt till en god 

skolmiljö har varit styrande när det gäller att tillskapa en 

evakueringslösning som möjliggör underhåll och ombyggnad av 

flera skolor.  

 

Stadens Funktionsprogram för skollokaler tillämpas i största 

möjliga utsträckning. Det innebär en utformning av lokalerna, som 

främjar de pedagogiska förutsättningarna. Att paviljongen utrustas 

med alla nödvändiga specialsalar och funktioner, skapar goda 

sociala och pedagogiska miljöer. Skolgården kommer ligga skyddad 

från den omgivande trafikmiljön. Barnens bästa har varit 

utgångspunkt för denna utformning. 

 

Förvaltningen har för avsikt att samla in barnens synpunkter inför 

planeringen av den framtida skolgården i enlighet med 

barnkonventionens artikel 12 som handlar om att barn ska ha rätt till 

delaktighet och inflytande. 

 

För att barnen ska ha rätt till en utbildning som ska syfta till att 

utveckla barnets fulla möjligheter (barnkonventionens artikel 29) är 

det av stor vikt att projektet strävar efter att hålla nere kostnaderna i 

alla lägen så att skolan får de ekonomiska resurser som krävs för att 

upprätthålla en god kvalitet på sin verksamhet. 
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Förvaltningens förslag 

Förvaltningen förslår att utbildningsnämnden godkänner förslaget 

om  paviljongetablering vid Råckstarondellen till en uppskattad 

hyresgenererande projektkostnad om cirka 200 mnkr och en 

beräknad tillkommande första årshyra om cirka 25,5 mkr. Vidare 

föreslås att utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om godkännande av inriktningsförslaget och att 

utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att ta fram 

underlag för genomförandebeslut. Beslutet föreslås justeras 

omedelbart då ärendet behöver behandlas av kommunstyrelsens 

ekonomiutskott så snart som möjligt. 

 

Bilaga 

Budgetoffert från SISAB, evakueringsskola i Västerort 


