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1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning av projekt 

Trafikantförbättrande åtgärder 2019.  

 

 

 

Gunilla Glantz 

Förvaltningschef 

 

 

 Anne Kemmler 

 Avdelningschef 

 

 

Jacob Johansson  

Tf Enhetschef 

 

 

Sammanfattning 

Den 10 december 2018 fattade trafiknämnden 

genomförandebeslut om investeringsåtgärder för 15 mnkr för att 

utföra trafikantförbättrande under 2019. 

Utgiften för projektet slutade på 13,2 mnkr. 

 

Kontoret har under flera år genomfört fysiska åtgärder under 

samlingsnamnet ”trafikantförbättrande åtgärder”. Åtgärderna är 

indelade i två projekt, uppdelat i innerstaden respektive 

ytterstaden, och syftar till att förbättra den offentliga miljön för 

stadens trafikanter. Åtgärderna är av smärre karaktär som inte 

hanteras i något större projekt. 

 

De objekt som genomförs handlar om förbättrad framkomlighet 

för gång- och cykeltrafikanter, trygghetsåtgärder, 
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trafiksäkerhetsåtgärder i form av t.ex. hastighetsdämpande 

åtgärder vid passager, skyltning, m.m.  

 

Bakgrund 

Enligt stadens budget för 2019 ska trafiknämnden arbeta för ökad 

säkerhet för de oskyddade trafikanterna. Särskild vikt ska läggas 

vid trafiksäkerheten vid skolor, förskolor, tungt belastade och 

olycksdrabbade gång- och cykelstråk och andra miljöer med 

många utsatta trafikanter. 

 

Kontoret har under flera år genomfört fysiska åtgärder under 

samlingsnamnet ”trafikantförbättrande åtgärder” som innehåller 

två projekt, uppdelat på innerstaden respektive ytterstaden och 

där åtgärderna syftar till att förbättra den offentliga miljön för 

stadens trafikanter. I projekten ryms åtgärder av smärre karaktär 

som inte hanteras i något större projekt. Varje enskild åtgärd 

skulle kunna utföras på delegation, men kontoret har valt att låta 

nämnden besluta om omfattningen av dessa åtgärder.  

 

Den 10 december 2018 fattade trafiknämnden 

genomförandebeslut om investeringsåtgärder för 15 mnkr för att 

utföra trafikantförbättrande under 2019. 

 

De utförda åtgärderna har handlat om förbättrad framkomlighet 

för gång- och cykeltrafikanter, trygghetsåtgärder, 

tillgänglighetsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder i form av t.ex. 

hastighetsdämpande åtgärder vid passager, skyltning, m.m. 

Gemensamt för åtgärderna är att de är av mindre omfattning och 

att de utförts av två ramavtalsentreprenörer för ”Mindre 

gatuarbeten” i innerstaden respektive ytterstaden. 

 

Förslag till flera av objekten i trafikantförbättrade åtgärder 

kommer från stadens invånare och projektet är en möjlighet för 

kontoret att med kortare ledtider genomföra prioriterade 

önskemål.  

 

Exempel på åtgärder som är genomförda under 2019 är följande: 

• Kantstenssänkningar för att öka tillgängligheten vid 

övergångställen. 

• Förbättringsåtgärder för cyklister som anläggning av kortare 

sträckor av cykelbanor för att koppla samman cykelstråk. 

• Hastighetsdämpande åtgärder som t.ex. avsmalnande körfält 

och hastighetshinder för att öka trafiksäkerheten för både 

gående och cyklister 
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• Trafiksignaler vid obevakade övergångställen där det 

anmälts många konflikter mellan gående och cyklister. 

• Sänkning av kantsten för att underlätta anslutning för 

cyklister. 

• Åtgärder i korsningar för att förtydliga hur gående och 

cyklister skall förflytta sig genom korsningen. 

• Öka trafiksäkerheten genom att förbättra sikten för gående 

vid övergångställen. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret. 

 

Resultat 

Under året har åtgärder enligt nedanstående lista utförts. 

 

 

Ytterstaden Åtgärd 

Alléparken/Västerled Angöringsficka 

Bredängs allé 10 Sänka mur 

Gröndalsvägen 109-110 Busskuddar och 

kantstensjustering 

Gröndalsvägen 158 Korsningsåtgärd 

Kalmgatan 44-46 Kanstenssänkning 

Konsumentvägen 6 Kanstenssänkning 

Liljeholmsbron (Liljeholmen) Kantstenssänkning 

Lungtorpsvägen/Storsvängen Farthinder 

Lungtorpsvägen/Vasaloppsvägen Nytt övergångställe 

Mälarhöjdsvägen/Båtmansklevet Hastighetsåtgärd 

övergångsställe 

Paternostervägen 64 Kantstenssänkning 

Innerstaden Åtgärd 
Henrikdalskajen/Henrikdalsvägen 

(Sjökortsgatans förlängning Kantstenssänkning 

Sankt Paulsgatan 39 Midja och cykelpollare 

Fendergatan 10 Asfaltsramp 

Korphoppsgatan 20-30 Kantstenssänkning 4st 

Rosenlundsgatan 50 Kantstenssänkning och 

skyltning 

Rosenlundsgatan/Maria 

Skolgatan 

Cykelsläpp 

Sveavägen 142 Farthinder (busskuddar) 

Valhallavägen 92 Nytt signalreglerat ÖG 

m.m. 
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Skåpaforsvägen 1 Kantstenssänkning 2st 

Sockenvägen 398 Kantstenssänkning 

Sockenvägen 472 Kantstenssänkning 

Sockenvägen/Mellanvägen Kantstenssänkning 

Svarvstolsvägen Kantstenssänkning 

Svärdlångsvägen 45 Refug 

Varuvägen 2-7 Busskuddar 

Kontrollvägen Refug 

Hökarvägen Gupp 

Alviksvägen/Poppelvägen Dubbelsidig avsmalning 

Bällstavägen 152 Busskuddar 

Danmarksgatan Bussterminalen Breddning med plattor 

Hjulstastråket/Edingekroken Övergångsställe & gupp 

Knutbygränd Kanstenssänkning 

Åkeshovsvägen/Snömakarvägen Dubbelsidig avsmalning 

Vintrosagatan Hastighetsåtgärd 

övergångsställe 

Älvsjövägen 114 och 124 Refug, justering av 

kantstenslinje m.m.  

Måluppfyllelse 

Målet har varit att Stockholm är en stad som är trygg och säker 

och där alla har full möjlighet till delaktighet. Genom att utföra 

de trafikantförbättrande åtgärderna har kontoret bidragit till att 

fler platser upplevs som funktionsanpassade och tillgängliga för 

fler medborgares olika behov.  

 

Projektets genomförande och tidsplan 

Genomförandebeslut togs i trafiknämnden 10 dec 2018. Det stora 

flertalet av åtgärderna planerades under 2018, påbörjades under 

2019 och slutfördes samma år. Några enstaka objekt flyttades till 

2020 för utförande bl.a. p.g.a. nya önskemål, nya projekteringar 

och med hänsyn till kontorets totala prioriteringar.  

 

Intressenthantering och kommunikation 

Arbetena har kommunicerats med hjälp av byggskyltar och med 

anslag i portar.  

Vid större arbeten med många intressenter både externt och 

internt, har en intern kommunikatör anlitats. 

 

Ekonomi 

Genomförandebeslut på 15 mnkr för ”Trafikantförbättrande 

åtgärder 2019” godkändes av trafiknämnden 2018-12-10. 
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Utgiften för projektet slutade på 13,2 mnkr och fördelas enligt 

nedanstående tabell. 

 Beslutat 

belopp 

(mnkr) 

Utfall 

 

(mnkr) 

Avvikelse 

 

(mnkr) 

Utgifter    

Utredning och projektering 2,0 2,1  0,1 

Byggherrekostnader inkl. 

byggledning och risk 

2,0 1,9 -0,1 

Entreprenad 11,0 9,2 -1,8 

Summa utgifter 15,0 13,2 -1,8 

 

 

 

Slut 
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