
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april
2019 2020

Investeringsutgifter (1) (2) (3) Avvikelser p.g.a. (9) (10) (11) (12) (13) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Utfall Utfall VP 2020 (4) (5) (6) (7) (8) S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos
t.o.m. 2020 netto fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos
2019 2020 ing ning projekt ritering 2020 2021 2021 2022 2022 beslut

Stadsmiljöprojekt
(Specificerad redovisning under underrubrik)
Parkinvesteringar
Backen i Östberga 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bandängen 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grynkvarnsparken 1,2 0,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rågdalen 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Plantanparken investering 1,5 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 5,4 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Krokarna i Enskede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Storängsparken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0
Vårflodsparken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 9,2 0,0 9,2 0,0
Reinvesteringar
RE Övrig utrustning 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RE Övrigt grönt 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RE Trappor 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0
RE Trappor murar Grynkvarnsparken 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RE Parkvägar 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RE Parkvägar Grynkvarnsparken 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RE Bandängen 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RE Plantanparken 0,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Nycklade medel 
Budget genom fördelningsnyckel 30,8 1,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 0,0 9,9 9,9 0,0 9,9 0,0
Klimatinvesteringar
Elcyklar KFD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eco Asfalt 0,0 0,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lod Anläggningar 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Biokol 0,0 0,1 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trygghetsinvesteringar 
Trygghetsskapande belysning 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ledstjärna i Högdalen 0,0 0,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Montering av Bommar 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Anläggning av Hundrastgårdar 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trygghetsskapande Belysning Grynkvarnspark 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Renovering av gångtunnlar Högdalen 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa stadsmiljöprojekt 68,1 1,6 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 20,3 0,0 20,3 20,3 0,0 20,3 0,0 0,0 0,0
Inventarier och maskiner 25,2 0,8 5,8 5,8 3,0 3,0 3,0 3,0

SUMMA INVESTERINGAR TOTALT 93,3 2,4 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,5 23,3 0,0 23,3 23,3 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0

Summa parkinvesteringar 21,6 0,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 6,0 0,0 6,0 10,4 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0
Summa reinvesteringar 15,7 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,4 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa nycklade medel 30,8 1,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 9,9 0,0 9,9 9,9 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0
Summa klimatinvesteringar 0,0 0,3 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa Trygghestinvesteringar 0,0 0,2 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 2022 Totalt projektet
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1     Investeringsnetto t.o.m. 2019
2     Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
3     Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020” inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och 
        budgetjusteringar som KF beslutat om. 
4     Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
5     Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
7     Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
10, 13 och 16  Nämndens prognos.
11  Nämndens plan 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
14   Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften
        enligt inriktningsbeslutet.
15   Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
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