
STATUSRAPPORT PROJEKTENHETEN

2020-04-30



Projekt Risk Kostnad Tid Kvalitét Kommentar Aktiviteter

ALBY NY MASKINHALL OCH 
PERSONALUTRYMMEN

- Ekonomiskuppgörelse kvarstår.
- Projektet är överlämnat till 

förvaltare och verksamhet.

- Söker ersättning från Vattenfall p.g.a. 
oförutsedda kablar.

NYA LSS BOENDEN 
-STJÄRNVÄGEN

- ÖK träffad med verksamheten om 
överlämnade 

- Byggnaden färdigställd, vissa 
markarbeten kvarstår.

- ÖK träffad med verksamheten om 
överlämnade 

NYA LSS BOENDEN
-STRANDVÄGEN

- ÖK träffad med verksamheten om 
överlämnade 

- ÖK träffad med verksamheten om 
överlämnade 

FORNUDDEN
-NY SKOLA & IDROTTSHALL

-Gatuombyggnad, ekonomi
- Risk för leveransförseningar och 
förskjutning i tidplan pga Covid-19

-Besparingsdiskussioner med 
entreprenör
-Samordning med gatuprojekt för 
minskad risk för störning/hinder

NY ISHALL & 
SOPSUGSANLÄGGNING

-Markföroreningar
-Diskussion pågår med entreprenör 
angående färdigställande tiden
-Tvist med entreprenör. Jurist och 
expertis inkopplad.

-Åtgärder för att minska kostnaderna tas 
fram 
-Ny kalkyl framtagen, ligger ej i paritet 
med beställning.

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Projekt Risk Kostnad Tid Kvalitét Kommentarer Aktiviteter

BREVIKSVÄGEN FÖRSKOLA -Bygglovet upphävt av Mark-och 
miljödomstolen

-Dialog med jurist angående bygglov 
-Kostnadsuppskattning för konceptförskola 
och tillfartsväg pågår.

AKVARIEVÄGEN FÖRSKOLA -Arbete för att identifiera 
besparingar med entreprenör 
-Risk för mer omfattande 
sprängningsarbeten  än beräknat
- Risk för försenad leverans pga
Covid-19

-Arbete pågår med att hitta förenklande 
och förbilligande lösningar

SPELDOSAN FÖRSKOLA -Planering för uppställning av 
paviljonger
-Utredning pågår kring eventuell 
utbyggnad av befintliga förskolans 
kök

-Inväntar svar på bygglovsansökan

FÅRDALA RIDANLÄGGNING -Projektering pågår

G Enligt plan
Avvikelser, 
hanterbara inom projektetA R Problem, 

kräver åtgärder från styrgruppen
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Förstudie Risk Kostnad Tid Kvalitét Kommentar Aktiviteter

BJÖRKBACKENS ÄLDRECENTRUM -Risk att utredning inte visat alla åtgärder
- Behov av nya funktioner uppkommit i 
sent skede
- Ökade ombyggnadsbehov efter nya 
kvalitetskrav samt tillkommande 
funktioner

-Riskanalys tas fram vid förstudie

KARDEMUMMAN FÖRSKOLA -Hantering av dagvatten -Förstudierapport sammanställs

VILLA PERUDDE -Arbete med projektdefinition och 
lösningsförslag pågår

-Planändring beställd, planavdelningen 
har ej påbörjat uppdraget

STRANDVALLEN 
OMKLÄDNINGSHUS

-Arbete med projektdefinition pågår
-Inväntar projektbeställning

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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ALBY
-NY MASKINHALL & 

PERSONALUTRYMMEN



Status Område Kommentar

Tidplan Ursprunglig tidplan: Färdigställande oktober 2019.
Ny tidplan: Färdigställd i januari/ februari 2020. Överlämnad till verksamheten i 
början på mars.

Omfattning Alby Maskinhall omfattas av en maskinhall och personalutrymmen till 
Naturvårdsenheten.

Kostnad Projektet håller lagd budget. Utredning kring eventuell ersättning från Vattenfall 
pågår. Slutavräkning pågår. 

Bemanning Projektchef – Bernt Eklund
Projektledare – Christer Fransson

Risk Inga risker finns identifierade.

ALBY
-NY MASKINHALL & PERSONALUTRYMMEN

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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NYTT LSS BOENDE
-STJÄRNVÄGEN



Status Område Kommentar

Tidplan Ursprunglig preliminär tidplan: oktober 2019.
Ny tidplan: färdigställd i mars 2020, vissa markarbeten kvarstår.
Verksamheten planerar att starta i juni 2020. 

Omfattning LSS Stjärnvägen omfattas av 6 st lgh, gemensamhetslokaler + en fristående lgh.

Kostnad Projektet håller lagd budget.

Bemanning Projektchef – Bernt Eklund
Projektledare – Christer Fransson

Risk Inga kända risker för tillfället. 

NYTT LSS BOENDE
-STJÄRNVÄGEN

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Status

• Vad händer dom närmsta två veckorna?

Arbeten pågår med förberedelser inför besiktningar samt att finplanering av 
mark.

• Vad händer på längre sikt?

Installationer färdigställs och driftsätts. Markarbeten fortsätter så länge vädret 
tillåter. Besiktigningar sker invändigt. Etablering tas bort.



Risker

I dagsläget finns inga identifierade risker.



Åtgärder

Vi arbetar kontinuerligt med att försöka hitta lösningar för att hålla nere 
projektets kostnader bland annat genom byte av armaturer, toaletter, 
köksinredning, dörrar samt fönster.



Ärenden för styrgruppen

I dagsläget finns det inga frågor att lyfta i Styrgruppen. 



NYTT LSS BOENDE
-STRANDVÄGEN



Status Område Kommentar

Tidplan Ursprunglig preliminär tidplan: oktober 2019.
Ny tidplan: färdigställande i maj 2020.
Verksamheten planerar att starta i september 2020. 

Omfattning LSS Strandvägen omfattas av 6 st lgh + gemensamhetslokaler.

Kostnad Projektet håller lagd budget.

Bemanning Projektchef – Bernt Eklund
Projektledare – Christer Fransson

Risk Inga kända risker för tillfället. 

NYTT LSS BOENDE
-STRANDVÄGEN

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Status

• Vad händer dom närmsta två veckorna?

Arbete med fasad pågår. Invändigt pågår arbeten med väggar och golv. 
Installationsarbeten fortsätter samt grovplanering av mark.

• Vad händer på längre sikt?

På längre sikt fortsätter markarbeten samt att invändigt kommer även sakvaror
att komma på plats.



Risker

I dagsläget finns inga identifierade risker.



Åtgärder

Vi arbetar kontinuerligt med att försöka hitta lösningar för att hålla nere 
projektets kostnader bland annat genom byte av armaturer, toaletter, 
köksinredning, dörrar samt fönster.



Ärenden för styrgruppen

I dagsläget finns det inga frågor att lyfta i Styrgruppen. 



FORNUDDEN
-NY SKOLA & IDROTTSHALL



FORNUDDENS SKOLA
Status Område Kommentar

Tidplan Ursprunglig tidplan: Skolstart höstterminen 2021.
Försening aviserad av entreprenör på 14 dagar (i förhållande till överlämning enligt kontrakt, 
mars 2021). Påverkar inte skolstarten.
Entreprenör har anmält hinder pga. leveransstörningar med anledning av Covid-19. 

Omfattning Omfattning har ej förändrats sedan senaste statusrapporten. Projektet omfattar skola, 
idrottshall samt skolgård och tillhörande parkering.

Kostnad Projektnummer har bytts ut under projektets gång, vid tidigare uppföljningar har nedlagda 
kostnader på gamla projektnumret inte förts över till det nya. Detta har gett upphov till en miss i 
den ekonomiska uppföljningen som fram till nu visat ett felaktigt totalutfall för projektet på 15 
msek. Kostnader för marksanering kommer troligtvis att överstiga budgeterad kostnad. Ökade 
krav på kringåtgärder från paraplyprojekt har påverkat budget. Redovisning av markreglering har 
inkommit, underlag saknas från entreprenör och omfattning kan därför inte fastslås i nuläget. 
Besparingar på ca 2 msek är föreslagna och till viss del startade.

Bemanning Projektchef – Bernt Eklund
Projektledare – Louise Bergman
Byggledare - Extern

Risk Risk för leveransförseningar och förskjutning i tidplan pga Covid-19. Entreprenör har anmält 
hinder med anledning av Covid-19, dock med bedömning att det i nuläget inte påverkar sluttid. 
Löpande dialog pågår med entreprenör.

Enligt plan Avvikelser, hanterbara 
inom projektet

Problem, kräver åtgärder 
från styrgruppenA
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Status

Vad händer dom närmsta två veckorna?
Installationsarbeten med rör, ventilation och el pågår i skolbyggnaden pågår. Gipsväggar sätts upp på plan 2 
och 3 i del 1 av skolan (delen närmast Kumla allé). Glaspartier monteras i del 2 av skolan (närmast 
sporthallen) och på sporthallen. Målningsarbeten har påbörjats i del 1 av skolan.

Plattläggning av skolgård pågår.

Vad händer på längre sikt?

På längre sikt kommer installationsarbeten att starta i sporthallen.



Risker

Fasadelement
Risk finns att fasadelement ej kommer att uppnå önskad kvalitet efter 
lagning, korrektion av fogar och slipning på plats. Dialog pågår med 
entreprenör som upprättat en handlingsplan för att önskad kvalité ska 
uppnås.

Covid-19
Risk finns att projektets sluttid påverkas på grund av leveransstörningar. 
Meddelande om leveransstörning har inkommit gällande bland annat 
solceller. Indikation finns på att leveransstörningar kommer att förekomma 
för el- och VVS-material.



Åtgärder

Ekonomi
För att minska skadan av den tidigare felaktiga uppföljningen så pågår 
besparingsdialog med entreprenör. Framförallt ses utemiljö över för besparingar, det 
gäller bland annat byte av växter och lekutrustningar från andra leverantörer. Stora 
delar av inköpen är redan genomförda vilket begränsar områdena där besparingar kan 
genomföras.
Förslag på besparingar presenterade för verksamhet, omfattar ca 2 msek. 

Covid-19
Kommunen har på förfrågan från entreprenören godkänt att utöka arbetstiderna på 
entreprenadområdet. Detta gäller enbart för invändiga arbeten som inte stör omgivning. 
Detta för att vara förberedda på att yrkesarbetare på plats kan få ett ökat behov av att 
ta ut vab. Tät dialog förs med entreprenören i frågan.



Ärenden för styrgruppen

• Beslut kring besparingsåtgärder

• Återrapportering efter markreglering (markreglering sker under mars 
månad)



NY ISHALL & 
SOPSUGSANLÄGGNING



Status Område Kommentar

Tidplan Ursprunglig tidplan: hösten 2021.
Utredning och arbete med uppdaterad tidplan pågår. Nuvarande prognos ger öppning av den nya ishallen 
hösten 2022. 

Omfattning Projektet omfattas av Ishall, Parkeringsgarage och Sopsugsterminal.  
Projektledning av Entrétorget hanteras i ishallsprojektet.

Kostnad Tidigare satt budget kommer ej att kunna hållas. Genomgång av budget och kalkyl pågår samt uppdateras. 
Extern kalkylator inkopplad, åtgärder för att minska kostnaderna tas fram. Tillkommande kostnad för 
marksanering finansieras separat, ej budgeterad. Samtliga kostnader hänförliga till Entrétorget finansieras i 
NTC-projektet.

Bemanning Projektchef – Bernt Eklund
Projektledare – extern
Projekteringsledare – Louise Bergman
Byggledare - extern

Risk Det är konstaterat att tidigare tidplan och budget ej kommer att kunna hållas. Risk för tidsförlängning på 
grund av oväntade markförhållanden, markföroreningar samt tvist med entreprenör.

NY ISHALL & SOPSUGSANLÄGGNING

G A REnligt plan
Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Tidplan

I nuläget beräknas etapp 1 (markarbeten samt vissa betongarbeten) att vara färdigställda Q1 
2021. Därefter kvarstår byggnation av hallen, isrink samt anslutningsytor. Beräknad tidsåtgång för 
detta är 1,5 år.

Tidplanen har påverkats negativt av problem med spontningsarbeten där block upptäckts långt 
ner i marken. Detta har gjort att sponten inte gått att slå så som det var tänkt och omtag behövt 
göras. Påverkan på tidplan p.g.a. markförorening samt tvist med entreprenör, är ännu ej klarlagd.

Uppskattad tidplan
Etapp 1 Markarbeten & betongarbeten Q1 2019 – Q1 2021
Etapp 2 Hall inkl. isrink & omklädning Q1 2021 – Q3 2022
Etapp 3 Anslutningsytor Q4 2021 – Q3 2022



Status

Vad händer närmaste veckorna? 
Schakten i hela gropen är nu färdigställd och kvar är det resterande berg som behöver sprängas bort. Sprängningen är 
påbörjad och beräknas vara färdigställd under vecka 17.
Vattenreningsutrustningen i bortre änden av området säkerställer att vattnet som pumpas ut ur gropen är rent och prover tas 
löpande för att säkerställa att den fungerar tillfredställande.
Pålning pågår mot fotbollsplanen för att bära upp ishallen och betongarbetena är startade i form av plintar. Mellan plintarna
sker fyllning, rörläggning och avjämning inför arbeten med bottenplattor.
Arbetena med den första bottenplattan i nordvästra hörnet pågår och gjutning beräknas ske under vecka 17. När en del 
arbeten med bottenplattor är färdigställda startar arbeten med väggar och pelare som bär upp nästa plan.

Vad händer på längre sikt?
Pålnings- och betongarbetena är omfattande och kommer löpa under ett antal månader. Runt sommaren kommer 
prefabricerade betongelement att börja installeras på och i den platsgjutna stommen. Parallellt pågår arbeten med 
återfyllning och rörläggning. Under senhösten startar arbetena med att montera den prefabricerade betongstommen från 
markplan och uppåt.



Risker
Budget:

Det är konstaterat att tidigare satt budget ej kommer att kunna hållas. 

Tidplan:

Det är konstaterat att tidigare satt tidplan ej kommer att kunna hållas. Arbete pågår för att 
minimera tidsförlängningen. 

Markförorening:

Risk för tidsförlängning i entreprenad p.g.a. saneringsarbeten samt hantering av förorenade 
massor. Risk för hög saneringskostnad och höga transportkostnader för förorenade massor samt 
stora tidsförluster för ishallsentreprenaden. Efter tidigare överenskommelse med kommunens 
ekonomiavdelning så skall saneringskostnaderna hanteras utanför projektet. 



Åtgärder

• Sanering, utredning kring omfattning, åtgärdsplan samt kostnader 
pågår.

• Tidplan, arbete pågår med att minska tidsförlängningen. 
• Projektering, arbete pågår med att hitta enklare lösningar för att skapa 

en bättre framdrift i projektet.
• Tidigare utredning kring energislag, endast bergvärme.
• Jurist samt annan expertis involverats.
• Arbeten pågår med utredningar och kalkyler i syfte att minska 

kostnaderna i projektet. Det kan handla om att ta bort delar, sänka 
kraven, återanvända delar från befintlig ishall etc.



Ärenden för styrgruppen

Lösa frågor som kommer att lyftas till styrgruppen:

• Skall parkeringsgaraget avgiftsbeläggas? Utredning gällande olika 
betalsystem, kostnadsanalys pågår.

• Skall det finnas laddplatser för elbilar i parkeringsgaraget, och hur skall dessa 
avgiftsbeläggas för den el man laddar?

• Arbete pågår med kostnadsbesparande åtgärder.



BREVIKSVÄGEN FÖRSKOLA



Status Område Kommentar

Tidplan Tidplan uppdateras avgörande i bygglovsfrågan, ärendet ligger hos mark- och miljödomstolen.
Bygglov avslogs i MMD. Utredning pågår om möjlighet till överprövan.

Omfattning Byggnation av ny förskola samt lekgård. 
Anslutningsväg in till fastigheten saknas, ingår ej i projektet och hanteras av gatudrift.

Kostnad Baserat på inkomna anbud för akvarievägens förskola kan det konstateras att satt budget för 
Breviksvägen förskola ej är tillräcklig. Därtill är grundförutsättningarna vid Breviksvägen mer 
komplicerade och kräver dyrare lösningar. Arbete pågår med att bedöma omfattningen av 
kostnadsökningen för Breviksvägen.

Bemanning Projektchef- Bernt Eklund
Projektledare - Louise Bergman

Risk Risk att projektet drar ut på tiden i och med överklaganden. Beslut saknas kring genomförande. 
Risk för stora kostnader för förgävesarbete. Beslut saknas kring anslutningsväg, oklar kostnad. 
Beslut saknas kring förskoletyp.

BREVIKSVÄGEN FÖRSKOLA

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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AKVARIEVÄGEN FÖRSKOLA



Status Område Kommentar

Tidplan Förskolan beräknas vara färdig sommaren 2021. 

Omfattning Omfattning har ej förändrats sedan senaste statusrapporten. 
Omfattningsförändringar kommer att ske för att genomföra besparingar.

Kostnad Tilläggsäskande godkänt. Delar av besparingspaketet godkänt i styrgrupp. Arbete 
pågår med att identifiera ytterligare besparingsmöjligheter.

Bemanning Projektchef – Bernt Eklund
Projektledare – Louise Bergman
Produktionsledare – Christer Fransson

Risk Risk finns att sprängningsarbeten är mer omfattande än beräknat, omfattningen 
kan säkerställas när marken är avtäckt och bergsnivån tydlig.
Risk för förseningar pga Covid-19 föreligger, framförallt gällande leveranser.

AKVARIEVÄGEN FÖRSKOLA

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen
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Tidplan

Preliminär sluttid är sommaren 2021 för verksamhetsstart hösten 2021.



Status

Förenklande lösningar
Avser bland annat översyn av undertak, armaturer, lekgård samt ytskikt. Antal 
lekutrusningar kommer att minska på förskolegården, men kvalité kommer att bibehållas.

Arbete pågår tillsammans med entreprenör för att identifiera besparingsåtgärder. Möten är 
bokade med underentreprenörer för genomgång per disciplin. Alla besparingar kommer att 
listas för beslut av beställare/styrgrupp.

Kommunikation
Kommunikationsplan upprättas i samråd med kommunikationsenheten.
Informationsblad kommer att lämnas i närboendes brevlådor gällande avstängning av 
parkeringen. Projektsida är upprättad och kommer att finnas tillgänglig via 
tyreso.se/akvarievägen inom kort. Information kommer också att skickas ut till kommunens 
närliggande verksamheter (Fårdala Skola, Förskolan sagan, Stimmets skola och förskola).



Risker

Mark
Risk att sprängningsarbeten är mer omfattande än vad som uppskattats 
under projektering. Bergets läge skiljer sig från den bergmodell som 
upprättats under projekteringen.

Covid-19
Risk för leveransstörningar p.g.a. Covid-19.



Åtgärder

Ekonomi
Arbete pågår med att identifiera enklare lösningar för att få ett mer 
ekonomiskt hållbart projekt. Framförallt ser vi över om man kan minska 
belagd yta i förskolegården, undertakslösning och armaturval.

Ett antal områden där förbilliganden kan göras är identifierade, så som 
minskad programmerad yta på förskolegård och byte av undertak och 
armaturer. Dialog pågår med plan och exploatering angående ändringar i 
yttre miljö.



Ärenden för styrgruppen

Kommande ärenden:
• Beslut kring besparingsåtgärder



SPELDOSAN FÖRSKOLA



SPELDOSAN FÖRSKOLA
Status Område Kommentar

Tidplan Paviljongerna beräknas stå klara för inflytt Q4 2020.

Omfattning Projektet omfattar uppställning av provisoriska paviljonger för fyra avdelningar, ombyggnad av 
befintligt kök och personalutrymme.

Kostnad Projektet följer lagd budget.

Bemanning Projektchef – Bernt Eklund
Projektledare – Bernt Eklund
Biträdande projektledare – Cecilia Persson

Risk Inga kända risker förtillfället. 

Enligt plan Avvikelser, hanterbara 
inom projektet

Problem, kräver åtgärder 
från styrgruppenA
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FÅRDALA RIDANLÄGGNING



FÅRDALA RIDANLÄGGNING

Status Område Kommentar

Tidplan Projektering pågår.
Planerad byggstart september 2020.

Omfattning Projektet omfattar nybyggnation av stall samt ny personal- och elevbyggnad.

Kostnad Projektet följer lagd budget.

Bemanning Projektchef – Bernt Eklund
Projektledare/Produktionsledare  – Christer Fransson

Risk Inga kända risker förtillfället. 

Enligt plan Avvikelser, hanterbara 
inom projektet

Problem, kräver åtgärder 
från styrgruppenA
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BJÖRKBACKENS ÄLDRECENTRUM



BJÖRKBACKENS ÄLDRECENTRUM
Status Område Kommentar

Tidplan Förstudie vinter 2019.
Projektering 2020.
Produktion 2021.

Risk att tidplan inte kan hållas och inflyttning inte kan ske vintern/våren 2022. Detta på grund av att beslut inte 
fattats kring vilka verksamheter som ska inrymmas inom Björkdalen. Tillkommande funktioner och justeringar i 
planlösning påverkar leveranstid för förstudien och därmed tid för överlämnande till Tyresö Bostäder. Beslut 
saknas kring mathantering vilket påverkar lokalernas utformning. Risk att tidplan påverkas om evakueringslokal för 
dagverksamhet saknas.

Omfattning Projektet omfattar förstudie kring ombyggnation av Björkdalen till modernt äldrecentrum. Utredning kring ytbehov 
för verksamheterna pågår.
Viss omfattningsförändring beslutad på styrgruppsmöte, ytor i nuvarande annexet tas i anspråk för nya 
äldrecentrumet. Efter avslutad förstudie lämnas projektet över till Tyresö Bostäder.

Kostnad Kostnad för förstudie följer lagd plan.
Kostnader för genomförande är beräknade högre än vad som initialt uppskattats. Detta på grund av 
omfattningsförändring med fler vårdplatser, ytterligare dagverksamhet samt ökad ambition för produktval.

Bemanning Projektchef – Bernt Eklund
Projektledare – Louise Bergman

Risk Risk att utredning inte visat alla åtgärder som krävs då denna är genomförd på mycket begränsad tid. Riskanalys tas 
fram vid start av förstudie.
Risk för miljöfarliga ämnen i byggnad som kräver sanering. Troligen ej möjligt att genomföra miljöinventering när 
byggnaden är bebodd.

Enligt plan Avvikelser, hanterbara 
inom projektet

Problem, kräver åtgärder 
från styrgruppenAG R

G

G

A

R

R



Tidplan

Förstudie Vinter 2019
Projektering 2020
Produktion 2021

Risk att tidplanen förskjuts på grund av ändringar i behov från verksamhet. Vid presentation för verksamhetens chefsgrupp 
samt fackligt förtroendevalda har behov uppkommit av andra funktioner samt omflyttning av funktioner inom Björkdalen. Detta 
innebär ett omtag i skissarbete för planlösningarna. 

Beslut saknas kring mathantering vilket påverkar lokalens utformning.



Status

Pågående arbeten
Förankring i referensgrupp samt hos verksamhet och fackliga pågår. Uppdatering av kalkyl pågår 
efter ändrad omfattning samt ambitionsnivå. Tidigare kalkyl utgick från en enklare renovering men 
ambitionen har ökats till att vara ett modernt boende med välfärdsteknik i framkant.

Sammanställning av förstudie med kravställning och önskad utformning pågår.

Arbete kring evakuering av annexet är överlämnat till förvaltare och lokalstrateg.

Kommande arbeten
Slutrapportering av förstudien samt överlämnande till Tyresö Bostäder.



Risker

Tidigare utredning ofullständig
I och med kort tid för utredning inför beslut i KS finns risk att alla kostnadsdrivande 
åtgärder för ombyggnaden inte har identifierats. Under förstudie kartläggs detta inför 
investeringsäskande.

Miljöfarliga material
Baserat på byggnadsår finns viss risk att byggnaden innehåller ämnen som kräver 
sanering. Miljöinventering kan troligen inte genomföras under förstudien pga. att 
byggnaden är bebodd. 

Omfattning välfärdsteknik
I nuläget är omfattningen av välfärdsteknik oklar, det gör att detta inte har gått att 
kostnadsbedöma. Utredning av omfattning genomförs av IT under ledning av Auli. 



Åtgärder

Sammanställning av förstudierapport pågår.

Kalkyl visar på högre kostnader för ombyggnation till ett modernt äldreboende med välfärdsteknik i framkant. Första prognosen
var lagd efter direktiv om att endast genomföra de nödvändiga åtgärderna för att klara arbetsmiljöverkets krav samt med en 
mindre yta än vad som nu tas i anspråk. Därtill har utemiljö tillkommit för att skapa en helhet för äldrecentrumet.

Exempel på möjliga åtgärder i kommande skede för att identifiera besparingar:
• Begränsa omfattning av rivning och håltagning i betongväggar
• Utreda om rivning av snedställda korridorväggar går att undvika.
• Se över utrymmesbehov för varumottagning för minskad rivning.
• Se över placering av ny trappa för att undvika rivning av tvärvägg i souterrängplan.
• Se över behov av upprusning av utemiljö istället för helrenovering av utemiljö
• Se över behov av lägenhetsförråd för att minimera ytan.



Ärenden för styrgruppen

- Beslut kring mathantering

- Information om ekonomiskt läge

Kommande ärende
- Godkännande av förstudierapport



KARDEMUMMAN FÖRSKOLA



KARDEMUMMAN FÖRSKOLA
Status Område Kommentar

Tidplan Förstudie vintern 2019. Projektering under 2020. Planerad byggstart 2021.
Indikation från planprojekt att byggstart inte kan ske förrän Q2/Q3 2021.

Omfattning Projektet omfattar förstudie kring utredning av utbyggnad av förskolan kardemumman samt 
erforderliga ombyggnationer i befintlig förskola och förskolegård. I samband med utbyggnation 
bör gc-bana intill förskolan flyttas för att bereda mer plats åt förskolegården, det är inte klarlagt 
vilket projekt som ska bekosta detta. Ny detaljplan krävs.

Förstudien kommer att fortsätta med utredning för både utbyggnad mot nuvarande parkering 
samt en nybyggnad. Därefter kan beslut fattas kring om tillbyggnad eller nybyggnad ska vara 
huvudalternativ.

Kostnad Projektet följer lagd budget. Budget finns för förstudie. Medel för projektering och entreprenad 
äskas senare.

Bemanning Projektchef – Bernt Eklund
Projektledare – Louise Bergman
Projektassistent – Cecilia Persson

Risk Hantering av dagvatten måste utredas, risk att kringliggande områden avrinner mot förskolan. 
Risk tas med till dagvattenutredning. Dagvattenutredning genomförd.

Enligt plan Avvikelser, hanterbara 
inom projektet

Problem, kräver åtgärder 
från styrgruppen
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Tidplan

Förstudie Vinter 2019
Projektering 2020
Detaljplan laga kraft Q1 2021
Upphandling Q2 2021
Produktion Q3 2021

Planprojektet har aviserat risk att laga kraft inte kan ske under Q4 2020 och att byggstart 
inte kan ske förrän tidigast Q2/Q3 2021. Samordning av tidplan med planprojekt pågår, 
arbetet med samordning av tidplan fortsätter under januari 2020.



Status
Pågående arbeten
• Sammanställning av förstudierapport.

Kommande arbeten
• Geoteknisk utredning, planeras till sommaren 2020 när förskolan håller 

stängt.

Samordning med omkringliggande projekt
• Äskande kan genomföras tillsammans med övriga projekt i området för att 

skapa en helhetsbild.



Risker

Dagvatten
Risk att dagvatten från angränsande fastigheter avrinner ner på förskolegården. Risken lyfts till 
dagvattenutredningen. Förskolan är placerad i lågpunkt och stora krav kommer att ställas på 
hantering av dagvatten inom förskolans område.

Tid
Risk att sluttid fördröjs pga. förlängd tid för att detaljplan ska vinna laga kraft. Sluttid påverkas 
också av dagvattenåtgärder, beroende på kravställning samt omfattning kan sluttid påverkas.



Åtgärder

Dialog pågår med planprojekt angående värden som ska bevaras 
respektive tillföras platsen. Gestaltningskrav på byggnaden diskuteras. 
Visionsbilder är framtagna av planarkitekt som projektet kan förhålla sig 
till.



Ärenden för styrgruppen

- Beslut kring utbyggnad alternativ ombyggnad. Beslut kan fattas längre 
fram när förstudien visat på fördelar och nackdelar med respektive 
alternativ. 

- Godkännande av förstudierapport.



VILLA PERSUDDE



VILLA PERSUDDE

Status Område Kommentar

Tidplan Projekt har ännu ingen satt tidplan.

Omfattning Arbete pågår med projektets omfattning och lösningsförslag.

Kostnad Projektet har ännu ingen satt budget ännu.

Bemanning Projektchef – Bernt Eklund
Projektledare – Bernt Eklund
Biträdande projektledare – Cecilia Persson

Risk Inga kända risker förtillfället. 

Enligt plan Avvikelser, hanterbara 
inom projektet
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STRANDVALLEN 
OMKLÄDNINGSHUS



STRANDVALLEN OMKLÄDNINGSHUS

Status Område Kommentar

Tidplan Projekt har ännu ingen satt tidplan.

Omfattning Projektet omfattar byggnation av ett fristående omklädningshus med två omklädningsrum, ett 
domarrum samt en RWC som kan nås utifrån.

Kostnad Projektet håller lagd budget.

Bemanning Projektchef – Bernt Eklund
Projektledare – Cecilia Persson
Produktionsledare – Christer Fransson

Risk Inga kända risker förtillfället. 

Enligt plan Avvikelser, hanterbara 
inom projektet
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