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Bilaga 11- Uppföljning av 

trygghetsinvestering 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Trygghetsmedel belysning 

 
Geografisk plats 
för investering 

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde 

 Olika platser i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.  
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Projektets mål  
och syfte 

 

När Enskede-Årsta-Vantörs lekplatser byggdes, mellan ca 1940 och 

2000, var lekplatsbelysning inte prioriterat och heller inte 

standardiserat som en del av lekplatsen. Förvaltningens lekplatser är 

välbesökta och bidrar till att platser befolkas. Det i sin tur leder till att 

människor möts och bygger tillit och relationer till varandra, vilket är 

trygghetsskapande. När lekparkerna är upplysta bidrar det positivt till 

känslan av trygghet och det gör det svårare för människor att använda 

lekparkerna för att dricka alkohol, sälja droger eller hetsa hundar. 

Upplysta platser hjälper boende runt omkring att vara väktare genom 

att de kan se vad som händer och kan reagera på det sätt som är 

lämpligt utifrån tid och plats. Det är svårare när personer kan gömma 

sig i skydd av mörkret.  

 

Våra medborgare ställer idag krav på att kunna utnyttja lekplatserna 

som en trygg och säker miljö även efter mörkrets inbrott, vilket är 

positivt. För att möta invånarnas önskemål, öka deras känsla av 

trygghet och för att lekplatserna ska kunna utnyttjas på ett säkert sätt 

under flera av dygnets timmar vill förvaltningen sätta in belysning i 

åtminstone de lekplatser som är lite större och riktar sig mot något 

större barn. 
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Delrapport/slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Beställningarna är gjorda för belysning av olika parker i 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Enligt tidplanen ska  

nya stolpar och armaturer monteras under september månad. 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

 

Som det ser ut för närvarande kommer projektet hålla budget 

och tidsplan. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Utfall t.o.m. 2020-08-31 

Totalt: 55 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 
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Bilder efter  
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