
Samhällsbyggnadskontorets uppdragslista
Projekt som pågår och måste genomföras.
Att stoppa något av dessa projekt går inte
utan att bryta mot avtal eftersom de bland
annat innehåller allmänplatsmark som
kommunen är skyldig att bygga ut. Vid stop
av projekt skulle innebära stora kostnader.

Pågående genomförandeprojekt Projekttyp Skede för beslut/skede i projekt
Prognos
färdigställande Antal bostäder Kontaktperson

NTC etapp 1 Höghus, Tvärg, Simv - byggaktör Genomförande Uppföljning kvalitetsprogram Vinter 2020
109 st hyresrätter, 119
st bostadsrätter Göran Thimberg

NTC etapp 1 Höghus, Tvärg, Simv -
infrastruktur

Genomförande Slutrapport HT 2020 Höst 2020 Elin Stenström
Järnet 7 - byggaktör Genomförande Produktion pågår Vinter 2020 ca 275 hyresrätter Göran Thimberg
Järnet - 7 infrastruktur Genomförande Projektering klar 2021 Elin Stenström

Grindstolpen - byggaktör Genomförande Slutrapportering vinter 2020 Vinter 2020
63 st bostadsrätter och
äganderätter Göran Thimberg

Grindstolpen - infrastruktur Genomförande
Slutrapport VT-20 tillsammans
med byggaktör Vår 2021 Elin Stenström

Hasselbacken - byggaktör Genomförande Uppföljning kvalitetsprogram Vinter 2020 206 st hyresrätter Göran Thimberg
Hasselbacken - infrastruktur Genomförande Projektering pågår Vår 2021 Elin Stenström
Lastbilen 7 - byggaktör Genomförande Slutrapporteras vinter 2020 Vinter 2020 Industriverksamhet Göran Thimberg
Strandängarna etapp 2, badet Genomförande 2018 Elin Stenström
Strandängarna etapp 3 (spängerna) Genomförande Omstart projekt 2021 Hampus Sjöberg
Temyntan (Näsby 4:1106 m.fl.) - byggaktör Genomförande Uppföljning kvalitetsprogram 2018 140 st hyresrätter Göran Thimberg

Temyntan (Näsby 4:1106 m.fl.) - infrastruktur Genomförande Produktion pågår Vinter 2020 Hampus Sjöberg



Pågående genomförandeprojekt Projekttyp Skede för beslut/skede i projekt
Prognos
färdigställande Antal bostäder Kontaktperson

Kryddvägen etapp 1 - byggaktör Genomförande Slutrapporteras  vinter 2020 2018 48 st hyresrätter Göran Thimberg
Kryddvägen etapp 2 - byggaktör Genomförande Produktion pågår Vinter 2020 47 bostadsrätter Göran Thimberg

Kryddvägen etapp  3 - byggaktör Genomförande Bygglov finns, ny aktör på plats 2022 20 st bostadsrätter Göran Thimberg

Kryddvägen - infrastruktur (alla etapper) Genomförande Produktion finplanering pågår Vår 2021 Hampus Sjöberg

Fornudden, äldreboende Genomförande Slutrapporteras HT 2020 2020
50-60 vård- och
omsorgsboende-platser Göran Thimberg

Fornudden, infrastruktur Genomförande Produktion deletapp pågår 2021 Hampus Sjöberg

Södergården - byggaktör Genomförande
Bygglovsprocess pågår,
förberedelse rivning + sanering 2022 98 bostadsrätter Göran Thimberg

Södergården - byggaktör Genomförande
Förberedelse rivning + sanering,
bygglov vår 2020 2023 223 bostadsrätter Göran Thimberg

Södergården - infrastruktur Genomförande
Projektering och
ledningssamordning pågår 2023 Elin Stenström

Granängsvägen - byggaktör Genomförande Inflytt pågår 2020 80 st bostadsrätter Göran Thimberg

Granängsvägen - infrastruktur Genomförande
Projektering och
ledningssamordning 2021

Etapp 1 från
Bollmoravägen till
Pluggvägen Elin Stenström

Brevik etapp 10, Brobänken - infrastruktur Genomförande Slutrapporteras HT 2020 2020 Omvandlingsplan Ronald Gustavsson
Nyfors - infrastruktur Genomförande Slutrapporteras HT 2020 2020 Omvandlingsplan Elin Stenström

Raksta, etapp 8 - infrastruktur Genomförande
Kalkylarbete pågår inför
produktionsstart 2022 Omvandlingsplan Ronald Gustavsson

Petterboda gångtunnel under Tyresövägen Genomförande Slutrapporteras HT 2020 Höst 2020 Elin Stenström
Bollmoravägen etapp 1 - infrastruktur Genomförande Uppstart inför projektering 2023 Elin Stenström

Pågående genomförandeprojekt Projekttyp Skede för beslut/skede i projekt
Prognos
färdigställande Antal bostäder Kontaktperson



Petterboda rondell Genomförande Slutrapportering vinter 2020 Höst 2020 Elin Stenström
NTC etapp 4 ishallen - markplanering Genomförande Projektering Vår 2021 Bernt Eklund
NTC etapp 3 - infrastruktur Genomförande Projektering Höst 2020 Elin Stenström

Granitvägen - bostäder (Solhöjden) Genomförande Uppstart
Laga kraft augusti
2019 ca 150 bostäder Monica Juneheim

Granitvägen - bostäder (Sveab) Genomförande Uppstart
Laga kraft sommar
2019 ca 135 bostäder Monica Juneheim

Granitvägen - bostäder (Filadelfia) Genomförande Uppstart
Laga kraft sommar
2019 ca 155 bostäder Monica Juneheim

Granitvägen - genomförande Genomförande
Projektering och
ledningssamordning pågår 2021 Göran Thimberg

NTC etapp 2, kvarter 7 - detaljplan Genomförande Laga kraft
Laga kraft sommar
2019

60 äldreboende,
korttidsboende Monica Juneheim

NTC etapp 2, kvarter 7 - infrastruktur Genomförande Uppstart Göran Thimberg
Förskola Akvarievägen Genomförande Produktion Sommar 2021 Bernt Eklund
Fornuddens skola Genomförande Produktion Sommar 2021 Bernt Eklund
Förskolan Speldosan Genomförande Produktion Vinter 2020 Bernt Eklund
Fårdala Ridanläggning Genomförande Upphandling Vinter 2021 Bernt Eklund
NTC etapp 2 ishallen - byggnad Genomförande Projektering 2022 Bernt Eklund



Samhällsbyggnadskontorets uppdragslista
Projekt under genomförande som kommunen vid
behov kan avvakta med.

Beslutade genomförande uppdrag Projekttyp Skede för beslut/skede i projekt Prognos färdigställande
Antal
bostäder Kontaktperson

GC-tunnel under Tyresövägen Bäverbäcken Genomförande Projektering pågår 2023 Hampus Sjöberg

Fornuddsparken gestaltningsprogram, norra delen Genomförande Beroende av skolan 2022 Elin Stenström
Fornuddsparken gestaltningsprogram, södra
parkrummet Genomförande Pausat pga. förädraledighet 2021 Elin Stenström
Klövbergsbryggan Genomförande Tillståndssökning pågår 2020 Hampus Sjöberg

Nyfors - byggaktör Genomförande
Avvaktar utbyggnad av
infrastruktur Göran Thimberg

Konceptförskola Breviksvägen Genomförande Avvaktar ny detaljplan Bernt Eklund
Kumla Skola ombyggnation Projektering 2022 Bernt Eklund
Petterboda ÅVC Förprojektering Bernt Eklund
Strandvallen omklädningsrum Projektering Avvaktar nytt budgetbeslut Bernt Eklund



Samhällsbyggnadskontorets uppdragslista
Pågående detaljplaner och tillhörande
genomförandeprojekt som kommunen vid
behov kan avvakta med.

Pågående planer Projekttyp
Skede för beslut/skede i
projekt Prognos för antagande Antal bostäder Kontaktperson

Granängstorget - detaljplan Detaljplan Antagandehandlingar Antagande 2020-2021
398 hyresrätter och
bostadsrätter Monica Juneheim

Granängstorget kvarter A - detaljplan Detaljplan Antagandehandlingar PAUSAD
150 hyresrätter och
bostadsrätter Monica Juneheim

Granängstorget kvarter B - detaljplan Detaljplan Antagandehandlingar PAUSAD
91 hyresrätter och
bostadsrätter Monica Juneheim

Granängstorget kvarter C - detaljplan Detaljplan Antagandehandlingar Pågår
150 hyresrätter och
bostadsrätter Monica Juneheim

Granängstorget kvarter E - detlajplan Detaljplan Antagandehandlingar Vinter 2020
84 hyresrätter och
bostadsrätter Monica Juneheim

Granängstorget - infrastruktur Genomförande Samordning pågår Göran Thimberg
Maria Sofias väg - detaljplan Detaljplan PAUSAD Monica Juneheim
Tegelbruket etapp 11 - detaljplan Detaljplan Antagandehandlingar Vinter 2020/2021 Omvandlingsplan Monica Juneheim
Tegelbruket etapp 11 - genomförande Genomförande Göran Thimberg
Bäverbäcken - detaljplan bostäder Detaljplan Antagandehandlingar Vinter 2020/2021 400 bostadsrätter Monica Juneheim
Bäverbäcken - detaljplan hotell Detaljplan Antagandehandlingar 2021 Hotell Monica Juneheim
Bäverbäcken - genomförande Genomförande Göran Thimberg
Vallmon 8-11 - detaljplan Detaljplan Antagande Höst 2020 10 bostadsrätter Monica Juneheim
Vallmon 8-11 - genomförande Genomförande Göran Thimberg
NTC etapp 3 - detaljplan Detaljplan Granskningshandlingar PAUSAD Monica Juneheim
NTC etapp 3, kvarter 11 - detaljplan Detaljplan Granskningshandlingar 2020 45 bostäder Monica Juneheim
NTC etapp 3 - genomförande Genomförande Göran Thimberg
NTC etapp 2, kvarter 6 - detaljplan Detaljplan Antagandehandlingar PAUSAD 70 bostadsrätter Monica Juneheim



Pågående planer Projekttyp
Skede för beslut/skede i
projekt Prognos för antagande Antal bostäder Kontaktperson

Apelvägen Detaljplan Upphävd av MÖD

53 äldreboende hyresrätter,
170 blandat bostadsrätter
och hyresrätter, 50 senior
bostadsrätter Monica Juneheim

Apelvägen - genomförande byggaktör Genomförande Projektering pågår Göran Thimberg
NTC etapp 5 och Dalgränd Detaljplan Projektplanering PAUSAD Monica Juneheim
NTC etapp 5 och Dalgränd - genomförande Genomförande Göran Thimberg
Fasanvägen etapp 13 - detaljplan Detaljplan Samrådshandlingar Vinter 2021 Omvandlingsplan Monica Juneheim
Fasanvägen etapp 13 - genomförande Genomförande Göran Thimberg
Wättingebacken, etapp 1 - detaljplan Detaljplan Granskningshandlingar 2021 Ca 70 hyresrätter och 225

bostadsrätter
Monica Juneheim

Wättingebacken, etapp 1 - genomförande Genomförande Göran Thimberg
Wättingebacken, etapp 2 - detaljplan Detaljplan Samrådshandlingar 2021 Monica Juneheim
Wättingebacken etapp 2 - genomförande Genomförande Göran Thimberg
Näsby 4:1032, Bansjövägen 24 - detaljplan Detaljplan Antagandehandlingar Vinter 2020 LSS-boende Monica Juneheim
Näsby 4:1032, Bansjövägen 24 Genomförande Göran Thimberg
Strand 1:463 - detaljplan Detaljplan Överklagad till MMD Vinter 2020 Avstyckning Monica Juneheim
Näsbytäppan 4 - detaljplan Detaljplan Samrådshandlingar PAUSAD Avstyckning Monica Juneheim
Kardemumman - detaljplan Detaljplan Granskningshandlingar Vinter 2021 Förskola Monica Juneheim
Rödhakevägen - detaljplan Detaljplan Samrådshandlingar Vinter 2021 Förskola + etablering Monica Juneheim

Kumla 3:1264 Amaryllis - detaljplan Detaljplan Samrådshandlingar Höst 2021
ca 180-200 hyresrätter och
bostadsrätter Monica Juneheim

Strand 1:6 Prästholmen - detaljplan Detaljplan Samrådshandlingar Sommar 2021 ca 20 lägenheter Monica Juneheim
Tyresö 1:530 Sågen - detaljplan Detaljplan Planuppdrag Sommar 2021 Typförskola Monica Juneheim
Kumla 3:175 Detaljplan Inför planuppdrag Monica Juneheim
Kumla 7:1 Villa Persudde Detaljplan Samrådshandlingar Vinter 2021 LSS-boende Monica Juneheim





Samhällsbyggnadskontorets uppdragslista
Särskilda uppdrag under mandatperioden. Det är projekt som
kommunen vid behov kan avvakta med.

Utredningsuppdrag som SBK har fått Projekttyp Skede för beslut/skede i projekt Prognos för färdigt Kontaktperson
Trollbäckens centrumstråk - paraply Strategiska Löpande Ida Olén
Norra Tyresö Centrum - paraply Strategiska Löpande Jenny Linné

Tyresövägen - paraply Strategiska
Aktualisering av
åtgärdsförslagsrapporten Jenny Linné

Wättingeområdet - paraply Strategiska Löpande Jenny Linné
Fornudden - paraply Strategiska Löpande Elin Stenström
Bollmoravägen, paraply - övergripande trafikprojekt Strategiska Löpande - Uppstart av etapp 1 Jenny Linné
Strategi för masshantering Strategiska odkännand i KS Höst 2019 Jenny Linné
Handelsstrategi och behovet av lokaler för kommersiella
verksamheter

Strategiska Arbete pågår 2020 Ida Olén
Strategi för gestaltad livsmiljö Strategiska Antagandehandlingar Vår 2020 Ida Olén
Hållbarhetsprogram Strategiska Uppstart 2021 Jenny Linné
Riktlinjer för bostadsförsörjning Strategiska Påbörjas 2020 2021 Ida Olén
Ordförandeuppdrag Racketsporternas framtid Utredning Återrapport förbereds 2019 Heléne Hjerdin
Förstudie av idrottsområden Heléne Hjerdin
Ordförandeuppdrag Öringesjön Utredning Påbörjas HT-2019 Bertil Eriksson
Alby - entréer till naturreservat och nationalpark (delprojekt till
Attraktiva Alby) Strategiska

Arkitekttävling avgjord. Projektering av
bro pågår. 2021 Ida Olén

Barnsjöns naturreservat, bildande Strategiska Utredning av gränser 2021 Jenny Linné
Telegrafberget naturreservat, bildande Strategiska Arbete pågår 2020 Jenny Linné

Åtgärder Wättingeströmmen (delprojekt till Fritt fram Tyresån) Utredning Uppstart Bertil Eriksson

Köp av Erstavik 6:1 Strategiska
Köp klart, kommungränsjustering
återstår 2020 Göran Thimberg

Förstudie för markanvändning Erstavik 6:1 Tidiga skeden Arbete pågår 2020 Ida Olén
Cykelplan för Tyresö kommun Strategiska Arbete pågår 2019/2020 Amir Spahovic
Parkerings- och mobilitetsplan för Tyresö kommun Strategiska Arbete pågår Vår 2021 Jenny Linné



Utredningsuppdrag som SBK har fått Projekttyp Skede för beslut/skede i projekt Prognos för färdigt Kontaktperson
Lekplatsplan för Tyresö kommun Strategiska Pausad pga. föräldraledighet Elin Stenström
Trafik och framkomlighetsplan för Tyresö kommun Strategiska Arbete pågår Vår 2022 Jenny Linné
Handlingsplan för masshantering Strategiska Uppstart Jenny Linné
Klimatplan Strategiska Uppstart Jenny Linné
Be Utredning Uppstart Bertil Eriksson
Framtagande av separata förslag till uppdrag utifrån
återrapporteringen av Fritt fram i Tyresån. Strategiska Bertil Eriksson
Översyn av arrendekontrakt Uddby gård Strategiska Göran Thimberg
Utredning av soleneri på Tyresö kommuns fastigheter Utredning Arbete pågår Höst 2020 Ida Olén
Motion Båtklubbar Utredning Uppstart Höst 2020 Göran Thimberg




