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Inriktningsbeslut 

 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

Fastighetsnämnden godkänner förslaget till inriktningsbeslut och 

ger fastighetskontoret i uppdrag att ta fram erforderliga handlingar 

avseende anläggande av konstgräs och konstfryst ispist på Sköndals 

bollplan till en kostnad som redovisas i Bilaga 1. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

Idrottsnämnden godkänner förslag till inriktning och utveckling av 

Sköndals bollplan och framtagande av erforderliga handlingar till en 

projekteringskostnad som redovisas i Bilaga 1 som idrottsnämnden 

beställer av fastighetsnämnden.  

 

Sammanfattning 

Fastighetskontoret har fått i uppdrag av idrottsförvaltningen att 

undersöka möjligheterna att anlägga konstgräs och ispist vid 

Sköndals bollplan. I projektet ingår att bygga om en befintlig 

bollplan till att omfatta både ispist och konstgräsplan med 

tillhörande belysningsmaster, stängsel, snöupplag samt att en 

servicebyggnad uppförs för el och kylaggregat. Nästa steg i 

projektet är att ta fram erforderliga handlingar inför ett kommande 

genomförande och därmed upphandling av anläggningsarbeten.  

Bakgrund 

Fastighetskontoret ska enligt uppdragsbeställningen från 

idrottsförvaltningen fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att 

anlägga konstgräs och en ispist på Sköndals bollplan.  

 

Behovet av både konstgräs och ispist är dokumenterat genom 

idrottsförvaltningens långsiktiga behovsplanering, baserad på 

prognostiserad befolkningsutveckling inom staden. Skolor och 

föreningar i området har vid ett flertal tillfällen uppvaktat staden 
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med önskemål om att utveckla bollplanen för stadsdelens barn och 

ungdomar.  

 

 
Bilden visar Sköndals BP och del av Sköndalshallen i överkant. 

 

Nästa steg i projektet är att ta fram erforderliga handlingar inklusive 

kostnadskalkyl inför ett kommande genomförandebeslut och 

därmed upphandling av anläggningsarbeten. 

Mål och syfte 

Efter upprustningen ska anläggningen kunna tas i drift och motsvara 

de krav som idag ställs på en modern idrottsanläggning. En 

kombinationsanläggning med både konstgräs och ispist, som 

kommer att medföra en ökning av nyttjandegraden på anläggningen 

över hela året.   

Åtgärder 

Inledningsvis kommer geoteknisk undersökning i samband med 

projektering genomföras för att undersöka om, och i så fall hur, 

mycket av befintlig markuppbyggnad som kan återanvändas. 

Dessutom undersöks om de finns några markföroreningar som ska 

hanteras enligt gällande regler. Kontoret ska också undersöka om 

det finns ledningar från SVOA under planen som måste hanteras.  

 

• Anläggande av en 7-spels konstgräsfotbollsplan med 

totalmåtten 60 x 43 meter, inklusive ny dränering.  

• Under konstgräsplanen anläggs en ispist för konstfryst is. 

• En uppläggningsyta för snöhantering anläggs vid 

idrottsplanens långsida.  

• Viss översyn och komplettering av planbelysningen uppförs.  

• Ett nytt panelstängsel/nät uppförs. 

• En servicebyggnad uppförs för el och kylaggregat. 
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Bilden visar Sköndals BP med konstgräs och ispist. 

Tidplan 

• Inriktningsbeslut, 2020-10-20 

• Projektering och förfrågningsunderlag klart 2021-01-10 

• Genomförandebeslut planeras till våren 2021  

• Byggstart planeras till maj 2021 

Organisation 

Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. Idrottsförvalt-

ningen deltar aktivt i processen.  

Risker 

Stockholm vatten och avfall kan ha ledningar under befintlig 

bollplan. Om så är fallet måste fastighetskontoret flytta dessa 

ledningar. Detta kommer att påverka både tidplan och kostnader för 

projektet. En uppskattad prognos för detta är ca 5 mnkr för 

ledningsflytt samt i tid ca 10 månader, enligt uppgifter från SVOA.  

Miljökonsekvenser 

Projektet kommer att genomföras enligt stadens miljöplan. De 

rekommendationer som är framarbetade av staden avseende 

konstgräs kommer att följas.  

Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 

investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barn-

perspektivet är omhändertaget i anläggningen så att barn känner 

sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. 
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Erfarenhetsmässigt ökar nyttjandet högst väsentligt när grusfot-

bollsplaner beläggs med konstgräs. Detta bedöms även gälla för 

Sköndals bollplan. Därutöver tillkommer möjligheterna att åka 

skridskor under ett antal månader under vinterperioden.  

 

Jämställdhetsanalys 

Konstgräsplanen och skridskobanan kommer att tillgodose både 

flickor och pojkar liksom kvinnor och män i deras idrottsutövande. 

Idrottsförvaltningens undersökningar visar att möjligheten till 

konstgräsbelagda bollplaner, liksom skridskobanor står mycket högt 

upp på ungdomars önskemål om vilka anläggningar som bör 

prioriteras.  

Slut 

 

Bilaga 

1. Sköndals bollplan, konstgräs och ispist - ekonomi 

 

 

 

 

 


