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SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 
 

Postadress: Besöksadress: Tel: 08-508 460 00 Org.nr: 556034-8970 

Box 5010 Palmfeltsvägen 5, våning 5 e-post: diarie@sisab.se Styrelsens säte: Stockholm 

121 05 Johanneshov 121 62 Johanneshov webbadress: www.sisab.se  

 

Stockholm: 2020-08-10 

Vår referens: Sten Wennerström 

Er referens: Zenja Ristic 

Utbildningsförvaltningen 

Avdelningen för ekonomi och styrning 

Lokalenheten 

Box 22049 

104 22 Stockholm 

Beslutsunderlag inför inriktningsbeslut– 
kv. Drivhuset 1, Campus Enskede, Etapp 1: 
hus A och del av hus G  
Projektnamn: Campus Enskede, verksamhetsanpassning, Hus A, C, D, E, F, G, H 

Kontraktsnummer: 138001 - Projektnummer: 707850 

Fastighetsbeteckning: Drivhuset 1 

Diarienummer: 2019-00165 

 

Er beställning 

Refererande till er beställning daterad 2019-10-25 med beställningsnummer gy 3867 

samt beställning utökad utredning daterad 2020-06-15 med beställningsnummer gr/gy 

4055, lämnas följande redovisning efter utredningsskede av etapp 1. 

Bakgrund 

Utredningen startade i november 2019 med inriktningen att verksamhetsanpassa 

nuvarande yrkesgymnasium till ett nytt gymnasium med huvuddelen inriktad på 

högskoleförberedande linjer. En bit in i utredningen delades projektet upp i två 

etapper för att möjliggöra att inflyttning av del 1 skulle kunna ske till HT 2022. I 

beställning 2 dat 2020-06-15, ändras inriktningen till att fastigheten ska inrymma 

både ett gymnasium och en högstadieskola.  

Utförande 

Utredningsarbetet med åtgärdsförslag framgår av följande handlingar: 
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 Projektbeskrivning dat 2020-08-10 

 A-handling avstämningspunkt 3, GH 2020-06-16, sid 4-13 - åtgärdsförslag hus A 

 A-handling Avstämningspunkt 3, GH 2020-06-16, sid 4-6 och 26 – åtgärdsförslag 

tillfälligt serveringskök och matsal i hus G. 

 Preliminär tidsplan Campus Enskede dat 2020-06-30 

Vid projektarbetet har skolans/förskolans ledning och personal samt representanter för 

er förvaltning deltagit. 

Tekniska risker 

Risk för upptäckt av större mängd miljöfarligt avfall än utförd inventering påvisar. 

Okänt antal mattor med asbesthaltigt svartlim. 

Risk för fuktskadade väggar och bjälklag i det befintliga storköket, (etapp 2) 

Hyresfördelning 

Bedömd projektkostnad (hyresgästens del) för verksamhetsanpassningen innebär ett 

hyrestillägg beräknat enligt Samverkansavtal för utbildningslokaler 2018, med värden 

enligt nedan. 

Bedömd projekt-kostnad för etapp 1, kr  Hyra i kr/ år, ca 

25 000 000 (Räntesats 0,70%) 1 500 000 

   

Summa DoU/inhyrning/ (inkl. rabatt) 0 

  

Summa tillkommande hyra (1:a helåret) 1 500 000 

 

Preliminärt bedömd projekt-kostnad för 

hela projektet, kr 

 Hyra i kr/ år, ca 

167 000 000 (Räntesats 0,70%) 10 000 000 

   

Summa DoU/inhyrning/ (inkl. rabatt) 0 

  

Summa tillkommande hyra (1:a helåret) 10 000 000 

 

I bedömningen av projektkostnaden har hänsyn tagits till marknadsbedömningar, 

kreditiv och fastighetstekniska risker. 

I projektkostnaden ingår inte arbeten med evakueringar, provisorier eller andra 

tillfälliga åtgärder för verksamheten under produktionsskedet. 

I bedömd hyra ingår inte tillkommande eventuella kostnader för tomträtt/arrende eller 

eventuell nedsättning av hyran under genomförandet. 
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SISAB:s underhållsarbeten, preliminärt 

SISAB:s underhåll, kr etapp 1 16 000 000 

SISAB:s underhåll, kr hela projektet 70 000 000 

 

Den definitiva omfattningen av SISAB:s underhållsarbeten bestäms när projektets 

genomförande är beslutat. 

Tidsplan 

Bedömd leveranstid av förslagshandling efter förslagshandlingsbeställning för etapp 1 

är ca 3 månader (utan hänsyn tagen till semestrar och helger). 

Bedömd genomförandetid efter genomförandebeställning för etapp 1 är ca 12 månader 

(utan hänsyn tagen till semestrar och helger), under förutsättning att projektering av 

förfrågningsunderlag beställs samtidigt som förslagshandling och att upphandling av 

entreprenör kan påbörjas innan genomförandebeställning erhållits. Se bifogad 

preliminär tidsplan. 

SISAB önskar återkomma med slutlig tidsplan efter ert ställningstagande. 

Övrig ekonomi 

Er del av kostnaden för genomförande av förslagshandlingsskedet för etapp 1 bedömer 

vi till 1 140 000:- kronor. 

Er del av kostnaden för projekteringsskedet (framtagande av FU) för etapp 1 bedömer 

vi till 3 000 000:- kronor. 

Kostnad för utredningsskedet, etapp 1 bedöms till 800 000:- kronor 

Kostnaden för utredningsarbetet kommer att direktfaktureras. 

Nyckeltal 

  Kommentar 

Indikator visandes fördelning 

Hyresgäst/SISAB (i hela %) 

60 40 % av entreprenadkostnad 

Berörd yta etapp 1, kvm (BRA) 6 790  

Berörd yta hela skolan, kvm (BRA) 14 600 Preliminärt, utredning ej klar 

Kr/kvm (BRA), etapp 1, totalt 6038 Beräknat på projektkostnad 

Kr/kvm (BRA), etapp 1, hyresgäst 3682 Beräknat på hyresgästens del av 

projektkostnad 
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Tillkommande antal barn/elever 330 Preliminärt uppskattat (10 

helgruppsrum) 

Teknisk kapacitet: Max antal personer 

matsal 

160 Barn + personal 

Ventilation i lektionssal tekniskt 

dimensionerad för antal personer 

33+2 Barn + personal 

Tillkommande årshyra kr/person 

(barn/elev) 

4550  

 

Övrigt 

Offerten är giltig t o m. 25 september 2020. I det fall beställning inte är SISAB 

tillhanda senast detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, 

inklusive index, och offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras 

vid senare tidpunkt ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen. 

 

Samtliga belopp är exkl. mervärdesskatt. 

 

Med vänlig hälsning  

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 

 

 

 
Sten Wennerström (AD74243) 

 
Emma Helin 

Projektansvarig Projektägare 

 

 
Claes Magnusson 

VD 

 

 


		2020-08-10T13:42:18+0200
	Sten Wennerström


		2020-08-12T10:30:36+0200
	Emma Helin


		2020-08-19T16:28:21+0200
	Claes Magnusson




