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Nybyggnad BMX-bana med tillhörande WC-
byggnad på Hökarängens BP 

 
 

Utredningsbeslut 
 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner för sin del utredningsbeslutet och ger 
fastighetskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för projekt 
nybyggnation av BMX-bana med tillhörande WC-byggnad på 
Hökarängens BP, som underlag till ett kommande inriktningsbeslut, 
med en beräknad utredningsutgift, inklusive genomförd förstudie, 
upp till 4,0 mnkr  

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa framtagande 
av handlingar av fastighetsnämnden för projekt nybyggnation av 
BMX-bana med tillhörande WC-byggnad på Hökarängens BP, som 
underlag för ett kommande inriktningsbeslut. Detta till en samman-
lagd beräknad utredningsutgift, inklusive genomförd förstudie, upp 
till 4,0 mnkr.  
 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har genomfört en 
förstudie för en BMX-bana med tillhörande WC-byggnad på 
Hökarängens BP.  
 
Målet med projektet är att uppföra en BMX-bana som möter 
Svenska Cykelförbundets reglemente för tränings- och tävlings-
verksamhet.  
 
Utgifter för det fortsatta utredningsarbetet beräknas uppgå till 4,0 
mnkr, vilket inkluderar kostnader för förstudien.  
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Utredningsutgifterna bedöms kunna inrymmas inom nämndens 
långsiktiga investeringsplan för idrottsinvesteringar under 2021, 
2022 och 2023. 

Ärendet 

Bakgrund  
Inom staden finns ett fåtal så kallade BMX-banor och ingen av 
dessa uppfyller kriterierna för att bedriva bra tävlingsverksamhet. 
Samtidigt är det väsentligt att fler intresserade barn och ungdomar 
ska få möjlighet att prova på sporten under bra former, samt att 
banan blir en regional bana för hela Stockholmsregionen.  
 
Fastighetskontoret har på uppdragsbeställning från idrottsförvalt-
ningen, daterad 2015-06-16, och i enlighet med initieringsbeslut 
2016-10-25 (Dnr. Fsk 2.6-450/2016), utrett förutsättningarna för 
byggandet av en BMX-bana (bicycle motorcross) inom området för 
Högdalstopparna.  
 
I samråd med berörda förvaltningar har fastighetskontoret kommit 
fram till att BMX-banan har bästa möjliga ekonomiska förutsättning 
att byggas på nuvarande Hökarängens bollplan. Som kompensation 
för att bollplanen försvinner, planeras att anlägga konstgräs på 
närbelägna Parkskolans bollplan. 
 
Den blivande BMX-banans utformning ska i grunden tillgodose vad 
som anges i Svenska Cykelförbundets reglemente för tränings- och 
tävlingsverksamhet. 
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Bild 1: Illustration BMX-bana.  
 

Ytan som krävs för etablering enligt denna standard är minst 
dubbelt så stor än själva banan och inrymmer banområde, depåyta, 
WC-byggnad och viss möjlighet till bilparkering.  

Tidigare beslut 
Initieringsbeslut fattades av fastighetsnämnden i oktober 2016 (Dnr 
2.6-450/2016).  

Investeringens mål och syfte 
Målet är att bygga en anläggning med högt attraktionsvärde som 
bidrar till att hålla Stockholmarna i rörelse. Anläggningen ska 
innehålla en bana för tävling och en mindre bana för prova-på-
verksamhet. Syftet är att tillgodose behovet av en regional 
anläggning för hela staden och det lokala behovet i takt med att 
stadens befolkning växer.  
 
Effektmål 

 Tillgänglig för föreningar, skolor och allmänhet. 
 Verksamhet ska kunna bedrivas alla dagar i veckan under 

säsong fram till klockan 22.00. 
 Ska fungera som en regional anläggning för hela 

Stockholmsregionen. 
 Målpunkt för alla oavsett ålder, kön och bakgrund. 
 Anläggningen blir förhoppningsvis en del av en utveckling 

av området i och kring Högdalstopparna för rekreation, 
motion och idrott.  
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Projektmål 

 Projektet ska innehålla åtgärder för att öka den upplevda 
tryggheten på platsen. 

 BMX-banan ska möta Svenska Cykelförbundets reglemente 
för tränings- och tävlingsverksamhet. 

 Anläggningen ska projekteras så att förvaltningen kan 
bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. 

 
Projektet bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att 
Stockholm har ett rikt, brett och varierat idrottsliv. Utöver detta 
bedöms projektet uppfylla fastighetsnämndens mål om trygghet och 
säkerhet kring kontorets anläggningar. 

Beskrivning av projektet 
I beställningen från idrottsförvaltningen, efter samråd med BMX-
sporten, har krav ställts i samband med initieringen av projektet. 
Detta innebär att banan ska klara av att uppfylla klassificeringen för 
en BMX-bana för tävlingsbruk. 
 
Fastighetskontoret har tagit fram en förstudie för en BMX-bana. 
Projektering av BMX-banan utfördes av internationellt erkända 
bandesigners för att säkerställa att banan möter kraven på Svenska 
Cykelförbundets reglemente för tränings- och tävlingsverksamhet. 
Projektet ska även säkerställa att anläggningen blir tillgänglig för 
alla stockholmare genom att träning- och tävlingsverksamhet kan 
utföras för många målgrupper och inte bara elitverksamheten.  
 
Projekteringsarbete beräknas starta under våren 2021, för att 
påbörja upphandling under våren 2022. Byggstart sommar 2022 och 
invigning våren 2023. 

Påverkan på miljö 
I kommande projekteringsarbete kommer en miljöplan tas fram.  

Konsekvenser för barn 
Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens investe-
ringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barnperspektivet 
ska omhändertas i anläggningen så att barn känner sig välkomna, 
kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. De som besöker 
anläggningen ska känna sig välkomna. Anläggningen kommer att 
vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper.  
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Tillgänglighet 
Ytor inom projektet som är tillgängliga för åskådare ska följa 
Stockholms stads handbok för tillgänglighet. Inom BMX finns 
ingen parasport-gren och därför kommer inte banan att 
tillgänglighetsanpassas. Anläggningen planeras att bli tillgänglig för 
besökare med en RWC-toalettbyggnad. 

Jämställdhet 
Den planerade BMX-banan kommer att tillgodose behovet för både 
flickor och pojkar i deras idrottsutövande. Fördelningen mellan 
pojkar och flickor i nyttjandet av BMX-banor är till viss del oklar, 
eftersom tillgången av denna typ av anläggningar är liten. Bland 
föreningar i Stockholms stad som ägnar sig åt BMX-sport, är 
könsfördelningen bland barn och ungdomar cirka 85 % pojkar och 
15 % flickor. Inom Svenska Cykelförbundet på riksnivå, alla grenar 
och åldrar inräknade, är könsfördelningen 74 % pojkar/män och  
26 % flickor/kvinnor. Idrottsförvaltningen har ingen statistik över 
hur könsfördelningen ser ut när BMX utövas som spontanidrott. 
Med ovanstående fakta som grund utgår förvaltningen från att en 
majoritet av nyttjarna av anläggningen kommer att vara pojkar. 

Konst 
Stockholm konst kommer att involveras i projektet. Under 
kommande projekteringsarbete kommer en plats för konstföremålet 
och konstnär utses. 

Tidplan 
Projektet bedöms ha ett behov av genomförande inom ett kortsiktigt 
tidsperspektiv. Detta med anledning av att Stockholm saknar en 
BMX-bana som håller tävlingsstandard samt att befintlig BMX-
bana i Långbro ensam inte möter efterfrågan på anläggningar för 
cykelsport.  
 
Planeringsarbete från  Januari 2021  
Inriktningsbeslut i nämnd Maj 2021 
Detaljprojektering Hösten 2021 
Genomförandebeslut i nämnd Vinter 2021 
Upphandling av entreprenad Våren 2022 
Produktionsstart Sommar 2022 
Inflytt hyresgäst Våren 2023 

Ekonomi 
Utgifter för utredningsarbetet inklusive tidigare nedlagda kostnader 
för förstudien beräknas uppgå till 4,0 mnkr. 
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Utredningsutgifterna bedöms kunna inrymmas inom nämndens 
långsiktiga investeringsplan för idrottsinvesteringar under 2021. I 
nämndens underlag till budget 2021 med inriktning för 2022 och 
2023, bedöms resterande investeringsutgifter kunna prioriteras in 
under 2021 och 2022.      
 
Projektet finansieras med en självkostnadshyra mellan 
fastighetsnämnden och idrottsnämnden.  
 
Diskussioner förs med BMX-sporten gällande eventuell delfinansie-
ring till projektet i form av tillförande av markuppbyggnadsmassor. 
Massorna kan då komma att skänkas av ett större mark- och anlägg-
ningsföretag via BMX-sporten.  

Risker och möjligheter 
Risk kopplat till projektet bedöms som medel, bland annat med 
anledning av de höga kraven på banans utförande eftersom denna 
måste möta Svenska Cykelförbundets reglemente för tränings- och 
tävlingsverksamhet.  
 
En kritisk faktor för att investeringen ska kunna bedrivas i enlighet 
med beslut, utgörs av en tydlig kravställning på projektet i form av 
en genomarbetad programhandling som resulterar i en investerings-
kalkyl samt en tidplan som fastighetskontoret och idrottsförvalt-
ningen är eniga om. 

Förvaltningarnas analys 
Det bedöms att projektet är viktigt att genomföra eftersom motsva-
rande anläggning för BMX inte finns att tillgå i Stockholm. 
Dessutom skulle anläggningen vara ett bidrag till att successivt 
utveckla hela området kring Högdalstopparna för att variera idrotts- 
och friluftsliv. Som kompensation för att Hökarängens bollplan 
försvinner planeras att anläggas konstgräs på närbelägna 
Parkskolans bollplan. 

Plan för uppföljning 
Ett inriktningsbeslut planeras att tas upp i fastighetsnämnden och 
idrottsnämnden i maj 2021.  

Slut 
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