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1 Sammanfattning
Brobänken etapp 10 är en etapp av de omvandlingsprojekt som Tyresö har. 

Projektet innebär att göra de möjligt för fler att ha permanentboende i området.

 Man har även byggt ut den kommunala servicen i form av nya vägar, vatten och avlopp. 

Området innefattar ca 100 fastigheter och 2 naturfastigheter 

Genomförandet av Brobänken etapp 10 avslutades något efter tidplanen men med önskat 
resultat. Målet var att godkänd slutbesiktning skulle ägt rum innan genomförandetiden för 
kvartersmark började gälla i juli 2019, men det skedde först i november 2019. 

Projektet har varit utmanande med trånga utrymmen att förhålla sig till och samtidigt ha 
tillgänglighet för trafik och gående. Området är kuperat med mycket berg och flera 
återvändsgator som har varit tidsödande i produktion. Framkomlighet löstes med omledning av 
trafik, på vissa vägar krävdes totalavstängning.

2 Inledning
Detaljplanen ”Brobänken etapp 10” antogs i kommunfullmäktige 2014-10-23. Planen 
överklagades och vann laga kraft 2016-07-21.  Detaljplanen är en förnyelseplan och syftar till att 
höja vägstandard och tillgodose kommunalt vatten till boende. 

Mål med projektet var att:

 

 Få ett väl samordnat genomförande av detaljplanen ”Brobänken etapp 10” med ett resultat 
som uppfyller god kvalitet vad gäller kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar, gator, 
kommunal vatten och avlopp m.m.   

 Utbyggnaden finansieras delvis genom ett gatukostnadsuttag från fastighetsägare i 
planområdet och övrig del bekostas av skattekollektivet. VA-utbyggnaden bekostas genom 
VA- taxan och anslutningsavgift.

Projektets avgränsningar utgörs i huvudsak av gränserna för detaljplanen ”Brobänken etapp 
10”.

3 Projektets resultat
Parallellt med framtagandet av detaljplanen gjordes förprojekteringar och andra förberedande 
åtgärder. I samband med att detaljplanen vann laga kraft 2016 startades detta 
genomförandeprojekt upp med detaljprojektering, framtagande av förfrågningsunderlag och 
inlösen av privatägd mark. Entreprenaden startade 2017 och projektet slutbesiktades under 
hösten 2019. Gator och VA-ledningar är utbyggda enligt plan och med gott resultat. 
Gatukostnadsersättning och anslutningsavgifter för VA är debiterade.
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De problem som upptäcktes längs med projektet var att ingen dagvattenutredning hade 
genomförts i projekteringsskedet, vilket ledde till att höga krav på projektdeltagarna som fått 
tagit fram förslag i efterhand. Detta genererade i högre kostnader i projektet som inte var 
medräknat i kalkylen. 

Det positiva är att projektet har hållits inom uppsatt budget och med en bra slutprodukt.    

4 Utvärdering av arbetet i projektet
Eftersom varje förnyelseprojekt har olika förutsättningar har vi i projektet tagit lärdom där 
problem har uppkommit och som vi vill förmedla vidare till andra projekt.

 Dagvattenutredning i tidigt skede för att kartlägga förutsättningarna i projektet.
 Bättre projektering för infarter till fastighetsägare då området är kuperat.
 Förbättra byggproduktionsplanering med provisorier och trafiklösningar i projekteringsskedet.
 Anslutningar mot tidigare/kommande etapper behöver projekteras in i entreprenaden.

5 Projektbudget
Entreprenaden upphandlades som en utförandeentreprenad och uppdraget gick till JR 
Entreprenad som var den enda anbudslämnare.

Varför intäkterna skiljer sig så mycket mot budget beror på att det var en tidigt uppskattad siffra i 
projektet.

Ursprunglig 
budget

Utfall

Utgifter 63 miljoner kr 61 miljoner kr

Intäkter 21,5 miljoner kr 41 miljoner kr

Nettokostnad 41,5 miljoner kr 20 miljoner kr

6 Överlämnande
Färdigställda anläggningar är slutbesiktigade och har överlämnats till  avdelningen för 
samhällsmiljö och infrastruktur 2020-06-20.

6.1 Kvarstående frågor
Det finns en del kvarstående försäkringsärenden avseende vibrationsskador vid sprängning 
samt erosionsskador inne på fastighetsmark när dagvattnet har hittat nya vägar. 
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6.2 Godkännande av slutrapport
Slutrapporten godkändes av styrgruppen 2020-11-XX

_______________________ ______________________________

Beställare Projektledare

Sara Kopparberg Ronald Gustavsson 
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