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Beslutsunderlag inför inriktningsbeslut– 
kv. Bäckaskiftet , Sturebyskolan, 
verksamhetsanpassning Hus A+K, 
Bastuhagsv. , Enskede‐Årsta‐Vantör 
Projektnamn: Sturebyskolan, verksamhetsanpassning Hus A+K, Bastuhagsv.20 

Kontraktsnummer: 161001 ‐ Projektnummer: 709970 

Fastighetsbeteckning: Bäckaskiftet 1 

Diarienummer:  

 

Er beställning 
Refererande till er beställning daterad 2017-04-10, samråd och beställningsnummer 
GR- 3175 lämnas följande redovisning efter utredningsskede. 

Bakgrund 
I april 2016 fick SISAB i uppdrag att utreda en kapacitetsutökning av Sturebyskolan 
med syfte att möjliggöra fyra paralleller i åk F-6 samt öka med en parallell i åk 7-9. 
Projektet har resulterat i en ny byggnad, Hus O som är en komplementbyggnad med 8 
klassrum för F-3. Den byggnaden kommer att stå klar under november 2020. Under 
våren 2020 ändrades förutsättningarna för området och kapacitet kan tillskapas på 
andra håll. Det resulterade i att projektet med verksamhetsanpassningen avbröts i 
april 2020.  

Sisab kommer fortfarande att behöva göra underhåll av ventilationen i Hus H & L 
vilket planeras att utföras under läsåret 21/22.  
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Den verksamhetsanpassning som kvarstår att göras för skolan är:  

• utbyggnad av matsalen (Hus A) med plats för 80-90 personer totalt sett fördelat 
på flera matlag dvs ca 45 m2 

• en mindre ombyggnation av trappan i Hus K. 
• ta fram en lösning med lösa moduler till grupprum till Hus H 
• utöka ventilationskapaciteten i ett klassrum till full kapacitet (del av SISABs 

underhållprojekt och enligt tidigare överenskommen fördelning i enlighet med 
samverkansavtalet för ventilation) 

• utöka befintligt datakommunikationsnät enligt Stockholm stads IT-anvisningar 

Utförande 
Utredningsarbetet med åtgärdsförslag framgår av följande handlingar: 

• Underlaget till förslagshandling som togs fram för verksamhetsanpassningen. 
Tidigare framtagen förslagshandling för delar av verksamhetsanpassningarna 
innan den tillkommande kapaciteten utgick från projektet 

Vid projektarbetet har skolans/förskolans ledning och personal samt representanter för 
er förvaltning deltagit. 

För hus A, är detta nya förslag en betydligt förenklad tillbyggnad i ett plan som 
planeras jämfört mot tidigare utredning. Inga övriga ändringar inom hus A. 

Tekniska risker ‐Verksamhetsfrågor 
• Markarbeten och sprängning. 
• Ombyggnation i äldre hus  
• Befintliga installationer inom hus A. 
• Tillbyggnad av befintlig matsal.  

Tidigare förslag till utbyggnad var betydligt mer omfattande och i två plan. Nuvarande 
förslag är en klart förenklad utbyggnad.  

Således har t.ex. befintliga installationer i mark som kommer vara kvar ej beaktas i 
kalkyl. Oklart även var bergnivå finns och kvalité då det tidigare bara skulle tas bort, 

Förslaget förutsätter även att befintliga installationer har kapacitet även för denna 
utbyggnad.  
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Hyresfördelning 
Bedömd projektkostnad (hyresgästens del) för verksamhetsanpassningen innebär ett 
hyrestillägg beräknat enligt Samverkansavtal för utbildningslokaler 2018, med värden 
enligt nedan. 

Bedömd projekt‐kostnad, kr  Hyra i kr/ år, ca 

5 946 000 (Räntesats 0,70%) 385 500 kr/år  

   

Summa DoU/inhyrning/ (inkl. rabatt) 13 560 k/år 

  

Summa tillkommande hyra (1:a helåret) 399 000 kr/år 

 
I summa tillkommande hyra ovan ingår rabatt om 210 kr/kvm/år i fem år. Summa 
tillkommande hyra blir exkl. rabatt 408 460 kr/år. 

I bedömningen av projektkostnaden har hänsyn tagits till marknadsbedömningar, 
kreditiv och fastighetstekniska risker. 

I projektkostnaden ingår inte arbeten med evakueringar, provisorier eller andra 
tillfälliga åtgärder för verksamheten under produktionsskedet. 

I bedömd hyra ingår inte tillkommande eventuella kostnader för tomträtt/arrende eller 
eventuell nedsättning av hyran under genomförandet. 

Den definitiva omfattningen av SISAB:s underhållsarbeten bestäms när projektets 
genomförande är beslutat. 

Tidsplan 
Bedömd leveranstid av förslagshandling efter förslagshandlingsbeställning för ovan 
projekt är ca 4 månader (utan hänsyn tagen till semestrar och helger). 

Bedömd genomförandetid efter genomförandebeställning för ovan projekt är ca 12 
månader (utan hänsyn tagen till semestrar och helger). SISABs underhållsprojekt 
beräknas utföras under 18 månader. 

SISAB önskar återkomma med förslag på tidsplan efter ert ställningstagande. 

Övrig ekonomi 
Er del av kostnaden för genomförande av förslagshandlingsskedet bedömer vi  

till 800 000 kronor. 

Uppskattad kostnad för datakommunikationen för Hus H och L är ca 520 000kr. 

Uppskattad kostnad för ventilationsutökningen är ca 740 000 kr.  
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Nyckeltal 
  Kommentar 

Indikator visandes fördelning 

Hyresgäst/SISAB (i hela %) 

100 0 % av entreprenadkostnad 

Berörd yta (inkl. nybyggnad), kvm 

(BRA) 

110 kvm Tillbyggnaden av matsalen 45 kvm 

samt 10 kvm ombyggnad trappa Hus 

K, ett klassrum 55 kvm 

 

Övrigt 
Offerten är giltig t o m. mars 2021. I det fall beställning inte är SISAB tillhanda senast 
detta datum, kommer nedlagda projektkostnader att faktureras, inklusive index, och 
offerten faller därmed i sin helhet. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt 
ska förfrågan om ny offert tillställas SISAB skriftligen. 

 

Samtliga belopp är exkl. mervärdesskatt. 

 

Med vänlig hälsning  
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 
 
 

 
Ingela Trolle Thor 

 
Nadja Bouzaiane 

Projektansvarig Projektägare 
 

 
Per Backe 
Fastighetschef 
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