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Översyn av rutiner för 
ersättningsinvesteringar vid 
ianspråktagande av idrottsmark. Svar på 
remiss 

 

Förslag till beslut 
 

1. Exploateringsnämnden besvarar remissen i enlighet med 

utlåtandet. 

 

 

 

Johan Castwall 

Förvaltningschef 

 

 

 Gunnar Jensen 

 Avdelningschef 

 

 

Jesper Skiöld 

Enhetschef 

 

 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Clara Lindblom 

(V) till exploateringsnämnden för synpunkter.  

 

I motionen föreslås att gällande rutiner och tidsplaner för 

ersättningsinvesteringar vid ianspråktagande av idrottsmark ses 

över samt att staden utarbetar rutiner för framtagande av risk- och 
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indexpåslag i tidiga skeden av planeringen som tar ökad höjd för 

förändringar av tidsplanerna. 

 

Samarbete sker idag i exploateringsprojektet mellan 

exploaterings- och fastighetskontoren samt idrottsförvaltningen i 

samråd med stadsledningskontoret om vilken 

ersättningsinvestering som erfordras.  

 

Fastighetskontoret utreder förutsättningar i samråd med 

idrottsförvaltningen och tar fram en kalkyl för anläggningen inför 

det gemensamma inriktningsbeslutet. Inför fastighetsnämndens 

genomförandebeslut förfinas kalkylen. 

 

Tidsplanerna för exploateringsprojekt är ofta osäkra och 

genomförandet kan ligga många år från det att kalkyler för 

investeringen tas fram. Det hanteras i stadens budgetsystem 

genom att kostnaderna indexeras med en diskonteringsränta på 

5 % per år för de förvaltningar som investerar i anläggningar. 

 

Remissen 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Clara Lindblom 

(V) till exploateringsnämnden för synpunkter.  

 

I motionen föreslås att gällande rutiner och tidsplaner för 

ersättningsinvesteringar vid ianspråktagande av idrottsmark ses 

över samt att staden utarbetar rutiner för framtagande av risk- och 

indexpåslag i tidiga skeden av planeringen som tar ökad höjd för 

förändringar av tidsplanerna.  

 

Enligt gällande rutiner ska exploateringsprojektet bära 

nödvändiga ersättningsinvesteringar. Kalkyler tas ofta fram i 

tidiga skeden vilket borde innebära att betydligt högre risk- och 

indexpåslag ska göras. Tidsplanerna för exploateringsprojektet är 

även osäkra i tidiga skeden och kan förskjutas flera år. Enligt 

fastighetskontoret innebär det att beviljade medel för 

ersättningsinvesteringar inte är tillräckliga. 

 

Bakgrund 
I stadens budget 2020 står följande om ersättningsinvesteringar.  

Exploateringsnämnden ska: 

- vid ianspråktagande av idrottsmark eller - anläggning för 

exploatering samverka med idrottsnämnden för att 

identifiera behov av kompenserande åtgärder. Den del av 
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kostnaderna som avser ersättning av befintlig funktion ska 

som regel kunna täckas av exploateringsprojektet. 

 

Fastighetsnämnden ska: 

- i samråd med idrottsnämnden bistå exploateringsnämnden 

med underlag för framtagande av kalkyl och 

behovsanalys vid exploatering av befintliga idrottsytor i 

de fall idrottsytor ska kompenseras. 

 

Idrottsnämnden ska: 

- i samråd med fastighetsnämnden bistå 

exploateringsnämnden med underlag för framtagande av 

kalkyl och behovsanalys vid exploatering av befintliga 

idrottsytor i de fall idrottsytor ska ersättas. 

 

Ersättningsinvesteringen för exploateringsprojektet läggs i 

fastighetsnämndens budget. 

 

Underlag för gemensamt inriktningsbeslut för projektet tas fram 

av exploaterings- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen 

i samråd med stadsledningskontoret. Genomförandebeslut tas 

sedan i respektive nämnd. 

 

Exploateringskontoret har tidigare behandlat frågor om 

ersättningsinvesteringar genom svar till nämnden 2020-08-27 på 

en skrivelse från Jonathan Metzger (V) om 

ersättningsinvesteringar vid exploatering av idrottsplatser.  

 

 

Ärendets beredning 
Exploateringsnämnden har fått ärendet på remiss för yttrande 

senast 2021-02-22. 

 

Dessutom har idrotts- och fastighetsnämnden samt 

stadsledningskontoret inom staden fått ärendet på remiss. 

 

Exploateringskontorets synpunkter 
Samarbete sker idag i exploateringsprojekt mellan exploaterings- 

och fastighetskontoren samt idrottsförvaltningen i samråd med 

stadsledningskontoret om vilken ersättningsinvestering som 

erfordras. Principerna kring ersättningsinvesteringar är att de ska 

inrymma ersättning för det som tas bort eller flyttas, medan 

utökad kapacitet eller standardhöjningar ska inrymmas i idrotts-

/fastighetsnämndens ordinarie budget. 
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Fastighetskontoret utreder förutsättningar i samråd med 

idrottsförvaltningen och tar fram en kalkyl för ersättning av 

anläggning inför det gemensamma inriktningsbeslutet. Inför 

fastighetsnämndens genomförandebeslut förfinas kalkylen. 

 

Det är således fastighetskontoret som tar fram kalkyl, bedömer 

risker och i samråd med stadsledningskontoret sätter budgetramar 

för ersättningsinvesteringen. Exploateringskontorets ansvar är att 

exploateringsnämndens genomförandebeslut ska ge ett tillräckligt 

stort överskott för att inrymma ersättningsinvesteringarna.    

 

Tidsplanerna för exploateringsprojekt är ofta osäkra och 

genomförandet kan ligga många år från det att kalkyler för 

investeringen tas fram. Det hanteras i stadens budgetsystem 

genom att kostnaderna indexeras med en diskonteringsränta på 

5 % per år för de förvaltningar som investerar i anläggningar. 

Storleken på indexeringen avgörs av stadsledningskontoret. 

 

Exploateringskontoret har ibland sett de problem som motionären 

nämner, att tidiga kalkyler varit för låga. Det är därför viktigt att 

fastighetskontoret i samband med inriktningsbeslut gör en 

realistisk kalkyl, noga bedömer risker och osäkerheter för 

ersättningsinvesteringen samt tar höjd för dessa. Stadslednings-

kontoret hanterar senare eventuella avvikelser mot 

inriktningsbeslutet varvid fastighetskontoret får ta ansvar för 

kalkylen. 

 

Exploateringskontoret anser för sin del att rutinerna inom staden 

för ersättningsinvesteringar fungerar bra. 

 

Slut 
 

 

 

Bilagor 
1. Motion av Clara Lindblom (V) om översyn av rutiner för 

ersättningsinvesteringar vid ianspråktagande av idrottsmark 
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