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Upprättad av Katarina Sahlin/Sabine Saracco
Datum
Projektnamn Detaljplaneändring PeterMyndes backe

Huvudprojekt Ges av avdelningens verksamhetsplanerare \---\ ~C'Oc:i) ~~
Projektnummer Ges av avdelningens verksamhetsplanerare ic.)(Y--\C\ Q.o

Adress
Stadsdel
Kartbild

Projektets mål
och syfte

Peter Myndes backe 18
Södermalm

PeterMyndes backe har varit öppen för enkelriktad trafik sedan bygget med
Slussen påbörjades för att enbart tillåta cykeltrafik i korsningen
Homsgatan/Götgatan. Mitt på sträckan är det kvartersmarl< där den tillfälliga
lösningen idag finns. Nu önskar trafikkontoret att denna lösning, med att trafiken
kör PeterMyndes backe ut i norrgående riktning, blir pennanent. I och med detta
krävs en detaljplaneändring från kvartersmarl< till allmän platsmarl< (Gata).

Ett tidigt förslag på gatans utfonnning finns framtagen där cykelbanan utgår,
gångbanorna breddas och angöring möjliggörs. Projektet behöver genomföras i
sambandmed att detaljplaneändringen går igenom.

Tidplanen för genomförande är beroende av detaljplaneändringen och är därför
osäker då flera förvaltningar är inblandade i processen.
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Tidplan 2020 2021 2022 20
Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Program

Projektering X X X X X

Entreprenad

Budget (tkr) 2020 2021 2022 20 Summa
Utgifter 2 mnkr

Inkomster (ev.)

Total budget 2 mnkr

Ansvar/ Programskede Projekteringsskede EntreprenadskedeOrganisation
Ansvarig projektledare Henrik Söderström
Medverkande (namn)
- Infrastruktur Alla
- Trafikplanering Sabine, Emil, Henrik S
- Tillstånd Emma Gullberg
- Kommunikation
- Stadsmiljö Ewa,
- Annan förv./bolag Sherwan
- Privat aktör
- ? Anders Öhman (konsult)

Konsekvensbeskrivning
Driftkonsekvenser

Motorfordonstrafiken får enbart köra ut via Peter Myndes backe (likt den
Trafikkonsekvenser omledning som varit de senaste 6 åren). Den korta sträckan av cykelbana

som idag finns på Peter Myndes backe utgår, cykling sker i blandtrafik.
Gånubanorna breddas.

Framkomlighetsstrategin På den norra delen av Götgatan tillåts endast cykeltrafik samt gående.

Miljökonsekvenser

Sociala konsekvenser

Jämställdhetskonsekvenser

Tillgänglighetskonsekvenser

Riskkonsekvenser

Andra konsekvenser

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)
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Namn

lnvesteringsutgift
(brutto, mnkr)

Trafikkontoret

Datum
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Reviderat Genomföra

Namn

Investeringsutgift
(brutto, mnkr)
Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?

Slutredovisning

Bilder före

Bilder efter

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Datum
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Beskrivning av
ekonomiskt utfall:
varför avvikelse mot
kalkylerade utgifter

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn I I Datum I




