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Projektets mål
och syfte

Klara Mälarstrand
Norrmalm

Klara Mälarstrand är en viktigt och vältrafikerad länk för både
fotgängare och cyklister i innerstaden. Inga exakta mätningar finns
på just sträckan under bron men uppskattade trafikflöden är ca
4000 cyklister och ca 3000 fotgängare dagligen. Sträckan är en del
i stadens pendlingsnät för cykel.

I dagsläget är sträckan en blandyta för fotgängare och cyklister.
Kajstråket är till stor del belagt med röd smågatsten vilken är
knöligt och otillgängligt. Som en konsekvens så använder nästan
samtliga den släta plattlagda ytan för att röra sig längs sträckan.
Denna yta är ca 315 cm bred och konflikter om ytan uppstår därför
ofta.
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Projektets mål är att göra ytan tryggare och mer tillgänglig för både
fotgängare och cyklister att kunna röra sig längs. Detta genom att
göra transportytan bredare och tydligare uppdelad mellan
fotgängare och cyklister.

Avsikten är att bredda den plattlagda ytan med samma material
som finns idag, dvs gråa betongplattor. Efter breddning uppgår
ytan till 4,5 meter. Separering mellan fotgängare och cyklister sker
genom en vit halvplatta.

Åtgärder en av del av uppdraget i budget för 2021 med snabba
cykelfrämjande åtgärder. Breddningsåtgärderna uppskattas kosta
ca 1,4 mnkr. Till detta tillkommer arbetstid och enklare projektering.
Total projektutgift avgränsas till 1,5 mnkr.

Idag:
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Tidplan 2021 2022 2023
Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Program

Projektering X
Entreprenad X

Budget (tkr) 2020 2021 20 20 Summa
Utgifter 1,5 1500

Inkomster (ev.)

Total budget 1500

Ansvar/ Programskede Projekteringsskede EntreprenadskedeOrganisation
Ansvarig projektledare Per-Åke Tjärnberg
Medverkande (namn) - Theodor Bratt- Infrastruktur - Ulrika Petzelius- Trafikplanering
- Tillstånd
- Kommunikation
- SDF
- Annan förv./bolag
- Privat aktör
- ?
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Konsekvensbeskrivning
Driftkonsekvenser Ingen bedömd konsekvens

Trafikkonsekvenser Under arbetstiden bedöms projektet ge vissa försämringar av
framkomlioheten för cyklister länqs sträckan.

Framkomlighetsstrategin Förslaget premierar gående och cyklister längs ett vältrafikerat stråk.

Miljökonsekvenser -

Sociala konsekvenser Tryggheten på platsen ökar för ffa fotgängare.

Jämställdhetskonsekvenser

Tillgänglighetskonsekvenser Breddningen medför en förbättrad tillgänglighet på platsen då fler ytor blir
släta och tilloänaliga.

Riskkonsekvenser Säkerheten på platsen ökar för fastigheten och personer som vistas i
densamma.

Andra konsekvenser
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Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall:
varför avvikelse mot
kalkylerade utgifter

Slutredovisat (enligt delegationsordning)
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