
PR StockholmsV stad
Trafikkontoret

Genomförandebeslut

Slutredovisnings-PM
Sida 1 (4)

Upprättad av Ramjar Ahmad

Datum 2020-12-03

Projektnamn SKYLTNING söder mm, rörlig trafik för 2020 Trafikplaneringsavdelningen.
Huvudprojekt H800025

Projektnummer 8004302

Adress
Stadsdel
Kartbild

Projektets mål
och syfte

Projektet har hand om uppsättning och nedtagning av skyltning
och räcke, för rörlig trafik enligt avrop från Trafikplanering söder.

Gaturummet utgör några av städernas viktigaste delar. Det är
skyltar som ska vägleda trafikanterna till deras destinationer.
Vägmärken utgör även en viktig del av framkomligheten och
tillgängligheten för trafikanterna. Projektet ska även ta hand om
ideer/synpunkter från allmänheten eller internt.

Målet är att projektet ska innebära
Ökad framkomlighet/trafiksäkerhet/tillgänglighet för
samtlig trafikanter.

- Att åtgärderna ska kunna genomföras på ett snabbt och
effektivt sätt utan för mycket störning på omgivningen.
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Tidplan 20 20 20 20

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Program

Projektering

Entreprenad

Budget (tkr) 20 20 20 20 Summa

Utgifter

Inkomster (ev.)

Total budget 500 000 kr

Ansvar/ Programskede Projekteringsskede EntreprenadskedeOraanlsatlon
Ansvarig projektledare Ramjar Ahmad Ramjar Ahmad Ramjar Ahmad

SVEIAAB Thomas Johansson
Niklas Engström
Andreas Fredriksson

Konsekvensbeskrivning
Driftkonsekvenser

Trafikkonsekvenser

Framkomlighetsstrategin

Miljökonsekvenser

Sociala konsekvenser

Jämställdhetskonsekvenser

Tillgänglighetskonsekvenser

Riskkonsekvenser

Andra konsekvenser
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Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn Datum

Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)

Namn Datum
Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)

Slutredovisning

Bilder före

Bilder efter

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Projektet hade 500 000 kr i genomförandebeslut och nu redovisas
det vara ca 145 000 kr kvar i projektet. Avvikelsen beror på att
de beställningar som görs på detta projekt är beroende av
önskemål/ideer från allmänheten och kontoret.
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Beskrivning av
ekonomiskt utfall:
varför avvikelse mot
kalkylerade utgifter
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De beställningar som vi gör sker via driftportalen. I systemet så
finns det före- och efterbilder på åtgärderna samt kostnaden för
dessa. Under 2020 har projektet gjort 91 beställningar i systemet.
De avrop som har gjorts har varit allt från små till stora åtgärder,
se bilaga.

Utgifter ( mnkr) Genomförandebeslut Utfall Avvikelse
Personalkostnad 0,15
Entreprenad 0,205
Totalt Brutto 0,5 0,355 0,145

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn 2C/2(!I2 I '7 Datum
[__ _.L._ __J__ ------,i<S,L.-------__J~


