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Bilaga 10 - Uppföljning av 
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Projektnamn Husby C- Torget vid skola 

 

Geografisk plats 
för investering 

Husby Centrum – torget vid skola.  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 
 

  

 
 

Bild visar platsen 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 
Genom upprustningen är målsättningen att torgytan görs mer 

attraktiv att vistas på för fler grupper än idag och mindre attraktiv 

för kriminella. 

Syftet är att omvandla platser till en mer attraktiv plats för flickor, 

kvinnor, ungdomar och barn att vistas på och inte minst tryggt och 

attraktiv för alla gångtrafikanter som rör sig över torget.  

Målet är också att torget ska få nya plattor och ny möblering, ny 

belysning, träd och växer och samtidigt ta bort träd och buskar 

som skymmer sikten. Även trafikhindrande tillägg planeras som 

t.ex. höj och sänkbara pollare i syfte att förhindra olovlig trafik. 

 

 

 

 
 

Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 

Slutredovisning görs när projektet är klart. 
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trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Ekonomi: 2 Mkr 

 

Tidplan:  
Projektering startad vintern 2018/2019.  
2020 färdig projektering och genomförande. Utfört arbete 
under 2020, Planen var att utföra arbetet under 2019, dock har 
ett brandskyddsarbete vid Kulturskola inneburit behov av att 
ordna en brandutrymningsväg som gjorde att ett stort hål 
grävdes vilket försköt tidplanen i detta projekt. 
Projektet fortsätter under 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Beviljade trygghetsmedel under 2020: 1,6 mnkr 

Prognos 2020: 0,5 mnkr 

 

I samband med verksamhetsberättelsen avser projektet ansöka 

om att få ombudgetera den kvarstående budgeten (1,1 mnkr) till 

år 2021. 
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Bilder före  
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Bilder efter  

Finns inga bilder efter, projektet ej färdigställt, arbetet fortsätter under 2021.  
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