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Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år -        

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 

Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. 

Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” 

(Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 

klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Växtbäddar har renoverats på Kungsstensgatan, och nya har anlagts på motstående 

sida. Vissa träd har sparats, och vissa har byts ut, några nya har tillkommit. 

Biokolsteknik har använts vid anläggandet och dagvatten leds in i växtbäddarna för 

att vattna träden och avslasta dagvattennätet. 

9,5 mnkr

9,5 mnkr

0,0 mnkr

4,8 mnkr

Pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering - Norrmalm

trafikkontoret 

Britt-Marie Alvem

brittmarie.alvem@stockholm.se

850826263
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Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Inom projektet planerades även byte av växtbäddar på Olof Palmes gata och 

Döbelnsgatan. Ombyggnationen av Olof Palmes gata har pausats av 

framkomlighetsskäl och närheten till Vasagatan. Ombyggnationen av Döbelnsgatan 

har pausats av kapacitetsskäl. 
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