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Mottagare 

Kommunledningsutskottet 

Genomförande av projekt Granitvägen 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen 

 

1. Start av genomförande för projekt Granitvägen godkänns under 

förutsättning att kommunfullmäktige godkänner utökad budget för 

projektet. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunledningsutskottet för beslut i kommunfullmäktige 

 

1. Utökad investeringsram godkänns, och inarbetas i kommunstyrelsens 

plan för strategiska investeringar samt läggs in i kommunens 

investeringsprogram, med budget och prognos fördelat enligt 

uppskattad tidplan, under rubriken övriga exploateringar.  

2. Tillkommande kostnader i form av kapitalkostnader samt drift och 

underhåll av gator, gång/cykelbanor samt övrig infratruktur ska beaktas 

i budgetarbete i takt med att anläggningarna kan tas i bruk. 

 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Stefan Hollmark 

Kommundirektör 

Sara Kopparberg 

Chef samhällsbyggnadskontoret 
 

Handläggare 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Emelie Malaise 
Exploateringsingenjör 
08- 578 281 21 
emelie.malaise@tyreso.se 

Handlingstyp 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2021-01-29 
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Sammanfattning 

Detaljplan för Granitvägen antogs av kommunfullmäktige i januari 2019 och 

möjliggör byggnation av cirka 430 stycken bostäder samt ett nytt 

allaktivitetshus. Kommunen ska bygga ut infrastrukturen i området och 

planerar för entreprenadstart av groventreprenaden under våren 2021. 

Projektet har sedan tidigare en beviljad investeringsram om 16 400 000 kr, 

vilket byggde på kostnadsuppskattningar som gjordes parallellt med 

detaljplanearbetet. I samband med projekteringen har en genomlysning av de 

tidigare kostnadsuppskattningarna gjorts och kostnader för vatten- och avlopp 

lagts till. Den beviljade budgeten bedöms nu behöva utökas till totalt XXXX 

miljoner kronor . Intäkterna i projektet väntas uppgå till cirka XXXX miljoner 

kronor. 

Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Detaljplan för Granitvägen antogs av kommunfullmäktige den 24 januari 2019 

och vann laga kraft 19 augusti 2019. Detaljplanen möjliggör byggnation av 

totalt cirka 430 stycken bostäder samt ett nytt allaktivitetshus med bland annat 

kyrkolokaler, café och second hand-butik. Parallellt med detaljplanearbetet 

utredde dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen behovet av kommunala 

investeringar för att försörja de tillkommande bostäderna med infrastruktur så 

som gata, gångbana, gång- och cykelväg samt ledningar. Investeringskalkylen 

för projektet låg från början på 500 000 kr som utredningspott, men i samband 

med att detaljplanen togs fram ökades budgeten med 15 900 000 kr, vilket 

innebär en total investeringsram på 16 400 000 kr. I kalkylen ingick inga 

kostnader för utbyggnad av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.  

I det uppdaterade kalkylunderlaget ingår nu kostnader för utbyggnad av den 

allmänna VA-anläggningen samt intäkter från anslutningsavgifter baserat på 

gällande VA-taxa.  

Uppdaterat kostnadsunderlag  

Projektering av förfrågningshandlingar samt upphandling av 

utförandeentreprenad har genomförts under perioden 2019- början av 2021. 

Byggstart av groventreprenaden är planerad till våren 2021. 

I samband med projekteringen har en genomlysning av projektet och de 

tidigare kostnadsuppskattningarna gjorts. Den totalbudget som tidigare 

godkänts bedöms behöva utökas med totalt XXXX kr, vilket innebär att den 

totala investeringsramen hamnar på  XXXX kr. Siffrorna ska fortfarande ses 
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som en grovkalkyl och bygger framför allt på nyckeltal. I projekterings- och 

byggkostnaderna ingår även kostnader för VA- anläggningar. Fördelningen av 

kostnaderna uppskattas enligt nedan: 

Kostnad tkr 

Projektering XXXX 

Byggkostnader  XXXX 

Interna kostnader XXXX 

Övrigt (ex markinköp, tillstånd) XXXX 

Summa XXXX 

 

Uppskattade investeringskostnader per år fram till 2025: 

Upparbetat 
fram till 
dec 2020 

(tkr) 

2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Ca XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX XXXX  XXXX 

       

Den stora skillnaden mot de tidiga kalkylerna beror framför allt av att flertalet 
poster saknats, troligtvis på grund av att man tidigare inte hade hela bilden av 
de ingående delarna. Nedan listas de identifierade skillnaderna:  

o Ny gång- och cykelväg samt gångbana byggs (tidigare kalkyl 
redovisade enbart upprustning) 

o Fördyrningar p.g.a. lastzoner för sophämtning (gång- och cykelväg 
behöver förstärkas för att klara lastbil) 

o TA-kostnader och tillfälliga vägar saknades helt i tidiga kalkylen 
o VA-ledningar ingick inte den tidiga kalkylen 
o Nya uppdaterade nyckeltal har tagits fram  
o Avsaknad av hela bilden av vad som skulle byggas när den 

ursprungliga kalkylen gjordes av externa konsulter 
o Skelettjordar och anläggningskostnader saknades delvis (enbart 

kostnader för själva träden är redovisade i den tidiga kalkylen) 
o 730 kvm väg, gc-bana och vändplan (dessa 730kvm saknas alltså helt 

i tidiga kalkylen) 
o Kostnader för markinköp saknades i tidiga kalkylen. 
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Intäkter 
Inom ramen för projektet har genomförandeavtal tecknats med tre 
byggaktörer: Filadelfiaförsamlingen, SPG och Stäksön. SPG och 
Filadelfiaförsamlingen ska ersätta kommunen med exploateringsbidrag och 
ersättning för markköp. Stäksön ska köpa mark av kommunen vilket också ger 
intäkter. 

Totalt väntas kommunens intäkter för exploateringsbidrag och 
markförsäljningar i projektet uppgå till cirka XXXX miljoner kronor när alla 
delar genomförts. 

Kommunen förväntas också få intäkter från VA-anslutningsavgifter. Totalt 
bedöms dessa ge kommunen cirka XXXX miljoner kronor. Intäkterna bygger 
på en uppskattning utifrån nu gällande VA-taxa och kan komma att ändras.  

Tidpunkten för intäkterna bedöms i nuläget preliminärt enligt nedan:  

T.o.m dec 
2020 

2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Ca XXXX 
milj 

Ca 
XXXXmilj 

Ca 
XXXX 
milj 

Ca 
XXXX 
milj 

- - XXXX 
milj 

       

Ärendet bedöms inte beröra barn varför ingen särskild prövning av barnets 
bästa har gjorts.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att utökad investeringsram beviljas och 

att start av genomförande i projekt Granitvägen godkänns. Förslaget till beslut 

innebär att kommunen får beräknade investeringskostnader om 

uppskattningsvis  XXXX miljoner kr för utbyggnad av infrastruktur. Budget 

för framtida drift- och underhållskostnader av anläggningarna omhändertas i 

kommunens planering för driftsbudget.   

Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). 


