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Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Fasanvägen, Etapp 
13

Mellan Gatu-
kostnad, 

taxa samt 
skatte-
medel

- VA-anslutningar i 
vägområdet för alla 
fastigheter.

- Kommunen önskar 
markförläggning av 
elledning, Vattenfall vill 
dock inte bekosta det.

- Samråd framflyttat, Q2-Q3

- Dialog med Vattenfall

Raksta, Etapp 8

Mellan
Gatu-

kostnad, 
taxa samt 

skatte-
medel

- Planerad sluttid HT 2022
- Prognos pekar mot att 

projektet håller budget

Prognos för ekonomi och tid 
månadsvis.

Rödhakevägen, 
förskola och 
etableringsyta Litet

Skatte-
medel

- Tidplanen för 
samrådsskedet har 
förskjutits.

Tegelbruket, Etapp 
11

Mellan

Gatu-
kostnad, 

taxa samt 
skatte-
medel

- Detaljplan och 
gatukostnadsutredning 
överklagad. Risk att tid 
påverkas.

- Äskning enligt godkänd 
budget tas upp i 
kommunplanen.

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

Östra

G GA

A A A G

G A G

A G G

A

G

G



Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Akvarievägens 
förskola

Mellan Skatte-
medel

-Besparingar krävs för att 
klara projektets budget
- Risk för försenad leverans 
p.g.a. Covid-19

- Arbete pågår med att hitta 
förenklande och förbilligande 
lösningar

Alby - nordlig entré till 
Tyresta nationalpark

Litet
Skatte-
medel

- Risk att produktionstid ej 
är tillräcklig

- Utredning pågår om 
brokompletteringar kan utföras 
efter april 2022

Amaryllis

Mellan

Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, skatte

-medel

Konflikter med utrymme för 
byggrätt, dagvattenhantering

Uppdimensionering av 
ledningar utanför planområdet 
kommer att krävas

Bollmoravägen etapp 
1 & 2

Litet Skatte-
medel

- Förprojektering startad – 
Nya detaljplaner kommer 
behöva ske innan 
produktion.

- Fokus korsningspunkt 
Bollmoravägen/Njupkärrs-
vägen

- Utredning kring 
ledningsförnyelse och 
uppdimensionering av 
ledningar krävs.

Bäverbäcken östra 
och västra Mellan Exploater-

ingsbidrag, 
taxa, skatte

-medel

- Risk för budgetunderskott 
om ej västra delen antas

- Samordning för leverans 
av VA och fjärrvärme med 
NTC krävs, risk för 
försening

- Projektering infrastruktur 
försenad 6 veckor

- Provisoriska lösningar för 
VA och värmeförsörjning 
ses över

- Beräknad produktionsstart 
bostäder vintern 2021

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

Bollmora

A A G G

G G G

A G G

G G

G

GA

A

A

R RA



Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Damm i stadsparken
Litet Skatte-

medel

- Entreprenad startad
- Tight budget, risk att ÄTA 

överstiger budget

Fårdala ridanläggning

Mellan
Skatte-
medel

-Projektering återupptagen 
- Ny upphandling sker under 
mars

-Omarbetning av 
förfrågningsunderlag pågår för 
att hitta eventuella 
besparingsåtgärder

Granitvägen/Bollmora 
backe

Mellan Exploateri-
ngsbidrag, 
taxa samt 

skatte-
medel

- Budgetäskande 
återremitterad av KF

- Försening av kommunens 
infrastrukturentreprenad

- Risk för förseningar för 
byggaktörer pga. sen 
leverans av infrastruktur

- Kontinuerlig samordning av 
entreprenader med 
byggaktörer

- Ny logistikplan ses över för 
att minska påverkan på 
tidplan

Granängsvägen
Litet

Exploateri-
ngsbidrag, 
taxa samt 

skatte-
medel

- Ombyggnation av gata 
pågår.

- Färdigställs under april

Järnet 7
Litet

Exploateri-
ngsbidrag, 
taxa samt 

skatte-
medel

- Produktionskalkylen för de 
allmänna anläggningarna är 
högre är projektets budget
- Tidplan för kommunens 
entreprenad är beroende av 
byggaktörens arbeten. 

- Uppdaterad kalkyl levereras 
i april

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

A G G

A G

A G

G G G

R

G

A A

G

RA A A

R



Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Förskolan 
Kardemumman Litet Skatte-

medel

- Beredskapsplan

Kryddvägen

Mellan

Exploateri-
ngsbidrag, 
taxa samt 

skatte-
medel

- Markarbeten pågår i etapp 
3

Lastbilen 7

Litet

Exploateri-
ngsbidrag, 
taxa samt 

skatte-
medel

Exploatör har inte följt 
detaljplanekravet med grönt 
tak

Bankgaranti hålls inne och 
slutbesked kan inte lämnas 
förrän grönt tak har anlagts 
eller överenskommelse om 
annan kompensationsåtgärd 
träffats.

Speldosans förskola
Litet Skatte-

medel

- Slutredovisning förbereds

Temyntan
Litet Exploater-

ingsbidrag, 
skatte-
medel

 - Budget bedöms hålla, 
entreprenad slutregleras 
inom kort

- Uppföljning av 
kvalitetsprogram pågår

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

G G

G

G G

G G GG

A A A

G

G G G

G

G

G

G



Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Tyresövägen, paraply

Stort Skatte-
medel

- Inriktningsbeslut krävs för 
omfattning och tilltänkt 
utbyggad

- Inriktning 2 körfält + 2 
kollektivkörfält

- Förstudie för delsträcka 
Bäverbäcken till Petterboda

Tyresövägen, Etapp 
Bäverbäcken Mellan Exploater-

ingsbidrag, 
skatte-
medel

- Arbete med upprättande 
av kalkyl, leverans april 
2021

- Byggnation tidigast hösten 
2021

Töresjövägen

Mellan
Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 
skatte-
medel

- Investeringsansökan tas 
upp i KF 20 maj

Töresjövägen gång- 
och cykelbana Litet Skatte-

medel

- Markinlösen kommer att 
krävas

- Många synpunkter från 
närboende gällande 
infarter och garage

- Mark inlösning sker efter 
gatan är byggt och inmätt.
- Åtgärder vid infarter 
genomförs

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

G

G

G

G

G A

GG

GGG

G G GA

G



Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Wättinge-
Granängstorget 
paraply Stort

Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

- Budget för paraplyprojekt 
ses över

- Kalkyl för kvarter 3 och 4 
ses över för att klargöra 
intäkter

- Uppdatering av 
övergripande tidplan

- Arbete med omfördelning av 
projektmedel till 
huvudprojekten pågår

Granängstorget kv C
Litet

Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

- Utmaning i samordningen 
mellan byggaktörer i Kv C

- Sammanställning pågår för att 
kunna gå vidare med 
Brickhouse och antagande av 
detaljplanen

Granängstorget kv E
Litet

Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

- Detaljplan vunnit laga kraft

Wättinge Infra Etapp 
A

Litet Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

- Geoteknisk utredning, 
utredning påverkan 
grundvatten vid spränging 
krävs

- Budgetarbete pågår
- Utredningar startas upp
- Tidplaneöversyn pågår

Wättinge Infra Etapp 
D

Litet Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

 - Arbete med upprättande av 
uppdaterad budget pågår

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

A G

A G

A G

A A A G

A G G

AR

G G

G G

G



Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Wättingebacken 
Etapp 1 Litet

Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

- Risk att planbudget 
överskrids

- Tidsplan antagande Q4 
2019 försenad 

- Risk att byggaktör inte kan 
genomföra projektet

- Planbudget förväntas kunna 
hanteras inom projektet

- Tidsplan revideras
- Markanvisningsavtal ska 

förnyas och en ny aktör har 
fått tilldelning av en del av 
projektet

Wättingebacken 
Etapp 2 Litet

Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

-Tidplan påverkas av 
beroende till paraplyprojektet 
(bla projektering infrastruktur, 
dagvattenutredning) 
- Risk för försening då 
område för 
transformatorstation ännu ej 
är löst med Vattenfall.

- Invänta nödvändiga 
övergripande utredningar 
hanterat av paraplyet

- Vi arbetar mot 
granskningsbeslut i SU i juni

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

G

A G A

A R

R

G



Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

NTC Paraplyprojekt Stort Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

- Tidplan etapp 3 förskjuten, 
leder till försening av flytt av 
fjärrvärme med 5 månader

- Tidplan ses över samt 
konsekvenser av försenad 
omläggning av fjärrvärme

NTC Etapp 1 Mellan Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

- Slutredovisning förbereds

NTC Etapp 2 Mellan Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

- Utredning av intrång på 
mark pågår

- Dialog med entreprenör 
pågår om slutreglering.

- Skadeanmälan inlämnad till 
kommunens 
försäkringsbolag.

NTC Etapp 3 Mellan Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

- Förfrågningsunderlag 
beräknas färdigställt i april

- Samordning med 
angränsande projekt

Ishall, parkeringshus 
och avfallsterminal 
(NTC Etapp 4) Stort

Skatte-
medel

- Förfrågningsunderlag för 
etapp 2 publicerat

- Slutbesiktning etapp 1 i 
mars

Arbete pågår med beslutade 
besparingsförslag 

NTC Etapp 6 Mellan Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

- Budget för finplanering ses 
över

- Projektet driver projektering 
med tid som viktig 
parameter för att klara krav 
för inkoppling

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

A

A GA A

A GA A

A

AGA

A A A A

G A G

A

A

A R



Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Breviksvägens 
förskola/sågen

Mellan Skatte-
medel

Risk att omprojektering krävs 
pga. åtgärder för skyfall.

 

Detaljplan utställd för samråd

Grindstolpen
Litet Exploater-

ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

- Brf har inte färdigställt 
kvalitetsprogram. Ingen 
aktivitet under vintern.

- Kvalitetsutförande justeras

- Följa upp Brfs 
färdigställande

Prästholmen
Litet

Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

- Risk för prövning av plan 
hos länsstyrelsen

- Utökat behov av 
utredningar

- Tidplan ses över

- Dialog med länsstyrelsen 
pågår

Spänger Tyresö 
Strand Litet Skatte-

medel

- Arbete med 
förfrågningsunderlag inför 
upphandling pågår

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

Strand

A G A G

A G A G

G

G G GG

R A A



Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Fornudden 
infrastruktur

Litet
Exploater-
ingsbidrag, 
taxa, samt 

skatte-
medel

Budget avviker något pga 
ökade kostnader med 
etappen framför Villa 
Fornudden och tillkommande 
arbeten med bla 
Gärdesvägen framför 
Trollängens äldreboende.

- Etapp 3 är upphandlad och 
igångsatt. Projektet kommer 
i sin helhet att vara 
färdigbyggt till sommaren 
2021.

- Helgarbete krävs för att 
hålla tidplan

Fornudden skyfall
Litet Skatte-

medel

- Byggnation startad, etapp 1 
färdigställd till sommaren 
2021
Etapp 1 kommer att vara 
färdigställd till sommaren 
2021
- Risk finns att budget till viss 
del överskrids. 

-För att erhålla funktion i 
skyfallstråket krävs utbyggnad 
av etapp 2 igenom 
Fornuddsparken. 

Fornuddens skola

Stort
Skatte-
medel

- Mindre påverkan på 
tidplan, sluttid påverkas ej

- Genomgång av ekonom 
pågår

- Gatu- och skyfallsprojekt 
påbörjat

- Slutbesiktning av 
byggnaderna planerad till 
slutet av april

- Dialog kring avvikelser i 
fasad pågår med 
entreprenör

Fornuddens skola, 
möbler

Litet
Skatte-
medel

-Verksamheten önskar fler 
möbler än vad skolan är 
dimensionerad för.

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

Trollbäcken

A A G G

A A G G

A A AG

A A G G



Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Fornudden 
äldreboende (Villa 
Fornudden)

Litet Exploater-
ingsbidrag, 
taxa samt 

skatte-
medel

- Äldreboendet är 
färdigbyggt

- Boende flyttat in
- Rivning av skola kvarstår

- Avsluta projektet med skola 
kvar som kvarstående 
åtgärd.

Kumla skola, hus A
Litet Skatte-

medel

-Beslut om att pausa 
projektet efter färdigt FU
-Ny mer träffsäker kalkyl 
framtagen under 
systemskede

Södra 
Fornuddsparken Litet Skatte-

medel

- Finns risk för föroreningar 
i området i stort

- Spänger/trädäck utgår
- Tidplan ses över

- Provtagning av jord kommer 
ske under 
anläggningsskedet.

-

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

Trollbäcken

GGG R

A

A A

GGG

G G



Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Vallmon 8-11
Litet

Exploater-
ingsbidrag, 
taxa samt 

skatte-
medel

- Detaljplan laga kraft
- Lantmäteriförrättning 

pågår

- Stäm av med aktör och 
lantmäteri

- Genomförande av allmän 
plats avvaktas.

Kumla 3:175, 
Lönnvägen Litet Exploater-

ingsbidrag, 
taxa samt 

skatte-
medel

Södergården Mellan Exploater-
ingsbidrag, 
taxa samt 

skatte-
medel

- Upphandling behöver 
inledas snarast för att inte 
påverkan på tidplan ska 
ske

- Kontakt med fastighetsägarna 
ska tas innan projektet ska 
skickas till upphandlingen

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

Trollbäcken

GGG G

GGG G

A A A A



Projekt Risk Ekonomi Tid Kvalitét Projekt-
storlek

Finans-
iering

Kommentar Aktiviteter

Cykelplan
Litet Skatte-

medel

- Tight tidplan
- reducerat projektmoment 

för att hinna med 
tidplanen.

-Skrivandet av dokument sam 
fastställning av standard för 
cykelvägnät.

Trafiksäkerhetsplan
Litet Skatte-

medel

- Arbete startat 2018, 
planeras avslutas våren 2021

-Kommer till nämnd som 
informationspunkt 

G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

Planer

G

GGG

A A A

A



G A REnligt plan Avvikelser, 
hanterbara inom projektet

Problem, 
kräver åtgärder från styrgruppen

Kampanjer
Kampanj Inom 

budgetram
Enligt 
tidplan

Status Aktiviteter

Earth Hour - Förberedelse och planering digital 
kommunikation

- Genomförs i  27 mars 2021

- Framtagande av texter och material med berörda 
enheter/verksamheter

- Kontakt med WWF

Earth Month - Planerat genomförande i mars – april 2021
- Förberedelse inför ”Klimattävling”

- Framtagande av texter/inlägg till sociala medier 
tillsammans med olika verksamheter i kommunen

- Kontakt med företag och externa sponsorer

Cykelvänligast - Förberedelse inför kontakt med företagare
- Lansering v. 15

- Framtagande av texter till ”välkomst-kit”
- Webbinarier med Cykelvänligast och andra 

kommuner
- Arbetat fram metoder och planering tillsammans 

med Energi- och klimatrådgivningen (EKR)

Odla utan trädgård (befintliga i 
Wättinge)

- Start ev. i slutet av april
- Förberedelser inför starten
- Lagning av lådor är icke utredd

- Genomgång av jord, ev. reparation av lådor m.m.
- Uppdatering av brukar-lista

Barncykelskola - Genomförs 4 maj
- Förberedelser inför dagen

- Framtagande av offert med Stockholm Bike 
Cykelförening

- Kommunikation med Njupkärrsskolan och 
Bergfotens skola

Studiebesök Tekniska museet 
(EKR-aktivitet)

- Genomförd i mars - 8 klasser på virtuellt studiebesök och workshop 
hos Tekniska muséet

G G

G G

G


