
Slutrapport Krusbodavägen gång 

och cykel bana.



Målet med projektet

⚫ Genomförandet av Krusbodavägen

gång och cykelbana breddning, 

mellan Myggdalsvägen och Wättinge

gårdsväg.

⚫ Skapa säkrare GC-väg från 

Hållplatsen till Dalskolan



Projektets resultat

• Projektet genomfördes enligt tidplan 

• Ändringar och tilläggsarbetet har 

kunnat hantera smidigt under 

byggtiden



Tidsåtgång

⚫ Total tidsåtgång ca 1,1 år

⚫ Detaljprojektering var ca 04 månader

⚫ Byggproduktion var ca 07 månader

⚫ Arbetet blev klart 3 månader innan 

planerad slutdatum.



Projektekonomi

Total budget 6,3 milj

Projekteringskostnader 0,6 milj

Byggkostnader 5,7 milj






