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Renovering och utveckling av Älvsjöbadet 
 

Utredningsbeslut 
 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för projekt Renovering och utveckling av 
Älvsjöbadet som underlag till ett kommande inriktningsbeslut, 
med en beräknad utredningsutgift upp till 5 mnkr. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighets-

nämnden beställa framtagande av handlingar för projekt 
Renovering och utveckling av Älvsjöbadet som underlag för ett 
kommande inriktningsbeslut till en utredningsutgift upp till 5 
mnkr. 

 

Sammanfattning 
Samtliga byggnader och installationer på Älvsjöbadet är i stort 
behov av omfattande renovering och upprustning. Badet är beläget i 
söderort, öster om Huddingevägen och består av en 25-meters 
bassäng, en 20-meters bassäng och en plaskdamm för barn. Vidare 
finns en klätterställning, utomhusduschar och allmänhetens 
toaletter. Badet är i drift/öppet under perioden juni till och med 
augusti. Bassängerna saknar uppvärmning. Det är i dagsläget 
kostnadsfritt att besöka badet. I samband med att Mässtaden 
exploateras med nya bostäder, tillsammans med att Stockholm i 
övrigt växer, kommer besöksunderlaget för Älvsjöbadet att öka. 
Med hänsyn till ökad efterfrågan behöver faciliteterna på badet 
renoveras. 
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Bedömda utredningsutgifter uppgår till totalt 5 mnkr. Ingen kostnad 
är ännu upparbetad i projektet. Utredningsutgifterna bedöms kunna 
finansieras inom fastighetsnämndens investeringsplan för 
idrottsinvesteringar för 2021 och 2022.  
 
Utan åtgärder riskerar verksamheten att inte kunna bedrivas. 
Anläggningen har uppnått sin tekniska livslängd varför befarade 
driftstopp och tillfälliga avstängningar kan ske akut. Dessutom är 
vattenreningskapaciteten svår att upprätthålla vid hög belastning. 
Under sommaren 2020 och 2021 har därför undervisningsbassängen 
varit avstängd.  
 
En utredning och ett program behöver tas fram inför ett 
inriktningsbeslut. Fastighetskontoret har bedömt att den totala 
utgiften för projektet uppgår till över 50 mnkr. Investeringsutgiften 
bedöms rymmas inom ordinarie investeringsram.  
 

 
Flygfoto över Älvsjöbadet. 

Ärendet 

Bakgrund 
Samtliga byggnader och installationer på Älvsjöbadet har uppnått 
sin tekniska livslängd och framtagna statusutredningar för badet 
visar på ett stort behov av upprustning. För att klara ett fortsatt 
öppethållande behöver vitala tekniska installationer och 
anläggningens konstruktioner genomgå en omfattande renovering.  
 
Badet är beläget i söderort, lite väster om Huddingevägen och 
består av en 25-meters bassäng, en plaskdamm för barn, en 
undervisningsbassäng, en klätterställning, utomhusduschar, 
omklädningsrum och toaletter. Badet är i drift/öppet under perioden 
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juni till och med augusti. Bassängerna saknar uppvärmning. Det är i 
dagsläget kostnadsfritt att besöka badet.  
 
I samband med att Mässtaden planeras att exploateras med nya 
bostäder, tillsammans med att Stockholm i övrigt växer, kommer 
besöksunderlaget för Älvsjöbadet att öka. Med hänsyn till ökad 
efterfrågan behöver utbudet och faciliteterna på badet renoveras.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen.  

Mål och Syfte 
Syfte med projektet är att renovera och rusta upp Älvsjöbadet 
genom att befintlig 25-meters bassäng, en plaskdamm för barn samt 
en undervisningsbassäng renoveras. Den befintliga service-
byggnaden är i dåligt skick, varför en ny servicebyggnad med 
utrymmen för, omklädnad, toaletter och personal planeras. 
 
Projektet bedöms ha ett behov av ett akut genomförande och målet 
är att renovera och rusta upp badet så att anläggningen uppfyller 
verksamhetens och allmänhetens behov för lång tid framöver. 
Området växer och det planeras för fler större bostadsprojekt i 
badets närhet, vilket medför ett ökat besöksunderlag varför badets 
kapacitet även måste anpassas för detta. 
  
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål ”Stockholm är en modern kultur- och 
evenemangsstad med en stark besöksnäring” genom att ge 
möjligheten för alla barn och unga att utöva idrott utifrån sina egna 
förutsättningar. Det bidrar även till målet om ökad simkunnighet 
och målet att tillgängliggöra lokaler för alla oavsett 
funktionsförmåga.  
 
Projektet kommer att ha ett fokus på att minska driftkostnaderna för 
staden och dess genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål ”Stockholm är en hållbar stad med en 
god livsmiljö” genom att bygga klimatsmart, med mer energi-
effektiva installationer och därmed minska energianvändningen.  
 
Genomförande av projektet bidrar även till att uppfylla mål i 
översiktsplan för Stockholms Stad om ”En klimatsmart och tålig 
stad”.  
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Hållbarhet och kvalitet 
Projektet kommer att ha ett fokus på att minska driftkostnaderna för 
staden genom att bland annat undersöka följande alternativ:  
 

 Investera i egen produktion av förnybar el. 
 Anlägga solfångare för uppvärmning av vattnet till 

bassängerna. 
 Bassängtäckning 

 

Preliminär Tidplan 
Utredningsarbete klart   Q4 2021 
Inriktningsbeslut  Q1 2022 
Genomförandebeslut  Q2 2022 
Produktion   Q3 2022 
Första delprojektet klart   Q2 2023 

Ekonomi 
Utgifter för utredningsarbetet beräknas uppgå till 5 mnkr. 
Utredningsutgiften bedöms inrymmas inom fastighetsnämndens 
långsiktiga investeringsplan för idrottsinvesteringar under 2021 och 
2022. I kommande inriktningsbeslut redovisas tillkommande 
drifteffekter för idrottsnämnden mer i detalj. 
 
Fastighetskontoret har bedömt att den totala utgiften för projektet 
uppgår till över 50 mnkr.   

Risk 
Utan åtgärder riskerar anläggningen att drabbas av akuta driftstopp 
och tillfälliga eventuella längre avstängningar vilket i sin tur 
drabbar anläggningens besökare. Att inte åtgärda fel och brister kan 
leda till att anläggningen måste stängas, kanske redan under 
kommande säsong.  

Uppföljning 
Förvaltningarna avser att återkomma med underlag för inriktnings-
beslut under Q1 2022 i fastighetsnämnden respektive i idrotts-
nämnden. 

Konsekvenser för barn  
Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till 
barnens perspektiv. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. 
Barnperspektivet ska omhändertas på anläggningar så att barn 
känner sig välkomna, kan orientera sig på anläggningen och röra sig 
säkert. Ung livsstil, ett forsknings- och utvärderingsgrupp med bas i 
Stockholm, har sedan 1984 studerat ungas kultur- och fritidsvanor, 
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preferenser och tendenser, och deras arbete består idag bland annat 
av ett samarbete med 18 kommuner. Enligt rapporter från Ung 
livsstil når bassängbad utomhus i hög utsträckning en bred variation 
av målgrupper. Detta gäller inte minst barn och ungdomar. Med 
hänsyn tagen till barns och ungdomars önskemål om framtida 
kommunala satsningar inom idrottsområdet så kommer 
simanläggningar högt upp på listan. 

Tillgänglighet 
Ytor inom projektet som är tillgängliga för besökare ska följa 
Stockholms stads handbok för tillgänglighet. Anläggningen är i 
behov av att bli mer tillgänglig för besökare.  

Jämställdhetsanalys  
Upprustningen av anläggningen kommer att till lika stora delar 
gynna flickor och pojkar i alla åldrar. Det är ungefär lika vanligt att 
flickor/kvinnor och pojkar/män besöker bassängbaden. Ung livsstil 
har studerat besökarfördelningen i simhallar. De har konstaterat att 
den totala könsfördelningen bland besökarna är jämn och simhallen 
anses vara en anläggningstyp som i samma utsträckning gynnar 
pojkars och flickors idrottande. Troligen är fördelningen likvärdig 
gällande bassängbaden. 

Förvaltningarnas synpunkter 
Förvaltningarna bedömer att projektet är viktigt att genomföra då 
anläggningen och i synnerhet dess tekniska delar är uttjänta. Vidare 
bedöms besöksunderlaget för Älvsjöbadet öka, bland annat 
beroende på flera större bostadsprojekt i området.  

Slut 
 

Bilagor 
1. Projektdirektiv för renovering och utveckling av 

Älvsjöbadet 
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