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Er beställning 
Refererande till er beställning GR 4272 daterad 2020-03-17, projektdirektiv, kompletterande 
beslut på beställarstyrgrupp samt tilläggsbeställning Gr-4410 daterad 2021-12-10, redovisar 
SISAB här resultatet från förslagshandlingsskedet. 

Bakgrund 
På Eriksdalsskolan finns det sedan tidigare en kommunal förskola integrerad i lokalerna 
som stadsdelen hyr i första hand av SISAB. Södermalms stadsdelsförvaltning har 
tillkännagivit att behovet av förskoleplatser har minskat kraftigt i SDO vilket innebär att 
förskolan kommer avvecklas och lämna de integrerade lokalerna. För att minimera 
utbyggnadsbehovet av grundskolor i närområdet ska dessa lokaler överlåtas till 
utbildningsförvaltningen och hyras in. I samband med detta har grundskoleavdelningen 
kungjort att behovet för grundsärskoleplatser ökar stort inom staden. Lokaltillskottet som 
kommer ske på Eriksdalsskolan när utbildningsförvaltningen tar över den integrerade 
förskolans lokaler ska därför användas för att utöka grundsärskolans kapacitet. 
Stadsdelsförvaltningen har meddelat att lokalerna sägs upp kring årsskiftet 2020/2021 och 
verksamheten träder ur lokalerna till sommaren 2021. 



 

2 (6) 

Hyresgästens mål med projektet 
Målet med projektet är att hyra in den lokal som Södermalms stadsdelsförvaltning träder 
ur och utöka grundsärskolan i densamma. Hyresgästens mål med projektet är också att 
göra åtgärder i grundsärskolans befintliga lokaler för att de ska bli mer ändamålsenliga. 
Förskolegården ska sammanlänkas med befintlig grundsärskolegård och matsalen ska 
ses över så att den rymmer tillkommande elever. 

SISAB:s mål med projektet 
Att införliva de tillkommande grundsärskoleplatserna med befintliga platser på ett sätt 
som gör Utbf nöjda samt att drift och förvaltning av byggnaden ska vara fortsatt effektiv.  
En driftsamordnare är utsedd som följer projektet och bevakar befintliga system samt ev. 
tilkommande driftfrågor. 

Projektbeskrivning  
Projektets omfattning är anpassning av förskolelokaler till grundsärskola samt 
uppförande av uteförråd för förvaring av verksamhetens hjälpmedel.  I samband med detta 
så kommer SISAB att ta del av kostnader för ytskikt samt belysning då dessa är gamla och 
det är dags för att byta ut dessa. 

Förslagshandling med åtgärdsförslag framgår av följande handlingar: 

 Samtliga framtagna förslagshandlingar daterade 2021-12-08 
 
Vid projektarbetet har skolans/förskolans ledning och personal samt representanter för er 
förvaltning deltagit. 
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Tidsplan 
Bedömd genomförandetid är ca 5 månader. 

Utifrån nu kända förutsättningar föreslås nedan tidsplan. 

Preliminär tidsplan 2021 2022 2023 2024 

Förslagshandling, daterat 8 Dec    

Beställning senast*  Mars   

Projektering  Mars   

Produktion  April-
Aug 

  

Prel. Inflytt/hyresföring  Aug   

Slutredovisning  Sep   

*) Tidsplanen gäller under förutsättning att beställning erhållits senast nämnda datum. 
1 Mars 2022. 

Projektkostnadsredovisning 
Projektkostnaden är en prognos som i detta skede baseras på en kalkyl med basmånad 
December. Indexuppräkning ingår ej. 

 

Kostnadsprognos Belopp* Hyresgästens del* SISAB:s del 

Total kostnad 12 800 000 kr 11 500 000 kr 1 300 000 kr 

*i beloppet ingår administrativt tillägg och kreditiv 

Nedlagd kostnad för Förslagshandlingsskedet är ca 1 600 000 kr, varav hyresgästens del är 
ca 1 500 000 kr. 

I projektkostnaden ingår inte arbeten med evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga 
åtgärder för verksamheten under produktionsskedet. 

Utbildningsförvaltningen har beställt diverse åtgärder på skolgården för att sammanlänka 
befintlig gård med grundsärskolans. Projektet har utfört detta och vidarefakturerat till en 
kostnad av 108.112 kr. 
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Finansiering 

Direktfinansiering 
Följande poster ingår i hyresgästens del av total kostnad och direktfinansieras: 

 

Direktfinansiering Belopp* Kommentar 

Utredningsskede 814 025 kr Välj ett objekt. 

Summa direktfinansiering 814 025 kr  

*i beloppet ingår administrativt tillägg 

 

Hyresförändring 
Hyresgästens del av total kostnad exkl. direktfinansierat genererar ett hyrestillägg 
beräknat enligt Samverkansavtal för utbildningslokaler 2018. För redovisad 
kostnadsprognos bedöms den tillkommande hyran enligt följande: 

Prognos tillkommande hyra  Hyra i kr/år, ca 

Hyresgrundande belopp 10 700 000 kr (Räntesats 0,72%) 657 000 kr/år 

Summa DoU/inhyrning/ (inkl. nyproduktionsrabatt*) 0 kr/år 

Summa tillkommande hyra (1:a helåret, inkl. nyproduktionsrabatt*) 657 000 kr/år 

*Om projektet omfattar nybyggnad ingår rabatt i fem år för nybyggd yta, beräknad enligt 
schablon. 

Med kalkylberäkningsprocenten, 2%, beräknas den tillkommande hyran till 790 000 kr/år.  

Eventuell nedsättning av hyran under genomförandet ingår inte i tillkommande hyran. 

Samtliga belopp i underlaget är exkl. mervärdesskatt. 

Risker  
Inga extraordinära risker finns. 

 Offert från entreprenör blir dyrare än de kalkylerade 
 Beslutsprocessen förlängs och tidplanen förlängs 
 Entreprenad under pågående verksamhet 
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Nyckeltal  
Nyckeltal Värde Kommentar 

Indikator visandes fördelning 
Hyresgäst/SISAB (i hela %) 

90 10 % av entreprenadkostnad 

Beräknat specifikt energimål Lika befintligt KWh/kvm/år 

Nuvarande area, kvm (BRA) 495  

Ombyggd area, kvm (BRA) 495  

Ombyggd area Kr/kvm (BRA) 26 000 Beräknat på total kostnad 
för ombyggnad 

Ombyggd area Kr/kvm (BRA) - Hyresgäst 23 000 Beräknat på hyresgästens 
del av total kostnad för 
ombyggnad 

Nuvarande antal barn/elever 40  

Tillkommande antal barn/elever 20  

Ventilation i lektionssal tekniskt 
dimensionerad för antal personer 

28+2 Elever + personal 

Tillkommande årshyra kr/elev 33 000 exkl. tillfällig 
utbildningslokal och 
nyproduktionsrabatt 

Beräknat på totalt 20 
tillkommande elever 

Tillkommande årshyra kr/elev 11 000 exkl. tillfällig 
utbildningslokal och 
nyproduktionsrabatt 

Beräknat på totalt antal 
elever 60 
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Beställning av genomförande 
SISAB erbjuder att utföra genomförandeskede enligt redovisat beslutsunderlag under 
förutsättning att beslut fattas enligt Stockholm stads delegationsordning.  

Kostnad för genomförandeskedet inkl. avslut är uppskattat till 10 400 000 kr (total kostnad 
exkl. utredning och förslag).  

I det fall beställning inte är SISAB tillhanda senast 1 mars 2022, kommer nedlagda 
projektkostnader inkl. administrativt tillägg att faktureras. Önskas projektet genomföras 
vid senare tidpunkt ska en ny förfrågan tillställas SISAB skriftligen. 

 

Med vänlig hälsning 
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB   

   
Ulrika Westergren 
Projektägare   

  
 
 

Kamran Lotfi 
Projektansvarig 

  
 
 
 
 
 

Claes Magnusson 
VD 

  

 

 

 


