
Investeringsprocess

Tidig markanvisnings-
bedömning:  Första 
bedömning om mark 
med rekreativa  eller 
ekologiska värden 
ianspråktas

Utredningsbeslut Inriktningsbeslut Genomförandebeslut Slutredovisning

Bedömning grönkom-
pensation. Explo-
handboken 2.03.
Bedöm om de�a 
projekts grönkomp-
bör slås ihop med 
flera prokjekt.

Grönkomp som 
aktivitet i exploa-
teringsprojekt

Grönkomp bryts 
ut som underpro-
jekt till exploate-
ringsprojekt

Flera grönkompar 
från flera projekt 
slås ihop till en 
grönkomp

Samråd DP

Ta beslut om fler 
projekts grönkompar 
skall slås ihop eller ej. 
LA har koll och disku-
terar med PU

Grönkompensationsåtgärd tas fram i sam-
band med systemhandlingsprojektering i 
huvudprojekt. Kostnader bokförs på grön-
kompaktivitet i agresso. 

Grönkompensationsåtgärd projekteras och byggs samtidigt som övrig 
projektering och byggnation i huvudprojektprojektet. Kostnader bok-
förs på grönkompaktivitet i agresso. 

Grönkompensationsåtgärd tas fram  i sam-
band med systemhandlingsprojektering i 
huvudprojektet.  Underprojekt för grönkom-
pensations skapas som kostnaderna bokförs 
på.

Grönkompensationsåtgärd projekteras och byggs som underprojekt, 
kostnaderan bokförs på underprojekt

Ingen grönkompensationsåtgärd tas framBeslut om a� slå ihop 
flera projekt tas i inn-
riktningsbeslut.

I genomförande beslut i huvudprojekten tas beslut om hur mycket 
pengar som  avsä�s till grönkompensation, och a� man kommer 
starta e� gemensamt grönkompensationsprojekt, men inte vilken 
grönkompensationsåtgärd som skall genomföras.

Grönkompensations-
projekt startas

Grönkompensations 
redovisas i slutredo-
visning i resp delpro-
jekt


