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Datum Författare Version Ändring 

2021-09-17 Christer Fransson 1.0 Upprättande av dokument. 

2021-11-16 Christer Fransson 1.1 Justering av text. 

2022-01-24 Christer Fransson 1.2 Justering av text efter önskemål 
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1 Sammanfattning 
Projektet har omfattats av byggnation av ny förskola i två plan på Akvarievägen 67. Förskolan 
ger plats för 144-160 barn.  

Bygget utfördes på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö kommun, med 
samhällsbyggnadskontoret som byggherre och Nolimo Entreprenad som entreprenör. 

Projektet färdigställdes i augusti 2021, efter en produktionstid på cirka 16 månader.  

2 Inledning 
Tyresö kommun har under en längre tid haft behov av fler förskoleplatser i centrumnära 
område. För att fylla detta behov identifierades utvecklingsmöjligheter av fastigheten vid 
Akvarievägen. Parallellt med detta arbetades ett förskolekoncept fram, framtidens förskola i 
Tyresö kommun. Arbetet genomfördes i samarbete mellan samhällsbyggnadskontoret och barn- 
och utbildningsförvaltningen. Konceptet ger en flexibel förskolebyggnad och utemiljö samtidigt 
som det ger förutsättningar för ett modernt arbetssätt med en inriktning på mindre barngrupper. 

3 Projektets resultat 
Projektet har omfattats av detaljplanering och nybyggnation av kommunens första 
konceptförskola. Den nya byggnaden har upprättats i två plan innehållande utrymmen för 144-
160 barn med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Antalet barn varierar beroende på barnens 
ålder vilket ställer krav på flexibla lokaler. Inom ramen för projektet har även en fristående 
förrådsbyggnad samt ett fristående barnvagnsförråd uppförts på fastigheten.  

Den nya förskolan håller en genomgående hög standard av materialval, god arkitektur samt 
mycket ljusinsläpp. Projektet har även tagit hänsyn till att byggnaden skall passa in i den miljö 
som den placeras i med naturnära färger. Utöver detta har man också skapat en trivsam 
förskolegård kring byggnaden, med zonindelning av lekutrustning utifrån barnens ålder och 
förmåga, pergola för solskydd, gångvägar och planteringsytor.   

Projektets mål, som även har uppfyllts, var; 

 Tillgodose Närhetsprincipen i centrala delar av Tyresö 
 Utforma en yteffektiv förskola 
 Bidra till utveckling av konceptförskola i Tyresö 
 Konceptet ska möjliggöra nybyggnation på mindre fastigheter utan kvalitetsbrister i utemiljö 
 Konceptet ska bidra till en ekonomisk hållbar verksamhet 
 Konceptförskolan ska uppföras inom ramen för giftfri förskola med naturmaterial i fokus för en 

hälsosam miljö 

 

           

4 Utvärdering av arbetet i projektet 
Under projektets gång har man visat hög flexibilitet och gjort ändringar efter uppkomna 
önskemål från verksamhet. Innan anbudslämning visade projektets prognos att budget inte 
skulle räcka, projektet initierade då ett besparingsarbete vilket resulterade i att projektet kunde 
reducera kalkylerade kostnader med 5 miljoner kronor. 

Under projektets gång har flera platsbesök anordnats för att olika intressenter fått möjlighet att 
följa produktionen och utvecklingen av den nya förskolan. Vid förskolans färdigställande 
anordnades en invigning på plats som gett projektets olika intressenter möjlighet att få se 
produktionens resultat. 
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Under produktionen har justeringar som genomförts dokumenterats för att öka kvalitén till 
kommande konceptförskolor. 

Arbetsgången i projektet har fungerat väl och resulterat i ett tillfredsställande resultat.  

 

5 Projektbudget 
Projektets initiala budget var 82 000 000 miljoner kronor. 

Den totala kostnaden för projektet har uppgått till 80 837 500 kronor. Det innebär att det finns 
1 162 500 kronor kvar i projektet efter en del verksamhetsanpassningar i sent skede.  

De kostnadsreducerande åtgärder som genomfördes innebar att projektets kalkyl kunde sänkas 
med 4 813 239 kronor, och att projektet därmed avslutas inom budget. 

6 Överlämnande 
Ett överlämningsmöte har hållits den 24 augusti 2021 från projektenheten till 
förvaltningsenheten. Projektledare Christer Fransson har överlämnat projektet till förvaltare 
Arvid Gustafson. Dessa handlingar finns sparade under projektets mapp på G:. 

Förvaltaren har sedan ansvarat för överlämningen till verksamheten. 

6.1.1 Godkännande av slutrapport 
Slutrapporten godkändes av beställare 2021-11-18 

 

 

 

 

 

_______________________ ______________________________ 

Beställare  Projektledare  

Elisabet Schultz                   Christer Fransson  
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