
 

 

Utbildningsförvaltningen 

Avdelningen för ekonomi och styrning 

 

Hantverkargatan 2 F 

10422 Stockholm 

Telefon 08 508 33 601 

Växel 08-508 33000 

josefin.krakowski@edu.stockholm.se 

start.stockholm 

 

Sida 1 (4) 

 

 

 

 

Ny ventilation i Hässelby Villastads skola 

Förslag till genomförandebeslut 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

genomförandeförslag av ventilationsåtgärder och renovering 

av Hässelby Villastads skola hus D med en kostnad om 11,1 

mnkr och tillkommande första årshyra om 728 tkr. 

 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

 

 

 

Lena Holmdahl     Malin Eriksson 

Utbildningsdirektör    Avdelningschef 

 

 

 

Lee Orberson 

Grundskoledirektör 

Sammanfattning 

Hus D i Hässelby villastads skola har endast självdragsventilation. 

Miljöförvaltningen genomförde en inspektion 2018 där allvarliga 

brister i ventilationen påpekades. Projektet innebär installation av 

ett nytt ventilationssystem. I samband med detta genomför SISAB 

underhåll. Hus D beräknas vara färdigrenoverat till sommaren 2023. 

Verksamheten evakueras internt under tiden.   

Bakgrund 

Miljöförvaltningen genomförde 2018 en inspektion i Hässelby 

Villastads skola där brister i ventilationen konstaterades i hus D. 

Hus D är ett gammalt stenhus från 1912 där ventilationssystemet i 

byggnaden bygger på självdrag. Det är detta som miljöförvaltningen 

anmärkt på. Projektets syfte och mål är således att installera ett nytt 

ventilationssystem i byggnaden.  
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I byggnaden bedrivs verksamhet för fyra lågstadieklasser. 

Utbildningsförvaltningen har inga behov av anpassningar i 

lokalerna i byggnaden. Evakueringen planeras enligt följande i 

befintliga lokaler på skolan. Eleverna som idag går i årskurs 2 och 3 

i hus D flyttar till hus B, årskurs 6 hus A och årskurs 1 och 2 

kommer att gå i en befintlig paviljong. För närvarande finns inget 

behov av kapacitetsökning i byggnaden. 

 

Hus D är grönklassat enligt Stockholm Stadsmuseums 

klassificeringssystem för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Projektet har arbetat med att gestaltningen inte får förvanska 

byggnadens kulturvärden. 

Ärendet 

Målet är att ventilationen i hus D omgående ska byggas om då den 

idag har allvarliga brister. Ventilationen dimensioneras för en 

kapacitet om 32 (skolelever) och 2 (personal) per klassrum. I 

samband med detta kommer SISAB att rusta upp Hus D i övrigt. 

 

Inom ramen för projektet med ombyggnation av ventilationen 

genomfördes under hösten 2020 en statusinventering av hela 

byggnaden för att identifiera övriga nödvändiga åtgärder som med  

fördel kan genomföras samtidigt. Inventeringen konstaterade att 

Hus D har äldre installationer, de flesta av installationerna i Hus D 

kommer bytas ut för att uppfylla dagens krav. Det installeras ett nytt 

aggregat i ett nytt fläktrum i källaren. Ventilationen är en 

verksamhetsanpassning, övriga åtgärder är SISABs underhåll. 

 

Ekonomi 

Nedan redovisas kostnader för ventilationsombyggnationen och 

upprustningen av hus D. SISAB bedömer att underhållsåtgärderna 

uppgår till ca 14 250 000 kr. Den hyresgenererande kostnaden är 11 

109 521 kr. Då det idag inte finns ventilation i byggnaden så har 

kostnaden för ny ventilation fördelats enligt samverkansavtalet 

mellan SISAB och Stockholms stad. 

 

En grov sammanställning av fördelningen av projektkostnaderna 

följer enligt nedan. Utbildningsförvaltningen står för 57% av de 

sammanlagda kostnaderna och SISAB 43%. Riskkostnaden är 4,5 

mnkr. Förutom ventilation består förvaltningens del av kostnaderna 

på åtgärder som beror på den omfattande ventilationsombyggnaden. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 

Då arbetet kommer att pågå då skolan är i drift behöver samordning 

och planering med verksamheten ske noggrant.   

 

Oväntade miljöstörande ämnen eller skador på byggnaden kan 

upptäckas när ombyggnads- och rivningsarbetena påbörjas. En 

miljöinventering kommer att göras, vilket kan medföra ökade 

kostnader. 

 

Befintliga ritningar är bristfälliga. Detta kan leda till 

omprojektering, vilket kan leda till merkostnader och 

tidsförlängning. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i 

samverkan med grundskoleavdelningen, SISAB, skolan, 

skyddsombud samt samordnande huvudskyddsombud.   

 

Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 

organisationerna den 19 april 2022. Funktionshinderrådet kommer 

att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 20 april 

2022. 

  

Fakta om Hässelby Villastads skola  

   Efter färdigställande 

Basfakta     

Tidplan för färdigställande   2023 höstterminen 

Skolans organisation  

F-9 (åk F-6, 3-parallelligt, 
åk 7-9, 4-parallelligt) 

Elevkapacitet  968 elever 

Ekonomi och lokaler, nyckeltal     

Total projektkostnad (exkl. direktfinansiering)   25,3 mnkr 

Varav SISABs underhåll  14,2 mnkr 

Hyrespåverkande projektkostnad   11,1 mnkr 

Direktfinansiering i projektet   57 tkr 

Total hyresgenererande projektkostnad per elevplats   13,8 tkr 

Kvm per elev  10,3 kvm 

Area BRA (kvm)  10 000 kvm 

Hyra     

Nuvarande årshyra 12,6 mnkr   

Tillkommande hyreskostnad (år 1) med ev. rabatt 
avdragen   728 tkr 

Total ny hyreskostnad (år 1)    13,4 mnkr 

Befintlig hyreskostnad per barn/elev  13 tkr 
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Förvaltningens synpunkter och förslag 

 

Konsekvenser för barn och barns rättigheter 

Barnets bästa har beaktats i detta ärende. Barns rätt till utbildning 

och barns rätt till hälsa (artikel 24, 28) har varit styrande när det 

gäller ombyggnationen och barns rätt till en god skolmiljö har 

prioriterats. I det fall projektet inte genomförs finns en betydande 

risk för att arbetsmiljön påverkar barnens och personalens hälsa 

negativt. 

 

Konsekvenser för jämställdhet 

Ärendet bedöms inte leda till negativa konsekvenser utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner förvaltningens genomförandeförslag av 

ventilationsåtgärder och renovering av Hässelby Villastads skola 

hus D till en uppskattad hyresgenererande kostnad om cirka 11,1 

mnkr med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 728 

tkr. Beslutet föreslås justeras omedelbart med hänvisning till 

giltighetstiden för SISABs offert. 

 

Bilagor 

1. Offert inför genomförandebeslut, kv. Skolörten , Hässelby 

Villastadsskola, Ny vent och renovering av fasad och 

fönster, Hus D 

2. Ritningar daterade 2021-11-05 


