
                                         
 2022-04-26 Dnr: 10SV705 

 

Investering 
Exploateringsprojekt    Styrelsen för Stockholm Vatten AB 
Johanna Cedergren 
 
 
 
 

Projekt 360143 Stora Sköndal – Reviderat genomförandebeslut 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 

Styrelsen föreslås besluta 

att för projekt 360143 Stora Sköndal fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 

13,2 mnkr till en total om 84,2 mnkr för projektets genomförande. 

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av 

styrelsen godkänd kostnadsram. 

 

 
 
 
 

 
Mårten Frumerie  
Verkställande direktör 
 
 Jenny Bengtsson 
 Avdelningschef Investering 
 
 
  

Sammanfattning  
 
Ett konsortium bestående av NCC, Veidekke och Besqab (NVB) har exploaterat området Stora 
Sköndal med cirka 350 nya bostäder, förskola och service. Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har 
byggt ut kommunala VA-ledningar i samband med exploateringen av området. Totalt innebar projektet 
för SVOA nyläggning av cirka 2700 meter vatten-, spill- och dagvattenledningar, samt cirka 300 meter 
omläggning av befintliga VA-ledningar på grund av placering av ny bebyggelse samt 
uppdimensionering av befintligt VA-nät. 
 
Området är nu färdigbyggt och alla etapper är slutbesiktigade och godkända.  
 
Projektet har sedan tidigare ett genomförandebeslut på 71 mnkr, och söker nu reviderat 
genomförandebeslut på 84,2 mnkr. Den ökade kostnaden beror på beslut om ändringar och tillägg 
som fattats under projektet men där det inte förrän mycket sent blivit klart hur stor del SVOA ska stå 
för, redovisat i underlag som kan godkännas och accepteras för slutfakturering. Begäran om reviderat 
genomförandebeslut har därför dragit ut på tiden. 
 
 

Bakgrund 

 
Ett konsortium bestående av NCC, Veidekke och Besqab (NVB) köpte upp mark av stiftelsen Stora 
Sköndal och har därefter exploaterat området enligt detaljplan Dp 2009–02457-54. Detaljplanen är 
uppdelad i två delar, den norra och den södra delen. Den norra delen handlades upp av Stockholms 
stads exploateringskontor, och den södra delen drevs av NVB som en totalentreprenad. Totalt har det 



 

 

byggts ut omkring 350 nya bostäder, förskola samt service. I samband med exploateringen av Stora 
Sköndal har SVOA byggt ut kommunala VA-ledningar på cirka 2700 meter. 
 
Tidigare beslut 
Genomförandebeslut 2015-03: 33 mnkr 
Genomförandebeslut reviderat 2016-09: 65 mnkr 
Genomförandebeslut reviderat 2019-08: 71 mnkr 
 
 

ÄRENDET 
 
Under entreprenadtiden (2017-06) bad entreprenören att få slutfakturera 12 mnkr efter sista etappen. 
Då kostnadsredovisning för beloppet saknades från entreprenören, kunde SVOA inte godkänna 
kostnaden. SVOA har nu fått in underlag som styrker utfört arbete från entreprenören varpå projektet 
söker reviderat genomförandebeslut för att kunna godkänna slutfakturan. 
 
Inom det efterfrågade reviderade genomförandebeslutet ryms även 1,2 mnkr för genomförandet av 
nödvändig förlängning av en vatten- och spillvattenledning inom området. 
 
 
Förordat förslag till beslut 
Entreprenaderna är slutbesiktigade och godkända sedan en tid tillbaka. Bolaget förordar att reviderat 
genomförandebeslut fattas så att slutreglering kan göras och projektet avslutas. 
 
 
Organisation och ansvarsfördelning 
Detaljplanen är uppdelad i två delar, den norra och den södra delen. Den norra delen handlades upp 
av Stockholms stads exploateringskontor. Den södra delen drevs i privat regi av konsortiet NVB som 
en totalentreprenad. Efter utförd entreprenad har SVOA tagit över anläggningen efter godkänd 
slutbesiktning.  
 
 
Ekonomi 
Det finns ett tidigare reviderat genomförandebeslut på 71 mnkr. Nedan ses projektets senaste 
genomförandebeslut samt utökade kostnader och reviderad totalkostnad. 
 

Post Tidigare 
beslutad 

totalkostnad 

Förändring Beräknad 
totalkostnad 

Projektledning, projektmedverkan 500 000 kr -  500 000 kr 

Projektering 1 500 000 kr -  1 500 000 kr 

Geoteknik, riskanalys 600 000 kr -  600 000 kr 

Byggledning 700 000 kr -  700 000 kr 

Entreprenadkostnad VA 46 500 000 kr  13 200 000 kr 59 700 000 kr 

Entreprenadkostnad ÄTA 14 700 000 kr -  14 700 000 kr 

Material 1 500 000 kr -  1 500 000 kr 

Övrigt (exploateringskontoret) 5 000 000 kr -  5 000 000 kr 

Summa 71 000 000 kr  13 200 000 kr 84 200 000 kr 

 
Inkomster 
Cirka 23 mnkr genom anslutningsavgifter (fastigheterna är redan anslutna och har betalat). Projektet 
har även en inkomst om 1,4 mnkr, vilket var en kostnadsreglering mot Stockholms stad. 
 
Risker 
Ej relevant. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av enheten Exploateringsprojekt på Investeringsavdelningen.  
 
SLUT 
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