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1 Bakgrund 

1.1 Beställning av förstudie 

Text från beställningen. 

Tyresö kommun växer och antalet elever i grundskolans verksamheter fortsätter att öka. Under 
kommande 10-års period väntas antalet elever i centrumområdet öka med drygt 400 enligt 
befolkningsprognosen 2020. En utbyggnation av antalet skolplatser Tyresö kommun är därmed helt 
nödvändig för att säkerställa både dagens platsbehov samt framtida behov med ändamålsmässiga 
och moderna lokaler i kommunens grundskolor. Utöver behovet att tillskapa nya permanenta 
platser till följd av befolkningsökningen, visar kommunens underhållsplaner att det befintliga 
skolfastighetsbeståndet har ett omfattande underhålls- och renoveringsbehov.  

Med anledning av detta har förslag till en helhetslösning utretts för att öka antalet grundskoleplatser 
i centrumområdet. Utredningen resulterade i en skolrapport som redovisar två lösningsförslag. 
Rapporten redovisar behov, möjligheter, utmaningar, konsekvenser samt för- och nackdelar med de 
två olika lösningsförslagen. För ytterligare information och bakgrund hänvisas till rapporten, se 
bifogat dokument Centrumutredning grundskolor.  

Se även politiskt inriktningsbeslut som togs i kommunstyrelsen (KS), 2020-20-06 § xx., att fortsätta 
utreda och starta förstudier enligt förordade lösningsförslaget.  

Centrumutredningen grundskolor fokuserade på möjligheterna att utöka och omdisponera 
kapaciteten vid befintliga skolfastigheter för att på så sätt nyttja redan ianspråktagen mark. För att 
möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet föreslås att två nya 
skolor med moderna och ändamålsenliga lokaler byggs.  

En skola där Njupkärrs skola ligger i dag och en skola där Stimmet skola ligger idag. Båda skolorna 
är byggda på stora fastigheter där det är möjligt att bygga större skolor samt genom effektivt 
markutnyttjande även frigöra ytor för andra verksamheter eller annan markanvändning. Båda 
skolorna är även slitna och lokalerna anses inte vara ändamålsenliga för att passa nutidens och 
framtidens krav på bra och funktionella skolor. 

Bygget av ny skola kräver evakueringslösning 

Av de två skolorna bedöms Njupkärrs skola vara i sämst skick därför föreslås att nya Njupkärrs 
skola att byggas först. Nybyggnationen förutsätter rivning av den befintliga skolan vilket i sin tur 
kräver evakueringslösning till paviljongskola eftersom övriga skolor inte har överkapacitet och 
möjlighet att ta emot elever. När nya Njupkärr skola är klar evakueras Stimmet till samma 
paviljongslösning och den nya skolan på Stimmet byggs. Under hösten 2020 startade en förstudie 
gällande placering av paviljongslösning inom centrumområdet.  

För att säkra en god skolgång och av hänsyn till elever och lärare krävs en ersättningslösning under 
byggnationstiden. Den mest lämpliga evakueringslösningen anses därför vara paviljongskola. 
Eftersom minst två skolor behöver rivas och byggas upp i centrum är det bästa alternativet att sätta 
upp en paviljongsskola så centrumnära som möjligt. Paviljongsskolan behöver rymma omkring 350 
elever för att kunna få plats med en hel skolorganisation i taget. Bäst för alla berörda är att evakuera 
en hel skola då hela organisationen hålls ihop och både pedagoger och elever följs åt till samma 
tillfälliga skola. När en hel skola evakueras på detta sätt är det också lättare för byggentreprenörerna 
att bygga den nya skolan snabbt eftersom ingen verksamhet ligger i nära anslutning till 
byggarbetsplatsen. I förslaget är det Njupkärrs skola som behöver evakueras först. När den skolan 
är klar kan Stimmets skola evakueras till paviljongerna. Det ger en bättre ekonomi om 
paviljongsskolan nyttjas till fler evakueringar då förhandlingsläget om den årliga hyran förbättras 
och driftkostnaderna därmed kan hållas lägre.  



Förstudie   

Namn på förstudie: Tillfällig skolpaviljong i centrum  Version: 1 

Författare: My Lundblad Wistedt  Sida: 6 (36) 

Datum:     

 

 

 

 

 

 

Tidigare utredning 

En tidig utredning har gjorts för placering av paviljongskola intill Tyresö gymnasium. Det ansågs 
vara en av få möjliga ytor i centrumnära läge där det är möjligt att placera en paviljongskola i den 
storleken. Placering intill gymnasiet ger även fördelar att kunna samnyttja gymnasiets kök och 
matsal, och på så sätt göra besparingar. 

1.2 Hur har arbetet gått till? 

En utredning gällande platser för en paviljongskola för 400 elever i centrumområdet gjordes i 
oktober 2019. Två platser identifierades och för och nackdelar presenterades. 

 

Båda placeringarna låg i närheten av gymnasiet för att kunna samnyttja gymnasiets kök och matsal. 
Den utredningen baserades på en paviljongskolemodell enligt Expandias moduler för 400 elever 
och 50 personal. 

Den här förstudien utgår från den första studien av alternativa platser som gjordes under 2019 och 
utreder de två olika alternativen vidare. 

Sedan utredningen 2019 har även projekteringen av Wättingebackens infrastruktur kommit längre 
och det finns en plan för genomförandet. Inom det projektet har ytterligare skyfalls- och 
dagvattenutredningar gjorts för utvecklingen av Wättingebackens bebyggelse och infrastruktur. 

1.3 Ingående delar från beställningen 

Målet är att hitta en lämplig placering av paviljongskola i centrumnära läge för 350-400 elever, åk F-

6.  
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 Samnyttjande av gymnasiets kök och matsal är att föredra annars krävs mottagningskök eller 

tillagningskök samt matsal i paviljongen. Transporter till paviljongen behöver säkerställas. 

 Lägre åldrar behöver tillgång till mindre kök och leveranser för mellanmål etc. 

 Förstudien behöver ta fram kostnadsalternativ för valt alternativ.  

 Förstudien behöver preservera alternativa lösningar där det bedöms rimligt och lämpligt att 

pröva ekonomi mot kvalitet då det gäller materialval och utrustningsnivåer. Det är viktigt att 

lösningen långsiktigt får så låga driftkostnader som möjligt utan att för den skull nämnvärt 

tumma på kvalitén.  

Förstudien bör även omfatta lösning på gång- och väganslutning med separerade 

kostnadsberäkningar då dessa inte ska belasta skolverksamheten utan gatuenheten på 

samhällsbyggnadskontoret.  

2 Utredning 

2.1 Verksamheten 

2.1.1 Beställning 

I beställningen står att paviljongskolan ska byggas för 350-400 elever, men både Stimmet och 
Njupkärrs skola har ca 300 elever. Anledningen till att planera för ett ökat antal elever än vad 
Stimmet och Njupkärr har idag är befolkningsökningen och att befintliga skolor i centrum har svårt 
att ta emot elevökningen fram till att nya Njupkärr är klar. 

Tanken med en paviljong för 350-400 elever var för att säkra upp platsbehovet fram till att nya 
skolorna är klara om befintliga skolor inte kan ta emot. Utöver befolkningsökningen finns även risk 
för förseningar av färdigställandet av nya skolorna. I åk F-6 beräknas elevantalet öka med 160 
elever fram till 2025. 350 elever motsvarar en skola med två paralleller där klassrummen klara 25 
elever.  

Idag finns viss överkapacitet i Krusboda och Nyboda som kan ta emot elever. Nyboda är främst 
högstadie men kan utökas med fler klasser i mellanstadiet. Krusboda har lite överkapacitet att ta 
emot fler elever i låg och mellan.  

I förstudien som startas för Bergfotens skola HT-2021 kommer Bergfotens skolas möjligheter att ta 
emot fler elever att utredas vidare.  
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2.1.2 Användning av gymnasiets lokaler 

Gymnasiets matsal 
ligger på plan två. 
Det går att öppna 
upp en dörr mellan 
aulan och det 
individuella 
programmet på plan 
1, för eleverna från 
paviljongskolan.  

Sen finns hiss och 
trappa till plan 2 
runt hörnet. 

Om eleverna 
kommer invändigt i 
gymnasiet från 
placering A, 
kommer trappan 
till plan 2 i slutet 
av den långa 
korridoren. 

 

 

 

 

 

Köket ligger i gymnasiets norra del (ljusgul) och matsalen intill 
(gul). Idrottshallen (G) i sydost. 

Om paviljongsskolan placeras i A så kan eleverna gå på en 
asfalterad GC-bana bakom gymnasiet och om nya entrédörrar 
sätts upp mellan matsal och F-hus (aulan). Då behöver inte 
eleverna gå igenom C3L och gymnasiets lokaler för att ta sig till 
matsalen. Det är ca 500 meter att gå och det tar cirka 5-10 
minuter att gå sträckan. Det är dock mycket som kan hända på 
vägen för ett yngre barn och att gå den sträckan dagligen, i flera 
fall flera gånger om dagen, gör att det går mycket tid för endast 
transporter.  

Efter diskussioner med verksamheten har förstudien kommit 
fram till att den bästa lösningen vore att ha ett mottagnings-
/serveringsskök i närheten av paviljongsskolan om placering A 
utförs. Maten kan fortfarande lagas i gymnasiets kök, men för 
verksamheten vore det bättre om maten kom till dem istället för 

att behöva transportera skolans alla elever till gymnasiets matsal. 

Idrottshallen ligger bra till för både placering A och B, men för placering B bör en entré från öster 
tas i bruk/öppnas upp. 
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2.1.3 Nyckeltal 

Skisserna har utgått från nyckeltalen om 10kvm yta per barn i skolan och 20 kvm skolgård per barn. 
Det har varit viktigt att kunna tillskapa en så bra skolmiljö som möjligt för den tillfälliga etablering 
det här innebär. Skolgården ska bestå av både platt mark (grus) och naturskog, vilket både platserna 
har möjlighet till. 

De två placeringarna har studerats med exempel på moduler från Expandia, där skolan byggs 
samman av moduler med mått 9,6 x 3 m. Vilken specifik producent det blir kommer dock att 
handlas upp inom SKR ramavtal för tillfälliga skolbyggnader. 

Eftersom båda platserna är lågpunkter i landskapet med kapacitet att hantera stora regnmängder 
har skisserna utgått från att bygga på höjden snarare än på marken, för att göra byggnadsytans 
avtryck på marken så liten som möjligt. 

2.1.4 Skolgårdens kvaliteter 

Investeringen som skolgården kräver ska om möjligt kunna ses som permanenta åtgärder som kan 
stå kvar, eller ev. flyttas inom platsen när skolan avetableras. Båda platserna har likvärdiga 
möjligheter att med ungefär samma investeringskostnad skapa bra utemiljö. 

Naturmarken kräver inga större åtgärder, mer än att rensa sly. Vill man utveckla den här ytan 
ytterligare, skulle det kunna vara en plats för att skapa en naturlekplats som kan finnas kvar efter att 
skolan avetablerats. En naturlekplats är en av sakerna som, vid dialoger i området har efterfrågats. 

I övrigt bör skolgården förses med en eller fler ytor för lek, klättring, balans etc i form av 
lekställning eller annat. Den kan vara av temporär karaktär, utan att försämra för säkerheten. 

2.1.4.1 Temporär lekutrustning, byggs upp i dialog med barnen 

Skolgårdens utformning bör diskuteras med barnen i den befintliga verksamheten på skolan. En 
karaktärskapande lekutrustning som landar på platsen tillsammans med barnen förstärker barnens 
känsla av medskapande.  

 

”Humlan” är ett exempel på en lekskulptur som har utformats av två konstnärer som ett roligt och fantasieggande 
rum för barn att känna frihet och bara vara. Men också med en pedagogisk idé för att lära om humlans egenskaper 
för naturen. ” The bumblebee in the park is busy making summer. She gathers pollen, sun, wind, rain and morning 
dew. She welcomes you to get on board. To climb, swing, sway and play with her while your parents stay comfortably 
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in the sun outside. At night her kind and warm lantern lights up the park. The bumblebee is a play sculpture and 
pavilion. Easy to build and dismantle, she stays for the summer” (Konstnärernas ord) 

Idéprojektet ovan ska ses som en typ av projekt som kan ta form tillsammans med barnen i den 
befintliga verksamheten. Ett sådant projekt skulle kunna vara en del av den pedagogiska 
verksamheten året innan flytten, och förhoppningsvis kunna tilldelas medel inom projektet 
”Skapande skola”. 

2.1.4.2 Multiarena ”Kulan” 

På båda platserna har en Multiarena ”Kulan” Goliath ritats in, för att skapa en attraktiv aktivitetsyta 
både under skoltid och andra tider på dygnet. ”Kulan” har ett spelplansmått på 20x40m och är 
tillverkad i varmförzinkad stål. På vardera kortsida finns det 3 x 2 m mål med ingång på sidorna, 
samt två minimål på vardera långsida. Det går att spela flera bollsporter på planen, ex. fotboll, 
basket, innebandy eller andra spontanidrotter. 

Multiplanen bör placeras på ett sådant sätt att den kan ligga kvar när skolan av etableras, alternativt 
flyttas till en annan plats. Detta är en populär bollplan som skulle kunna generera lek och rörelse på 
platsen under hela dygnet. En placering av en multiplan bör dock endast göras om den kan ses som 
en permanent lösning, då det annars är en kostsam bollplan för endast de år skolan är på platsen. 

 

Ex. på en Multiplan, som går att anlägga med konstgräs eller grus. 

2.1.5 Se möjligheterna i tillfälligheterna – skapa trygghet på platsen 

En temporär skolbyggnad, en paviljongskola, är vad det är. Det är en färdig produkt, gjord för att 
skapa en generellt sett bra skolmiljö, som inte är specifik för en specifik plats. Den har inga större 
möjligheter till att anpassas till något specifikt, en speciell gestaltning eller liknande. Det är 
paviljongens karaktär. Arkitekturen skapas när volymerna placeras ut och formar mellanrum, platser 
för möten, lek, rast och återhämtning. 

Den här skolan kommer den att vara totalt ca 600 barns vardagliga miljö under en stor del av deras 
skolgång. Två år är en lång tid för ett barn. Det är viktigt att även den temporära miljön är bra – 
inspirerande, trygg och inkluderande. 

Därför är det viktigt att se till så att modulerna placeras på ett bra sätt på platsen. Både så att det 
skapas en lugn och trygg miljö, sett rum, en utemiljö, om är skyddad till viss del under skoldagen, 
men också som an plats som är överblickbar och upplyst under kvällstid. 

Stockholm stad har tagit fram en inpirationsskrift Tillfallig arkitektur ger plats för kultur, med syftet 
med ”att visa hur tillfälliga strukturer kan bli ett av flera verktyg för staden att stärka gemenskap, 
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möta olika gruppers behov, och visa riktningar mot en demokratisk och rättvis tillgång till stadens 
rum. De publika rummen och de som råder över dem ska vara väl förberedda på att ta emot och 
stötta initiativ och samarbeten som bidrar till en socialt hållbar stad.” De sammanfattar tillfällig 
arkitektur så här: 

Aktivera platser Med tillfällig arkitektur avses strukturer som uppförs för en begränsad tidsperiod 
på en plats som därigenom aktiveras, tillgängliggörs, omskapas och väcker intresse.  

Bygga gemenskap Tillfälliga strukturer kan bli ett av flera verktyg för staden att stärka samarbete 
och gemenskap, möta olika gruppers behov och visa riktningar mot en demokratisk och rättvis 
tillgång till stadens rum. 

Skapa kulturnärvaro När arkitekter och konstnärer samverkar med lokala initiativ skapas både 
förutsättningar för spännande gestaltning och ny kunskap för alla medverkande om det offentliga 
rummet och dess möjligheter.  

Stärka initiativ De publika rummen och de som råder över dem ska vara väl förberedda på att ta 
emot och stötta initiativ och samarbeten som bidrar till en socialt hållbar stad, samt inte låta 
tillfälliga insatser ersätta långsiktigt ansvar. 

(Tillfällig arkitektur ger plats för kultur - Rumsskapande händelser och gemenskapande 
platser författare: Malin Zimm White arkitekter på uppdrag av Stockholm stad) 

De föreslagna platserna, A och B, är idag båda två ganska mörka och obesökta under kvällar. De 
ligger avskilt och har inte naturligt den aktivitet och sociala kontroll som kan behövas för att 
platsen ska kännas trygg och välkomnande. En ny skola för 300 elever och dess personal kommer 
att innebära en förändring på respektive plats oavsett hur man ser det. Något som går att dra nytta 
av för att aktivera området som helhet och skapa möten och ökade rörelser till nya platser. Nya 
möten och händelser kan ta plats i det publika rummet, stödda av en tillfällig arkitektur och 
möjliggjorda av både privat och offentligt engagemang.  

Det finns flera bidrag att söka för den här typen av projekt, bland annat Skapande skola som är ett 
statsbidrag från Kulturrådet som sökts tidigare på uppdrag av BoU och där vi tilldelats medel flera 
år i rad. Det finns även andra bidrag att söka för att finansiera ett större värdeskapande på platsen 
med hjälp av den tillfälliga arkitekturen. 

Detta arbete bör utföras i samarbete med Samhällsbyggnadskontoret, Kultur- och 
fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen och ha en separat projektledare. 

2.2 Två förslag på placeringar 

2.2.1 Placering A  

Ligger öster om Farmarstigen, söder om gymnasiet och begränsas av Örtstigens gång- och 
cykelstråk i söder och Farmarstigen i väster. Nordost om möter platsen naturmark och skog i 
kuperad terräng. 

Modulskolan är uppdelad i två delar för att både öppna upp för en rörelse till skolans matsal, men 
också för att släppa fram stora regnmängder om det krävs. 
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På platsen står idag två paviljonger för tillfälliga bostäder, som inte längre är i bruk. I nuläget är de 
uppsagda av socialförvaltningen och det pågår en utredning om de ska säljas eller behållas.  

Förutsättningen för att alternativ A kan fungera som ett alternativ för tillfällig skola behöver de två 
paviljongerna avetableras under hösten 2021. Då kan de behöva mellanlagras på annan plats innan 
det finns ett beslut om de ska säljas eller behållas. 

2.2.1.1 Matsal och kök, placering A 

Gällande placering A finns det två olika alternativ för att servera mat till eleverna. 

Alternativ 1 – Skolan nyttjar befintlig matsal i gymnasiet 

+ de får frisk luft när de tar sig till och från matsalen 

+ ekonomiskt fördelaktigt 

+ miljömässigt fördelaktigt 

- ställer krav på att pedagoger följer klasserna till matsalen vilket kan kräva lite mer personalresurser 

-  förutsättningar för att ha mellis behöver ordnas i paviljongsbyggnaden 

-  anpassningar behövs för att installera en ny entré och ramp upp till entrén 

- vissa anpassningar behöver göras i matsalen för yngre barn 

 

Alternativ 2 – Mottagningskök och matsal i paviljong 

 + eleverna får närmare till matsal, inte lika personalkrävande 
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+ tar mindre tid av elevernas skoldag 

+ maten lagas fortfarande i gymnasiets kök 

+ paviljongskolan är inte beroende av gymnasiets utveckling och schemaläggning 

- maten behöver transporteras från gymnasiets kök och tas emot i matsalen, fler transporter är 
negativt för miljön 

- en extra paviljong krävs för matsal, högre kostnad än alt 1. 

2.2.1.2 Utemiljön placering A 

Modulbyggnadernas volymer omsluter skolgården, med en öppning för att inte skapa ett slutet 
kvarter med en oöverblickbar gård. Den här strukturen gör att aktiviteten på skolgården till viss del 
blir synlig från gångvägen och Farmarstigen men att det samtidigt skapas en tyst och lugn 
skolgårdsmiljö dagtid. Gården öppnar upp mot slänten, naturskogen och den befintliga byggnaden 
som skulle kunna inkluderas i skolan, som rastbod eller liknande. I öster finns ett antal befintliga 
träd som bör bevaras. Markförberedelse och lekutrustning bör anpassas till dessa träd.  

Gränslinjen mellan skolgårdens mer platta yta och skogen skulle kunna utvecklas med viss 
utrustning för naturlek, men där naturskogens karaktär inte förstörs. 

 

 



Förstudie   

Namn på förstudie: Tillfällig skolpaviljong i centrum  Version: 1 

Författare: My Lundblad Wistedt  Sida: 14 (36) 

Datum:     

 

 

 

 

2.2.2 Placering B  

Ligger mitt i Wättingestråket, längs en sträcka som endast trafikeras av gång och cykel – den sträcka 
som är utpekad som AKTIVITET i kvalitetsprogrammet och där den framtida 11-spelsplanen 
kommer att anläggas. På andra sidan den nya gångvägen planeras för en ny lekplats. 

I det här alternativet är paviljongskolan placerad mot den nya gångvägen som ska byggas under 
2022. Modulbyggnaden sluter om skolgårdsytan söderut och skapar en barriär mot bygget av den 
nya förskolan nordväst om skolan, som planeras att påbörjas under 2023. 

Den här placeringen möjliggör användandet av gymnasiets kök och matsal om en passage öppnas 
upp från väster. Den kan också kopplas på det VA som kommer att läggas ner i gångstråket under 
2022. 
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2.2.2.1 Utemiljön placering B 

Skolgårdsytan vetter mot naturmark och har stor möjlighet att skapa en bra utemiljö för all olika 
barn. Om den permanenta lekplatsen norr om skolan planeras och angörs inom kort, kan den också 
berika skolgårdsmiljön och ev. minimera den utrustning som krävs på skolgården. 

Gården öppnar upp mot slänten, naturskogen och gymnasiet som ligger några meter högre upp. 
Gränslinjen mellan skolgårdens mer platta yta och skogen skulle kunna utvecklas med viss 
utrustning för naturlek, men där naturskogens karaktär inte förstörs. 

Aktiveringen av den här platsen, med skolgård och ytor för lek och bollspel kan aktivera platsen på 
ett positivt sätt och stötta den kommande målbilden av det aktiva stråket, nedanför 
Wättingebacken. Placering B skulle därför kunna ses som ett steg i att förändra platsens identitet 
och öka rörelsen och aktiviteten i stråket.  

När Stimmets nya skola är klar och den verksamheten kan flytta tillbaka kan 11-spelsplanen 
anläggas som det var tänkt. Det kan bli cirka 3 år senare är planerat. 

2.3 Platsvärdesanalys  

2.3.1 Naturvärden  

I och med att det är en tillfällig byggnad är det steg 1 i skadelindringshierarkin som är av största 
vikt. Mindre träd kan behöva fällas men utgångspunkten för att hitta och föreslå platserna har varit 
att inga naturvärden ska gå förlorade och behöva ersättas. 

 

Den naturmark som gränsar till skolgårdarna är en stor tillgång för skolans utemiljö och kommer 
att användas av barnen till viss del. Det kräver viss rensning och innebär också ett visst slitage på 
underlaget. När de temporära paviljongerna avetableras kan naturmarken återgå till det normala 
läget och mindre slitage från en daglig verksamhet. 

2.3.2 Vilka värden kan tillföras med en temporär byggnad? – ”placemaking” 

Kommunen vill agera föredömligt gällande offentliga fastigheter och hoppas att projektet xxx 
svarar mot de nio huvudmålen i Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö - 
kommunens arkitekturstrategi.  
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2.4 Trafik 

 

2.4.1 Biltrafik 

Farmarstigen, på västra sidan om stråket, och Bondevägen på den östra sidan, är de två bilvägar 
som möter de föreslagna placeringarna bäst. I och med att Wättingestråket separerar 
biltrafiksrörelserna mellan öst och väst, behöver bilresorna mellan de två punkterna gå via 
Bollmoravägen för de båda befintliga skolorna.  

Farmarstigens förlängning, den som går till Gymnasiets kök och den nya bebyggelsen norr om 
gymnasiet (rosa streckad på ortofotot ovan) kommer att vara avstängd för etablering fram till att 
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bostäderna är inflyttningsklara, tidigast 2025, ev. längre. Det kommer alltså inte att vara möjligt att 
komma nära placering B från Farmarstigen. Biltransporter som behöver komma nära, såsom 
färdtjänst eller liknande kommer att behöva köra runt via Myggdalsvägen och Bondevägen. 

Stimmets elever som skjutsas med bil kommer att behöva köra runt för att komma nära placering 
A, och Njupkärrs elever som skjutsas med bil kommer att behöva köra runt via Bondevägen för att 
komma nära placering B. Bondevägens vändplan den närmaste biltrafikskopplingen till placering B. 

Hur man än gör kommer det inte bli optimalt för båda verksamheternas skjutsning och hämtning. 
Utifrån kommunens trafikmål är hämtning och lämning med bil inte något som ska främjas, varför 
det i förstudien inte har ansetts som en viktig fråga att lösa. 

En grön resplan ska tas fram, för att främja aktiv mobilitet och förändra vanor och resmönster i 
vardagen. Vid de tillfällen en elev behöver hämtas och lämnas med bil av någon anledning kommer 
det att vara möjligt, men med viss omväg. 

2.4.1.1 Angöring för transporter 

Till mottagningsköket i placering A, kommer angöring för transporter att kunna lösas från 
Farmarstigen eller gymnasiets parkering, beroende på placering av köksmoduler. 

Placering B kommer att använda gymnasieskolans kök och matsal, varför transporter till 
modulskolan inte behöver lösas. Transporter till köket kommer att släppas fram genom 
etableringen och utbyggnaden av etapp 1 Infra i Wättingebacken, trots att vägen kommer att vara 
avstäng för allmän trafik. 

2.4.2 Kollektivtrafik 

Busstrafik går längs Farmarstigen och Myggdalsvägen. 

2.4.3 Gång- och cykel 

Området består av ett lager av gång- och cykelvägar, både trafikseparerade och längs med bilvägar. 
Därmed finns stora möjligheter att finna säkra skolvägar för aktiv mobilitet till både placering A 
och B, för både Njupkärr och Stimmets elever. Flertalet av Stimmets elever kommer att behöva 
passera Myggdalsvägen via trafikljusreglerade korsningar. Njupkärrs skolas elever kan röra sig så 
gott som trafikseparerat till både placeringarna. Granängsvägen är den största vägen som behöver 
passeras. 

Placering B ligger strategiskt bra för båda skolornas evakuering. Placeringen söder om gymnasiet 
(A) ligger avskilt från Wättingestråket och utan trafikförbindelser från öster. Det blir en avlägsen 
placering för Stimmets skolas evakuering.  

Den bästa placeringen, som fungerar bäst för båda skolorna utifrån deras elevers rörelsemönster är 
därför placering B.  

2.4.4 Parkering 

Gymnasiets parkeringsyta kan användas även för skolan. 

2.4.5 Aktiv mobilitet 

Aktiv mobilitet betyder att gå eller cykla, det vill säga fysisk aktivitet som ger positiva 
folkhälsoeffekter på sikt.  

Genom åren har andelen barn och unga som går och cyklar minskat generellt sett. Genom att 
planera för ökad aktiv mobilitet för barn och unga när kommunen utvecklas ges förutsättningar att 
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de i tidig ålder lär sig hur man rör sig i trafiken. Barn ska dock alltid ha sällskap av en vuxen när de 
befinner sig i komplicerade trafikområden. Det är den vuxna som bedömer när ett barn är moget 
att resa på egen hand. 

En grön resplan för det nya läget bör tas fram, både för Njupkärrs flytt till paviljong liksom när 
Stimmet ska evakueras till samma plats.  

För att öka den aktiva mobiliteten för skolans elever och personal, behöver de nya skolvägarna 
studeras och kommuniceras till personal, föräldrar och elever. 

2.4.5.1 Aktiv mobilitet till placering A 

Vid placering A kommer det gå att stanna i Farmarstigen, men det kommer inte att uppmuntras till 
hämtning och lämning med bil. Istället ska aktiv mobilitet, såsom att gå och cykla uppmuntras för 
både Njupkärrs och Stimmets skola. I och med att en stor del av området väster om 
Wättingestråket kommer att vara under utbyggnad, både infrastruktur och bostadsbebyggelse är det 
extra viktigt att säkra skolvägar pekas ut. 

 

Njupkärrs skola 

I och med att den största delen av eleverna på Njupkärrs skola bor norr och öster om skolan, på 
Mellanbergsvägen och i Granängsringen, kommer de att behöva gå runt utbyggnaden av 
Wättingebacken. De kommer enklast till placering A genom att gå via Örtstigen i väster eller längs 
Wättingestråket. 

Stimmets skola 

Stimmets elever bor i hela centrum men till största delen runt Stimmets skola. De kommer att 
behöva ta sig på olika gång- och cykelvägar till Wättingestråket för att vid Dalskolan vika av 
västerut mot Örtstigen. Skolan kommer inte att vara synlig från Wättingestråket då den separeras av 
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stora höjdskillnader. Platsen är därför inte självklar för Stimmets evakuering, då den kommer att 
vara långt bort. 

 Placering B är den plats som är bäst för båda skolorna utifrån närhet och gång och cykel. 

2.5 Fiber 

Placering A 

 

Osäkert om det finns tillräckligt med kopplingar, eller om det behövs en fiberbrunn. Annars kan 
det bli aktuellt att koppla in sig på gymnasiet eller från ledningar i mark. 

Placering B 

 

Osäkert om det finns tillräckligt med kopplingar, eller om det behövs en fiberbrunn. Annars kan 
det bli aktuellt att koppla in sig på gymnasiet eller från ledningar i mark. 
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2.6 VA 

Placering A 

 

Placering B 

 

Befintlig spill- och dagvattenledning som går in mot gymnasieskolan, behöver flyttas/ledas om 
oavsett om det blir en 11-spelsplan eller paviljongskola på platsen. 



Förstudie   

Namn på förstudie: Tillfällig skolpaviljong i centrum  Version: 1 

Författare: My Lundblad Wistedt  Sida: 21 (36) 

Datum:     

 

 

 

 

2.7 Fjärrvärme 

Fjärrvärmen går i Wättingestråket nära placering B, vilket gör att det är lätt att koppla på för det 
alternativet.  

När det gäller alternativ A, måste det grävas från kvarteret Korriandern längre söderut, det är en 
lång grävsträcka för en temporär skolbyggnad. Varför andra värmesystem bör utredas.  

2.8 El 

Vattenfall har kontaktats för att få information om närmsta ställverk och därmed bästa platsen 
utifrån elförsörjning. 

2.9 Dagvatten och skyfall 

Båda ytorna är lågpunkter i terrängen och ligger i avrinningstråket som fortsätter mot Tyresö 
centrum och är därför olämpliga för permanent bebyggelse. I och med att det handlar om 
temporära skolbyggnader som ska stå på platsen under ca 5 års tid och att centrumnära platser för 
att evakuera en skola till är få har förstudien ändå gått vidare och tittat på konsekvenserna en 
skolbyggnad får på de båda platserna.  

Inom förstudien har ingen separat skyfallsutredning med åtgärdsförslag gjorts, när projekteringen 
startar upp är det dock det första som måste göras tillsammans med en geoteknisk undersökning. 
Förstudien har studerat vattnets rörelser i egna analyser i Scalgo samt tagit hänsyn till utredningar 
för omkringliggande områden, såsom dagvatten- och skyfallsutredningen för Wättingebacken, samt 
pågående Strukturplan för vatten i centrumområdet. 

Båda placeringarna ligger i avrinningsstråket som uppströms fortsätter mot centrum, golfbanan och 
vidare till Kolardammarna. Norra Tyresö Centrum och golfbanan är områden som redan i nuläget 
har ett stort vattentryck och som kommer att behöva avlastas på flera olika sätt framöver. Ett ökat 
tryck med ny bebyggelse inom avrinningsstråket kommer att öka trycket på alla andra åtgärder som 
görs i området.  
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Avrinningstråk 
(gul linje) går förbi 
både placering A 
och B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skyfallsutredningen för Wättingebackens utveckling visas att flödena vid ett 100-årsregn kommer 
att öka markans till lågpunkten i Wättingestråket, när Wättingebacken är fullt utbyggd. Denna 
mängd vatten behöver kunna hanteras någonstans och om skolbyggnaden ytterligare minskar 
lågpunktens kapacitet så innebär det ytterligare problem. Eventuellt kan omledning av skyfallsvatten 
(och även dagvattnet) söderut vid Dalhallen göras för att avlasta Wättingestråket, men är svårt att 
veta vilken betydelse det kommer att ha i nuläget innan alla analyser är klara. Det behöver utredas 
vidare i relation till planerade tidpunkter för färdigställande av nya bostäder och därmed ökade 
hårdgjorda ytor i området. Att det handlar om en temporär skolbyggnad under en begränsad tid, en 
tid när den nya bebyggelsen endast är i planeringsskedet måste beaktas i kommande utredning.  

2.9.1 Risker vid olika typer av skyfall 

 

Ljusblått visar ett vattendjup på mellan 0,2-0,3m och rosa på över 1m i lågpunkterna vid större 
regnmängder. 

Karteringen nedan visar på vilka regnmängder lågpunkterna hanterar på de aktuella platserna, 
utifrån skyfallskarteringens analyser. Med hjälp av dessa analyser, som i kommande projektering ska 
göras mer detaljerade, kan lämplig grundläggningen och paviljongernas höjd från marken studeras. 
Detta för att minimera skaderisken på byggnader vid stora skyfall som tex ett 100-årsregn kan ge.  

Det finns dessutom flera anledningar till att den temporära skolgården inte bör hårdgöras. Dels 
kostnaden det innebär att asfaltera en skolgård för en temporär skola, men också på grund av de 
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regnmängder ytan ska kunna hantera, vatten ska kunna sjunka undan och inte transporteras vidare 
uppströms i stråket där ytterligare skador kan ske.  

I pågående vattenstrukturutredning är det tydligt att Wättingestråket söder om Bollmoravägen 
måste utvecklas som skyfallsyta och fördröjning, särskilt efter att den planerade bebyggelsen i 
Wättingebacken är färdigställd. 

För den temporära skolbyggnaden finns det därför olika lägen att förhålla sig till. Den tillfälliga 
skolan ska stå på platsen mellan 2023 och 2028. Det första kvarteret i Wättingebacken, etapp 2 med 
bostäder och förskola nordost om gymnasiet, beräknas stå klar 2025. När kommande etapper står 
färdigställda i Wättingebacken är i nuläget inte klart. Hela området kommer dock inte att vara 
utbyggt 2027 eller 2028 när den temporära skolbyggnaden planeras att avvecklas. 

När hela Wättingebacken är färdigställd kommer ytan nedanför gymnasiet att kunna fungera som 
den skyfallsyta som behövs i området. En kombinerad 11-spelsplan och skyfallsyta vid 100-årsregn. 

2.9.1.1 5-årsregn 

Riskerna för översvämning vid ett 5-årsregn är enligt skyfallskarteringen små på båda platserna. 
Både plats A och B står i stort sett torra med denna regnmängd, mellan 0,2m (ljusblått) till 0,5m 
(mörkblått) på en mindre yta. 

Maximalt vattendjup 
vid 5-årsregn i dagens 
läge (inkl. 
dagvattenledningsnät) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1.2 20-årsregn 

Riskerna för översvämning vid ett 20-årsregn enligt skyfallskarteringen ökar på båda platserna. 
Placering A får en större sammanhängande yta på upp till 0,5m vattendjup. Utifrån dagens läge, där 
bef. grusplan i Wättingestråket är lite upphöjd visar karteringen att ytorna runt planen fylls med 
vatten i ett djup mellan 0,2m (ljusblått) och 0,5m (mörkblått) och på en punkt upp till 1m (rosa). 
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Maximalt vattendjup 
vid 20-årsregn och 
klimatfaktor 1,3 
(inkl. 
dagvattenledningsnät) 

 

 

2.9.1.3 100-årsregn 

Riskerna för översvämning vid ett 100-årsregn enligt skyfallskarteringen är stora på båda platserna 
med dagens läge. Placering A får en större sammanhängande yta på upp till 0,5m till 1m vattendjup. 
Utifrån dagens läge, där bef. grusplan i Wättingestråket är lite upphöjd visar karteringen att ytorna 
runt fylls med vatten i ett djup mellan 0,2m (ljusblått) och på en punkt upp till 1m (rosa). 

Bilden nedan är den senaste vi har och visar ett framtida 100-årsregn inkl. dagvattenledningsnät. I 
båda alternativa placeringar A och B, behövs en utredning av konsekvenserna vid ett klimatanpassat 
100-årsregn och vilka åtgärder som ev. kan behövas för att minimera skador på bebyggelse i 
området. 
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Maximalt 
vattendjup vid 100-
årsregn och 
klimatfaktor 1,3 
(inkl. 
dagvattenledningsnät) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Geoteknik 

Postglacial lera i placering A och Glacial lera i placering B. 

Kalkylen beräknar för att schakta ur 1 m av befintlig mark och sedan fylla och att det ska skapa ett 
tillräckligt bärlager för modulerna. Vidare geotekniska utredningar krävs för att ta ställning till om 
det är tillräckligt. Pålning och platta på mark är inte att rekommendera för en temporär byggnad 
som den här. I så fall bör helt nya alternativ övervägas. 
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2.11 El och fjärrvärme 

El och fjärrvärme finns lätt tillgängligt i Wättingestråket för placering B. Kapacitet för att hantera 
en tillfällig skolpaviljong behöver dock studeras ytterligare tillsammans med Fortum. 
Kopplingspunkten för placering A ligger inte lika nära och kräver större åtgärder än placering B. 

2.12 Detaljplan och tillfälligt bygglov 

Byggnadsnämnden får bevilja en ansökan om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som är avsedd att 
pågå under en begränsad tid. Åtgärden måste ha en tillfällig karaktär och ansökan måste vara för ett 
tidsbegränsat bygglov. Den sökta åtgärden behöver också uppfylla något eller några, men inte alla, 
förutsättningar som krävs för permanent bygglov. Tidsbegränsat bygglov får ges för högst 15 år 
sammanlagt. 

Eftersom tidsbegränsat lov får ges för åtgärder som inte uppfyller alla kraven som gäller för 
permanent lov, får åtgärden strida mot detaljplanen.  

2.13 Utveckling av Wättingebacken och Granängstorget 

Norr och öster om Granängsringen ska det under det kommande decenniet växa fram en mängd 
nya bostäder i den nya stadsdelen Wättinge. Norr om Granängsringen kommer Granängstorget 
stärkas med ny utformning och fler bostäder. Öster om Granängsringen ska bostadsdelen 
Wättingebacken knyta samman det gröna Wättingestråket med de omkringliggande 
bostadsområdena. 

Det innebär att etapp för etapp kommer området under en tid framöver kommer att vara under 
utbyggnad. Vilket kommer att påverka området i stort. I och med att barnens rörelser i området 
kommer att förändras när deras befintliga skolor behöver evakueras för nybyggnad behöver det 
göras utförliga konsekvensbeskrivningar av den nya rörelsen i området. Det måste göras i relation 
till den Gröna resplanen tillsammans med verksamheten vid respektive flytt. 
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Etapp 2 (ljuslila) i Wättingebacken är just nu mellan samråd och granskningsskedet, med en 
förskola och ca 70 nya bostäder och beräknas vara antagen i slutet på 2021. Genomförande för 
förlängningen av Farmarstigen beräknas påbörjas under 2022. Förlängningen av Farmarstigen 
kommer att vara avstängt för persontrafik fram till att bostäderna är inflyttade, preliminärt 2025. 
Det är alltså inte en möjlig skolväg för eleverna till paviljongen. 

Kvarter E i Granängstorget (ljusgrön) vann laga kraft i mars 2021 och där påbörjas genomförandet 
av infrastruktur under 2021/22. 

 

Planerad skedesindelning av utbyggnad av Wättingebacken.  

2.13.1 11-spelsplan i Wättingestråket 

Placering B, öster om gymnasiet i Wättingestråket är utpekad för en 11-spelsplan, i linje med temat 
Aktivitet i Wättingestråkets utveckling. Om en temporär skolbyggnad placeras på platsen kommer 
det att fördröja genomförandet av en 11-spelsplan. Den kommer tidigast kunna genomföras 2027-
2028 när Stimmets skola har flyttat och paviljongerna avetablerats. 

Enligt kultur och fritid finns behovet av 11-spelsplanen 2025. Ytan kommer i framtiden även 
behöva anläggas och fungera för att ta hand om stora regnmängder vid skyfall. 
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Illustrationsplan för området norr om gymnasiet när Wättingebacken är utbyggd, där 11-spelsplanen är inritad. 

 

Illustration från planprogrammet som visar det öst-västliga grönstråket, genom Wättingestråket, 



Förstudie   

Namn på förstudie: Tillfällig skolpaviljong i centrum  Version: 1 

Författare: My Lundblad Wistedt  Sida: 29 (36) 

Datum:     

 

 

 

 

2.14 Sammanställning de olika förslagen på placering  

2.14.1 Nollalternativ 

Om inte en paviljongskola som kan hysa Njupkärrs och Stimmets verksamheter när de skolorna 
rivs och nya byggs, kommer de båda verksamheterna att behöva andra ytor, i andra skolor eller 
lokaler. Ytor som idag inte finns. 

2.14.2 Jämförelse alternativ A och B 

 Placering A  Placering B  

Verksamheten 
(2.1) 

- Långt avstånd till gymnasiets 
matsal. Separat matsal med 
möjlighet att ta emot varm (ev. 
serveringsskök) mat från 
gymnasiets kök i anslutning till 
paviljongen förespråkas. 

 + Bäst placering utifrån båda 
verksamheternas behov.  

+ Nära till gymnasiets kök och 
matsal, angöring för leveranser 
behövs ej. 

+ När etapp 2 är utbyggd i 
Wättingebacken är platsen 
relativt skyddad från 
kommande etablering och 
utbyggnad. 

 

 

- Stimmet 
- Långt från eleverna och den 

befintliga skolan 
 + Bäst av de två placeringarna, 

på grund av närmare och lättare 
att orientera sig till. 

 

- Njupkärr   + eleverna kan komma till 
skolan från Wättingestråket 
eller Örtstigen, två stråk som i 
sig är skyddade från byggtrafik 

 

Trafik (2.5) + Goda kollektivtrafik-
förutsättningar 

 + Bondevägen friställd 
utbyggnad av Wättingebacken 

 

 

- Leveranser +Leveranser kan ske från 
Farmarstigen eller gymnasiets 
parkering.  

 

 + Leveranser till skolan kan ske 
via Bondevägen. 

- Lite längre dragsträcka till 
skolan 

 

- biltrafik/par
kering 

+ Lätt att hämta/lämna med bil  - Måste ske från 
Bondevägen, längre 
sträcka till skolan 

 

- aktiv 
mobilitet 

- Vägen via Wättingestråket blir 
en omväg. Bästa vägen är via 
Granängsringen ner till 
Örtstigen. 

 

 + Lätt att ta sig till med cykel 
och till fots för båda 
verksamhetern, positivt utifrån 
kommunens trafikstrategi att 
styra mot hållbara transporter 
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Geoteknik (2.11) - Postglacial lera i marken 
 - Lermark och 

fyllnadsmassor 
 

Fjärrvärme (2.8) - Lång grävsträcka, annat system 
är att föredra 

 - Fjärrvärme ligger nära i 
Wättingestråket 

 

Dagvatten och 

skyfall (2.10) 

+ Placering av en skola på denna 
plats, måste ses i ett större 
dagvattenperspektiv, vilket skapar 
möjligheter för utvecklade nya 
parkvärden, mötesplatser och social 
interaktion längs Örtstigen, om det 
gestaltas väl, tex med öppna 
dagvattenstråk i parkmiljö längs 
Örtstigen. 

- Byggnaden måste höjas upp för 
att stå emot höga vattenflöden, 
för att inte leda till ett ökat 
tryck på avrinningen mot 
centrum. 

- Kostnader för att ta hand om 
dagvattenproblematiken 
uppkommer på andra ställen 
när en lågpunkt som denna 
byggs bort. 

 + Planering av ytor kring 
skolan, i Wättingestråket 
behöver ske med en väl 
gestaltad park/skolgårdsmiljö 
för att hantera stora 
vattenflöden vid skyfall. 

- Tar bort möjligheten att 
förbättra 
dagvattensituationen i 
avrinningen mot centrum. 
Placeringen krockar 
dessutom med området 
som är utpekat för 
fördröjningsmagasin inom 
Wättingeprojektet. 

- Kostnader för att ta hand 
om 
dagvattenproblematiken 
uppkommer på andra 
ställen när en lågpunkt 
som denna byggs bort. 
 
 

 

Naturvärden 
(2.41) 

+ Närhet till närnatur, samt 
Wättingestråket med dess aktiviteter 
positivt för skolverksamheten. 

+ Modulerna ställs på redan anlagd 
mark 

- Värdefullt grönstråk, med ek- 
och skogsmiljöer som enligt 
planprogrammet för wättinge 
som är politiskt antaget. 

- Inkräktar på grönt samband, 
kan förstöra naturvärden 

 

 + Närhet till närnatur, samt 
Wättingestråket med dess 
aktiviteter positivt för 
skolverksamheten.  

+ Modulerna ställs på redan 
anlagd mark. 

- Förstör siktlinjen, 
öppenheten och 
landskapsbilden i 
Wättingestråket. 
 

 

Utbyggnad av 
Wättingebacken 

(2.14) 

+ Ligger inte i direkt anslutning 
till någon byggnation 

- saknar bullerskydd när 
Wättingebackens etapp 1 
och dess infrastruktur börjar 
byggas. 

 + Goda förutsättningar för 
byggsamordning med 
etableringen av Wättinges 
första etapper. 

+ Gymnasiet blir en 
bullerbarriär för utbyggnaden 
av infrastruktur etapp 1 
Farmarstigen. 
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- Buller från utbyggnaden 
av Wättingebackens etapp 
2, främst förskolans 
entrprenad. Skolan måste 
placeras på ett sätt så att 

de inte störs. 

Allmänt + Om platsen kan aktiveras kvällar 
och helger genom att skapa en 
flexibel gård är den en positiv 
trygghetsaspekt för området 

+ VA redan framdraget. 

- Placeringen mitt i ett 
rekreationsstråk. Risk att 
bebyggelse täpper till, beslut i 
planprogrammet om att ytan 
ska användas till 
park/rekreation 

-  

 + Ligger inom Delsträckan 
Aktivitet, i planprogrammet för 
Wättinge. En ”sträcka som är 
viktig i sin sammanlänkande 
funktion mellan angränsande 
bostadsområden och skolor och även 
dess koppling till centrum” 

Placering av en skolbyggnad på 
denna plats bör utformas för 
att främja målet som 
sammanlänkande bebyggelse, 
utöver nedanstående. 

+ Centralt läge, bra strategiskt 
läge mellan olika typer av 
bostadsområden, för skolans 
upptagningsområde. Läge B 
gynnar fler, utifrån läge till 
befintliga skolor. 

Antalet bostäder inom en radie 
på 2km bör studeras rent 
statistiskt 

+ Befolkar Wättingestråket 
vilket ligger i linje med planen 
för Wättingestråket. 

+ Ytorna som krävs för en 
kvalitativ skolgårdsmiljö kan 
generera stora värden till den 
här delen av Wättingestråket 
om de gestaltas väl. 

 

- Tar stor plats i 
Wättingestråket och 
kommer att sätta stor 
prägel på det offentliga 
rummet och utvecklingen 
av stråket om den står så 
länge som 10år. 

- Kommer att generera mer 
drift och skötsel till 
Wättingestråket i stort 

- Den planerade 11-
spelsplanen kan inte börja 
anläggas för än tidigast 
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2027 när skolan 
avetableras.  

 

Ingen av de båda placeringarna är ultimat utifrån de olika analyserna ovan. Framförallt ligger de 
båda två avrinningsstråk som leder vidare till NTC. En paviljongskola i dessa punkter behöver ses i 
ett större perspektiv framförallt vad det gäller dagvatten vid större skyfall. Båda alternativen 
kommer att kräva dagvattenåtgärder på andra ställen eller i närheten, vilket kommer generera 
kostnader som är svåra att förutse utan ytterligare utredning.  

Men en så här stor skolbyggnad kräver sin yta och när inga andra alternativ finns, förespråkas ändå 
alternativ B på grund av att det är det alternativ som genereras störst värden för båda 
verksamheterna och för fler då den hjälper till att aktivera stråket.  

I alternativ B ligger gymnasiets kök och matsal så nära paviljongen att det får försumbara 
konsekvenser för verksamheten, Om gymnasiets kök kan användas och därmed minskar de 
ekonomiska kostnaderna på sikt. 

En skolbyggnad i detta läge B skulle generera mer mänsklig rörelse i området, vilket är positivt. Det 
är dock viktigt att skolbyggnaden inte täpper till den viktiga öppenhet och de siktlinjer som idag är 
stora kvaliteter på platsen, och utformningen behöver därför utvecklas för att motverka att kännas 
privat och vända ryggen till stråket.  

Utvecklingen av Wättingestråket som fritt från biltrafik är en viktig faktor för hela kommunen, som 
är väl förankrad politiskt via planprogrammet. Transporter med bil ska därför inte ske korsande 
stråket. Placeringen är dock positiv för främjandet av hållbara resor i kommunen, då det är lätt att 
ta sig hit till fots och med cykel och att vi därför kan arbeta proaktivt med ett förändrat 
beteendemönster gällande hämtning och lämning. 

Om en paviljongskola etableras i placering B mellan 2023 och 2027, innebär det dock att den 
planerade 11-spelsplanen i Wättingestråket inte kan börja byggas förrän 2027 när skolan är 
avetablerad. De bollklubbar som är i behov av en fullstor bollplan kommer att få nyttja 
Tyresövallens och Trollbäckens IP fram till dess. En separat utredning för utvecklingen av 
fotbollsplaner i kommunen bör tas fram. 

3 Rekommenderad lösning 

3.1 Förstudien förespråkar alternativ B  

Förstudien föreslår att alternativ B prioriteras av de två förslagen under förutsättning att geoteknisk 
undersökning och kommande dagvatten- och skyfallsutredning inte kommer fram till annat.  

Alt B är det alternativ som: 

 Genererar bäst nytta för de båda verksamheterna 

 Aktiverar Wättingestråket på ett positivt sätt för tryggheten och integreringen i området 

 Samnyttjas bäst med gymnasiets kök och matsal. 

3.2 Förutsättningar för rekommenderad lösning 

3.2.1 Ytterligare utredningar – geoteknik, skyfall och dagvatten 

Dagvatten och geoteknisk utredning tas fram så fort som möjligt. Konsekvenserna 
markförhållandena ger på grundläggningen liksom på skyfalls och dagvattenhanteringen behöver 
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utredas grundligt. Det är i nuläget svårt att beräkna de ekonomiska konsekvenserna, då åtgärderna 
som behövs inte är utredda. 

3.2.2 Förberedelse mark 

Markförberedelse för att anlägga paviljongskolan bör ta hänsyn till det långa perspektivet och göra 
det som krävs för att när skolan är avetablerad kunna lägga ut konstgräs och etablera en 11-
spelsplan så snabbt och enkelt som möjligt.  

Eventuellt fördörjningsmagasin för skyfall, som planeras under bollplanen bör samordnas och 
anläggas i samband med paviljongskolan.  

3.2.3 Säkerhetsåtgärder för Wättingebackens entreprenad 

Paviljongbyggnaderna placeras på ett sådant sätt att skolverksamheten inte störs av byggnationen av 
etapp 2 i Wättingebacken. Kommande byggnation av Kv 2 i Wättingebacken kommer att påverka 
den temporära skolan och åtgärder för att säkra buller och säkerhet för eleverna och dess personal 
måste utredas vidare och säkras för projektering. 

Skolbyggnaden bör läggas som en bullerbarriär mot bygget, där klassrummen vetter bort från 
bullret. Lämpligast är därför att placera skolans kommunikationsytor norrut mot byggnationen. 
Detta bör vara med som en parameter vid val av paviljongsproducent och placering och 
planlösning utredas i detalj tillsammans med den upphandlade producenten. 

3.2.4 Etablering av skolpaviljonger från Bondevägen 

Leveranser av moduler och annan byggtrafik måste ske från Bondevägen och därmed korsa stråket 
vid etablering och avetablering. Ingen byggtrafik för skolan bör komma från Farmarstigen, då den 
är under utbyggnad under etableringsprocessen. 

3.3 Konsekvenser  

En formell prövning av barnets bästa har gjorts och biläggs förstudien som bilaga 2. 

3.3.1 Konsekvenser för gymnasiet 

3.3.1.1 Uppsamlingsplats vid brand 

Den stora grusplanen nedanför Gymnasiet, i Wättingestråket (Placering B) är idag uppställnings- 
och rapporteringsplats för gymnasiet vid brand. 

Om en tillfällig skolbyggnad placeras där behöver gymnasiet dirigeras till en annan plats vid brand. 
Alt lite längre norrut nedanför den nya förskolan eller till den andra ytan i den här förstudien 
(placering A) längs med Farmarstigen. 

En sådan ändring innebär att skyltningen om utrymningsvägar inne i skolan behöver göras om. 

3.3.1.2 11-spelsplan i Wättingestråket skjuts fram 3 år 

11-spelsplan i Wättinge skjuts tre år på framtiden. Behovet är till 2025 och planen kan tidigast vara 
anlagd 2028. 

3.3.2 Naturmiljön 

Naturmarken nordväst om skolan tas till viss del i anspråk för skolans utemiljö. När skolan 
avetableras bör slitage åtgärdas för att säkra naturområdet på sikt. 
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3.4 Kalkyl (görs som en egen sekretessmärkt bilaga) 

Detta ärende är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

4 Funktionskrav på de tillfälliga lokalerna 

4.1.1.1 Skola F-6 

 En skolbyggnad för minst 350 elever och personal. 

 Kök, matsal och idrottshall samnyttjas med gymnasiet 

 Paviljongen behöver ha slöjdsalar och pentry för mellanmål för de lägre årskurserna 

 Infrastruktur för IT-lösning med nätverk i alla klassrum. Den aktiva utrustningen 
tillhandahåller Tyresö kommun. 

 Cykelparkering i närheten av skolan bör ordnas 

5 Projektets övergripande mål 

 Att skapa en temporär skolbyggnad, som är trygg och inkluderande, med så få 
konsekvenser för den framtida utvecklingen på platsen som möjligt. 

 Att i dialog tillsammans med medborgare, elever och personal aktivera en ny plats och ge 
den en positiv identitet – en tillfällig skolbyggnad bör vara identitetsskapande och bidra till 
den fortsätta utvecklingen. 

5.1 Evakuering av befintlig verksamhet till paviljonger – separat projekt 

Evakueringen av den befintliga verksamheten till paviljonger på annan plats bör göras inom ett 
separat projekt och i nära dialog med verksamheten. Barnen bör involveras i processen och vara 
med och ta den nya platsen i anspråk. Om verksamheten, med personal och elever på skolan kan 
känna sig delaktiga i att forma den nya platsen och lättare känna sig hemma där, vilket är viktigt för 
trygghetskänslan i både skolmiljön och på den nya platsen.  

Eleverna kommer att få nya rutiner, nya skolvägar och en helt ny skolgård under några år. Det finns 
mycket att lära av den processen. Den tillfälliga lösningen kan ha stora möjligheter att prova nya 
rutiner, skapa nya mönster och utveckla verksamheten.  

En separat projektledare för den här processen bör utses för att kunna vara delaktig i dialogen och 
utvecklingsarbetet. Det bör vara en person som har stor erfarenhet av att jobba med barn och 
förändringsprocesser.  

5.2 Upphandling 

Projekten kräver flera olika upphandlingsprocesser.  

1. Paviljongskolan avropas av SKRs ramavtal för Hyresmoduler 2018 via förnyad 
konkurrensutsättning. Ramavtal Hyresmoduler 2018 — Adda - Fd SKL Kommentus  

2. Markförberedelsen projekteras och utförs separat.  
3. Projektet med att evakuera/flytta befintlig verksamhet och processen att skapa identitet och 

hemkänsla på den nya platsen ska göras i ett separat projekt. Budget för projektledning av 
projektet finns beräknat i bilaga 1. Möjligheter finns att söka medel för delfinansiering hos 
statens Kulturråd. Detta kan göras i samarbete med kultursamordnare på kultur- och 
fritidsförvaltningen. Resurser bör avsättas även inom befintlig skolverksamhet för att 
organisera flytten. 

https://www.adda.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/bygg-och-fastighet/hyresmoduler-2018/#t-1
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5.3 Förslag till tidplan 

Hela processen, för både Njupkärr och Stimmets evakuering: 

 

Från investeringsbeslut till upphandling/uppförande och inflytt av Njupkärrs verksamhet: 

 

 

Q3 2021 

 Skyfalls- och dagvattenutredning med konsekvensbeskrivning för det föreslagna 
alternativet tas fram. 

 Upphandling av paviljonger förbereds och läggs ut 

Q1 2022 

 Upphandling av paviljongsproducent klar 

 Projektering av mark  

Q2 2022 

 Upphandling markentreprenör 

Q3 2022 

 Förberedelse mark 

Q1-Q2 2023 

 Paviljonger placeras på vald plats 

Sommaren 2023 

 Verksamheten flyttas över från Njupkärrs skola för att starta upp i nya temporära lokaler HT-
23. 

Sommaren 2025 



Förstudie   

Namn på förstudie: Tillfällig skolpaviljong i centrum  Version: 1 

Författare: My Lundblad Wistedt  Sida: 36 (36) 

Datum:     

 

 

 

 

 Verksamheten från Njupkärr flyttar in i sin nya skola 

 Stimmet flyttar in istället 

 

Sommaren 2027 

 Stimmet flyttar in i sina nya lokaler, paviljongerna kan avvecklas 

 

6 Bilagor 

Bilaga 1. Ekonomisk konsekvensanalys/kalkyl 

Bilaga 2. Formell prövning av barnets bästa 

 

 


